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Tässä insinöörityössä tutkittiin omien työntekijöiden työurakoinnin nykytilaa ja kehittämis-
mahdollisuuksia tuottavuuden työkaluna. Työssä tutkittiin pääkaupunkiseudulla toimivan 
asuntorakentamisyksikön työntekijöiden urakka-aktiivisuutta, palkkatasoa ja näiden muu-
toksia viime vuosien aikana. Tilaajana insinöörityölle toimi Skanska Talonrakennus Oy:n 
Etelä-Suomen asuntorakentamisyksikkö ja tutkimustyö painottui pääkaupunkiseudulla ole-
viin hankkeisiin ja henkilöstöön. Näkökulmana työssä oli nuoren ja kokemattoman työnjoh-
tajan työurakan teettämisen haasteet.  
 
Tavoitteena insinöörityössä oli selvittää, mitkä tekijät estävät tai rajoittavat urakkatyön tuot-
tavaa toteutusta tarkastellussa yksikössä. Työn avulla kartoitettiin, miten yrityksessä käy-
tettäviä toimintatapoja, järjestelmiä ja osaamista tulisi kehittää urakkatyöaktiivisuuden tu-
kemiseksi. Tehtävänä oli koota pääkaupunkiseudulla olevien hankkeiden henkilöstön nä-
kemyksiä ja ideoita siitä, kuinka työurakointia voitaisiin kehittää ja lisätä. Tutkimustyössä 
otettiin huomioon työmaan toimihenkilöiden ja työntekijöiden näkemykset työurakointiin 
liittyen.  
 
Tietoa urakkatyön teoriasta kerättiin alan kirjallisuudesta ja keskeisimpänä kirjallisena läh-
teenä käytettiin rakennusalan työehtosopimusta. Lähdeaineiston etsimisessä hyödynnettiin 
myös käytettävissä olleita tietokantoja, kuten Rakennustiedon Ratu-net-verkkosivuja sekä 
aihetta käsitteleviä opinnäytetöitä. Tutkimustyön osalta merkittävimmässä roolissa oli usei-
den asiantuntijoiden kanssa käydyt keskustelut, haastattelut sekä heiltä saadut koulutus-, 
tilasto- ja tutkimusmateriaalit. 
 
Insinöörityön tuloksena tehtiin yksityiskohtainen selvitys työurakan nykytilanteesta, ongel-
mista sekä työntekijöiden palkkatason muutoksista. Tutkimustyön tuloksien analysoinnin 
pohjalta laadittiin kehitysehdotuksia, joiden avulla Skanska Talonrakennus Oy pyrkii paran-
tamaan työurakoinnin tilaa tulevaisuudessa. Tähän kirjalliseen työhön on koottu kaikki 
olennainen urakkatyöhön liittyvä teoria, ja työn on tarkoituksena toimia tietolähteenä ja 
apuna urakkatyön teettämisessä kokemattomille työnjohtajille. 
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Tuottavuuden tavoittelu on rakennusyrityksen tärkein tavoite liiketoiminnan harjoittami-
sessa. Jatkuva toiminnan ja tuotannon kehittäminen on olennainen avain tuottavuuden 
saavuttamiseksi. Viime vuosina kehitystyö on rakennusalalla painottunut hyvin vahvasti 
työturvallisuuden, ympäristö- ja jätehuollon, rakentamisen laadun sekä energiatehok-
kuuden saralle. Kehitystyötä ohjaa lainsäädäntö ja yhteiskunnan asettamat normit. 
Näiden edellä mainittujen arvojen sisäistäminen ja noudattaminen tuotannossa on tänä 
päivänä osa tuottavuuden edellytyksiä. Kehitys on tuonut paljon haasteita, sillä se on 
laajentanut henkilöstön tehtävänkuvaa ja tehtävien töiden sisältöä oleellisesti kaikilla 
rakentamisen sektoreilla. Ajan ja kokonaisuuksien hallinta vaatii huomattavasti enem-
män panostamista sekä resursseja verrattuna aikaan, jolloin tuottavuus oli lähes ainoa 
rakentamisen prioriteetti. Haasteita kehitystyölle lisää rakennusalan konservatiivisuus 
ja alun perin erittäin huono lähtötaso esimerkiksi työturvallisuudessa ja ympäristöasi-
oissa. 
Jatkuva kehitys, aliurakoinnin käyttöasteen kasvaminen ja muuttuneet asenteet työn 
teettämiseen liittyen ovat vaikuttaneet työvaiheiden toteuttamiseen rakennushankkei-
den läpiviennissä. Muutos työn teettämisessä on johtanut siihen, että pääurakoitsijan 
omien työntekijöiden tuntitöiden osuus on suuri. Tuottavuuden lisäämiseksi työurakoin-
nin osuutta omien työntekijöiden työstä tulisi kasvattaa.  
Rakennusalalla työn teettämiselle ja palkkaukselle säännöt määrittelee rakennusalan 
työehtosopimus. Rakennusalan työehtosopimuksen mukaan työn teettämisen palkka-
usmuotoja on aika-, palkkio- ja urakkapalkkaus. Näistä kolmesta, etenkin urakkatyön 
avulla voidaan nostaa työn tuottavuutta ja tehokkuutta. Urakkatyö on palkkausmuotona 
ja keinona tuottavuuden nostamiseen erittäin perinteinen.  
Toisin kuin esimerkiksi 1980–90-luvuilla, tämän päivän rakennushankkeissa ei ole it-
sestäänselvyys, että pääurakoitsijan työntekijät tekevät rakennushankkeen isoimmat ja 
merkittävimmät työvaiheet, kuten perustus-, runko- ja vesikattotyöt. Nämä työvaiheet 
ovat perinteisimpiä rakennushankkeen tehtäväkokonaisuuksia, joista työurakoita laadi-
taan. Aliurakoinnin käyttöasteen lisääntymisestä johtuen omilla palkkalistoilla olevien 
työntekijöiden ja työurakoiden määrä on vähentynyt. Näin ollen työurakan tekemisen ja 
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teettämisen vaatima ammattitaito sekä aktiivisuus vaikuttavat heikentyneen kokonais-
valtaisesti. 
Miettiessäni tulevan insinöörityön aihetta, toimin työnjohtoharjoittelijana Skanska Talon-
rakennus Oy:n Etelä-Suomen asuntorakentamisyksikön rakennushankkeessa. Harjoit-
telun aikana huomasin omien työntekijöiden urakka-aktiivisuuden olevan oletettua nä-
kemystä alhaisempi. Käsitykseni mukaan urakkatyö on yleinen tapa työkokonaisuuksi-
en teettämisessä, etenkin kokeneiden ja ammattitaitoisten työryhmien keskuudessa. 
Tässä hankkeessa, työurakoinnin vähäinen määrä ja työntekijöiden vankka kokemus 
sekä ammattitaito olivat mielestäni ristiriidassa keskenään. Kiinnostuin syistä, jotka 
olivat keskinäisen ristiriidan taustalla. Asiaan enemmän perehdyttyäni, mielenkiintoni 
työurakoinnin ja tuottavan työn teettämisen lisäämiseksi kasvoi. 













2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
2.1 Tavoitteet 
Työn tarkoituksena on kartoittaa urakkatyön tekemisen ja teettämisen aktiivisuutta 
pääkaupunkiseudun alueella toimivien Skanska Talonrakennuksen työntekijöiden ja 
työnjohdon keskuudessa. Työssä tuodaan ilmi pääkaupunkiseudulla työskentelevän 
henkilöstön mielipiteitä liittyen työntekijöiden urakkatyöhön, henkilöstön ammattitaitoon 
sekä urakkatyön kehittämiseen. Kartoitustyössä etsitään syitä, esteitä ja rajoitteita työn-
tekijöiden urakkatyön tekemiselle sekä ratkaisumalleja ja kehitysehdotuksia esiintynei-
siin ongelmiin.   
Tavoitteena tällä insinöörityöllä on selvittää syitä urakkatyöaktiivisuuden tämänhetkisel-
le tasolle ja keinoja aktiivisuuden nostamiseksi paremmalle tasolle pitkällä aikavälillä. 
Insinöörityön avulla pyritään päivittämään perusteet, miksi urakkatyötä on kannattavaa 
teettää, millainen työntekijöiden ansiotaso tällä hetkellä on ja miten ansiotaso on muut-
tunut lähivuosina. Oleellisena tavoitteena on myös ottaa selvää, osataanko urakkatyötä 
teettää työnjohtajien toimesta ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Pyrkimyksenä on myös 
selvittää pääkaupunkiseudun henkilöstön ammattitaidon tasoa ja sen muutosta men-
neistä vuosista.  
2.2 Tutkimuskysymykset 
1. Millä tasolla urakkatyöaktiivisuus on tällä hetkellä ja miten tasoa saataisiin nos-
tettua tarkastellussa yksikössä? 
2. Mitkä syyt estävät tai rajoittavat urakkatyön toteutusta tarkastellussa yksikössä? 
3. Millainen työntekijöiden ansiotaso tällä hetkellä on ja miten se on muuttunut lä-
hivuosina tarkastellussa yksikössä? 
4. Miten yrityksessä käytettäviä toimintatapoja, -järjestelmiä ja osaamista tulisi ke-




Tässä insinöörityössä aihetta tarkastellaan lähtökohtaisesti kokemattoman ja nuoren 
työnjohtajan näkökulmasta, jota allekirjoittanut tulevaisuudessa edustaa. Olettamukse-
na työssä on, että urakkatyö on tuottavampaa ja kannattavampaa kuin tuntityö, joten 
urakkatyön osuutta tehtävän työmäärän kokonaisuudesta tulisi kasvattaa. Aiheen ra-
jaamisen vuoksi en ota kantaa yrityksessä yleisesti käytettävien työkuntien urakka-
aktiivisuuteen tai niiden muodostamiseen, sillä henkilökohtainen urakkatyö on jo sellai-
senaan laaja tarkastelun kohde. Työssä hyödynnetään alan kirjallisuutta, asiantuntija-
lausuntoja sekä alalla työskentelevien henkilöiden haastatteluja. 
3.1 Kirjallisuus 
Insinöörityön tekemiseen tarvittavia teoreettisia taustatietoja etsitään alan kirjallisuu-
desta, jotka käsittelevät työn teettämistä rakennusalalla. Insinöörityön lähteenä toimiva 
kirjallisuus käsittelee työntekijöiden palkkausta, työn suunnittelemista, kustannushallin-
taa sekä urakkatyölle tyypillisiä piirteitä, edellytyksiä, vaiheita ja sääntöjä. Oikeanlaisen 
kirjallisuuden löytämiseksi tiedonhaussa käytetään apuna samantapaisista aiheista 
tehtyjä opinnäytetöitä ja niiden viitemerkintöjä. 
Yhtenä merkittävimpänä tietolähteenä, joka määrittää reunaehtoja rakennusalan työn-
tekijöiden ehtoihin ja vaatimuksiin, on rakennusalan työehtosopimus. Rakennusalan 
työehtosopimuksesta löytyvät määräykset, joita kaikki Talonrakennusteollisuus ry:hyn 
ja Rakennusliitto ry:hyn kuuluvat jäsenet sitoutuvat noudattamaan. Tarvittavien tietojen 
keräämiseksi tarkastellaan rakennusalan työehtosopimuksen urakkapalkkaukseen liit-
tyviä määräyksiä sekä niiden taustoja. 
3.2 Asiantuntijalausunnot ja haastattelut 
Urakkatyön nykytilanteen kartoittamiseksi haastatellaan tilaajaorganisaation toimihenki-
löitä niin työmaalta kuin sen ulkopuoleltakin. Pääasiallisena kohteena ovat yrityksen 
työpäälliköt sekä vastaavat mestarit, jotka ovat päivittäin työurakan kanssa tekemisis-
sä. Myös yrityksen kokeneempia ja kokemattomampia työnjohtajia sekä työntekijöitä 
haastatellaan avoimesti, jotta kokonaiskuva nykytilanteesta täsmentyy. Ulkopuolista 
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näkökulmaa urakkatyön nykytilanteesta haetaan Rakennusteollisuus ry:n ja Rakennus-
liitto ry:n henkilöstöltä sekä useilta muilta rakennusalalla toimivalta ammattilaiselta. 
Haastatteluista pyritään löytämään kehitysehdotuksia ja toimenpiteitä, joilla urakka-
työaktiivisuutta ja ammattitaitoa pystyttäisiin lisäämään ja siirtämään kokemattomille 
tuleville sukupolville, niin toimihenkilö- kuin työntekijäpuolellakin. Tutkimusaineistoa 















4 Tilaajaorganisaation esittely 
Tämä insinöörityö tehdään Skanska Talonrakennus Oy:n Etelä-Suomen asuntoraken-
tamisyksikölle. Tarkastelun alla on asuntorakentamisyksikön pääkaupunkiseudun kah-
desta tulosyksiköstä toinen, yksikönjohtaja Tero Nikkasen, tulosyksikkö. Työskentelen 
itse tarkasteltavassa yksikössä, joka on profiloitunut betonirunkoisen kerrostaloraken-
tamisen lisäksi pientalotuotantoon ja puurakentamiseen. Tämä tulosyksikkö pitää sisäl-
lään neljän työryhmää, joita johtavat työpäälliköt, joiden vastuualueeseen kuuluu 2-4 
rakennushanketta työpäällikköä kohti. Tämän työn ohjaajana toimii Työpäällikkö Mikko 
Vaittinen, sekä Skanska Oy:n työsuhdepäällikkö Ari Poskiparta. [2; 9; 21; 29.] 
Skanska on kansainvälinen kiinteistökehitys- ja rakennuskonserni, joka on syntyperäl-
tään ruotsalainen. Konserni kuuluu kymmenen suurimman rakennusliikkeen joukkoon. 
Skanska Talonrakennus Oy on osa tätä kansainvälistä konsernia. Yrityksen vastuualu-
eisiin kuuluvat asunto-, liike- ja toimitilarakentaminen, teollisuus- ja korjausrakentami-
nen sekä julkinen rakentaminen. Sen henkilöstö koostuu, toimihenkilöiden lisäksi, suu-
relta osin työntekijöistä, jotka ovat pääasiallisesti rakennusammattimiehiä ja rakennus-
miehiä. Etelä-Suomen asuntorakentamisyksikkö on osa Skanska Talonrakennus oy:tä 
ja se työllisti vuoden 2013 tietojen mukaan työntekijöitä 294 ja toimihenkilöitä 156 hen-
kilöä. [2.] 
Yrityksen toimintastrategiaan kuuluu omilla palkkalistoilla olevien rakennusmiesten ja 
rakennusammattimiesten käyttäminen merkittävänä voimavarana rakennushankkeiden 
läpiviemisessä. Skanskassa omien työntekijöiden käyttöä pidetään suurena voimava-
rana ja vahvuutena, eikä työntekijöiden vähentämiseen viimeisimpien tietojen mukaan 
ole syytä. Skanskan tavoitteena työtekijöiden työn osalta on mahdollistaa työntekijöi-
den korkea urakkatyöaktiivisuus, josta työnantaja hyötyy tehostetun työn ja aikataulun 





5 Rakennusalan palkkaustavat ja työn toteuttamismuodot 
Rakennusalalla on työehtosopimuksen mukaan mahdollisuus vaikuttaa työntekijän pal-
kan suuruuteen ja ansaitsemistapaan erilaisilla palkkaustavoilla. Kiinteän ansiotason 
nostamiseen vaikuttaminen edellyttää aktiivisuutta ja panostamista työnantajalta sekä 
työntekijältä. Vielä 1970–80-luvulla aikapalkkaus oli perusteltua vain silloin, kun urak-
kapalkkauksen käyttö ei ollut järkevää esimerkiksi silloin, kun työntekijä ei itse voinut 
vaikuttaa työtulokseen ja tehokkuuteen. Tuolloin työehtosopimus edellytti urakkapalk-
kausta käytettävän etupäässä kaikissa urakkatyötä varten hinnoitelluissa töissä. Palk-
kausmuodon valinta riippuu aina työtehtävän piirteistä ja siitä, onko tehtävän työmäärä 
hallittavissa. Nykyään rakennusalan työehtosopimuksessa sanotaan palkkauksesta ja 
työn suorittamisesta seuraavasti: ”Työ suoritetaan joko urakkapalkalla, aikapalkalla tai 
palkkiopalkalla” [22, s.23]. Näillä perusteilla rakennusalan palkkausmuotoja on siis 
kaikkiaan kolme. [3, s.283;19; 22, s.24.] 
5.1 Aika- ja palkkiopalkkaus 
Aikapalkkauksen eli tuttavallisemmin tuntipalkkauksen perusteena on työntekijän hen-
kilökohtainen tuntipalkka. Henkilökohtainen koostuu kahdesta osasta, työehtosopimuk-
sen mukaisesti, palkkaryhmästä ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Aikapalkkajärjes-
telmän mukaiset palkkaryhmät määritellään työehtosopimuksessa ja niitä on kuusi. 
Henkilökohtainen palkanosa on osa, joka lisätään palkkaryhmittelyn mukaiseen palk-
kaan. Työehtosopimuksen mukaan henkilökohtaisen palkanosan on oltava kaikilla 
työntekijöillä vähintään yksi sentti. Henkilökohtainen tuntipalkka on lähtökohtaisesti se 
palkka, jonka jokainen työntekijä vähintään saa jokaista tekemäänsä työtuntia kohden. 
[3, s.283; 22, s.23-26.] 
Työehtosopimuksessa määrätään, että työntekijälle on aina maksettava palkkaa vähin-
tään rakennusalalla vallitsevan työehtosopimuksen minimipalkan mukaan. Vähimmäis-
palkka rakennusalalla muodostuu palkkaryhmittelyn mukaisesta palkasta sekä vähin-
tään yhden sentin suuruisesta henkilökohtaisesta palkanosasta. Minimipalkka ensim-
mäisessä palkkaryhmässä on tällä hetkellä vähintään 9,68 €/h ja uuden työehtosopi-
muksen astuessa voimaan minimipalkka nousee 9,80 €/h suuruiseksi 1.5.2014 alkaen. 
Työehtosopimuksen mukaan työntekijän vähimmäispalkka on työsopimuksessa määri-
tetty henkilökohtainen tuntipalkka aika- ja palkkiopalkkauksessa. [20,s.23, s.26.] 
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Työntekijän sijoittaminen palkkaryhmiin tapahtuu työehtosopimuksessa määritetyillä 
perusteilla. Työntekijöitä ja heidän ammattitaitoaan verrataan työehtosopimuksessa 
oleviin kuvauksiin eri palkkaryhmistä ja valitaan niistä työntekijää vastaavin. Näin mää-
räytyy työntekijän palkkaryhmittelyn mukainen palkka. Henkilökohtainen tuntipalkka 
saadaan kun ryhmittelyn mukaiseen palkkaan lisätään henkilökohtainen palkanosa, 
jonka suuruudesta työntekijä ja työnantaja keskenään sopivat. Henkilökohtainen tunti-
palkka toimii peruslähtökohtana kaikelle työntekijällä teetettävällä työlle ja sen avulla 
määritetään työntekijän arvo työnantajalle. [3, s.283; 22, s.23 -26.] 
 
Työn tehokkuus tai suoritetun työpanoksen vaihtelut eivät vaikuta henkilökohtaisen 
tuntipalkan suuruuteen, ellei erillisiä sopimuksia siitä ole tehty. Puhdas aikapalkkaus on 
työnantajalle huonoin palkkausmuoto, sillä sen suuruus ei perustu suoraan työsuorituk-
seen. Henkilökohtainen tuntipalkka ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Edellytyksenä 
palkan saamiselle työsopimuslaissa työntekijälle on asetettu tiettyjä velvoitteita, joita 
sopimuksen mukaan työntekijän tulee noudattaa. Näitä velvollisuuksia ovat muun mu-
assa työntekijän työn suorittaminen huolellisesti työnantajan määräyksiä noudattaen ja 
huolehtiminen omasta sekä muiden työntekijöiden turvallisuudesta käytettävissä olevin 
keinoin. [3, s.283; 19; 22, s.23–26; 27.] 
 







 Aikaisemmat työsuoritteet 
o Esimiehen arviointi 
 
• Työsuhteen pituus ja työntekijän kokemus 
o Työsuhteen vakaus ja pituus nykyisen työnantajan kanssa  
o Edelliset työnantajat, työsuhteiden laatu ja työtodistukset 
 
• Työn vaativuus 
o Töiden ryhmittely työehtosopimuksessa eri palkkaryhmiin 
o Erikoislisät ja työkohtaiset lisät (esim. torninosturin kuljettaja) 





Työkohtainen palkka muodostuu työntekijän henkilökohtaisesta tuntipalkasta ja työkoh-
taisesta lisästä. Vaihtoehtoisesti työkohtainen palkka voi koostua myös henkilökohtai-
sesta tuntipalkasta ja palkkiopalkkaosuudesta. Työkohtainen lisä sovitaan nimensä 
mukaisesti aina työkohtaisesti erikseen ja se nostaa henkilökohtaista tuntipalkkaa. 
Työkohtaisen lisän maksu tulee päättyä viimeistään silloin kun työkohde vaihtuu, mikäli 
erillistä sopimusta ei ole laadittu. [22 s.26–27.] 
 
Työkohtaisen palkan osana toimiva työkohtainen lisä on sovittava ennen kuin varsinai-
nen työ aloitetaan. Työntekijä voi halutessaan pyytää työkohtaista lisää, jolloin työnan-
tajan velvollisuuksiin kuuluu tehdä selvitys, kuinka työkohtaisen lisään vaikuttavat vaa-
timukset tehtävässä työssä täyttyy tai jäävät täyttymättä. 
 
Työkohtainen palkanosa on niin sanotusti operatiivinen lisä, jonka saaminen perustuu 
yleisesti ottaen työn tekemisen olosuhteisiin. Olosuhteilla tarkoitetaan esimerkiksi eri-
tyisen kuumia työolosuhteita, ahtaita työtiloja, kuten rakennusten ryömintätiloja tai tor-
ninosturin kuljettajan työtä, jossa olosuhteet vaihtelevat sääolosuhteiden ja nosturiko-
kojen mukaan. Mikäli keskinäistä sopimusta työkohtaisesta lisästä ei synny, työntekijä 
on työehtosopimuksen mukaan velvoitettu tekemään työtä työnantajan tarjoamalla työ-
kohtaisella palkalla. [19; 21; 22, s.26–27.] 
 
Työkohtaisen lisän arviointiin työehtosopimus [22, s.26–27] tarjoaa seuraavanlaisia 
arviointiperusteita: 
 
• Työn tekninen vaativuus 
o Laatuvaatimukset 
o Monivaiheinen työ 
 
• Työ on fyysisesti raskasta (esim. ahtaissa ryömintätiloissa työskentely) 
 
• Muiden töiden eteneminen on riippuvainen työntekijän tekemän työn etenemi-
sestä tai nopeudesta 
 




• Vastuulliset toimeksiannot työssä 
o Työryhmän etumiehenä toimiminen 
o Muiden työntekijöiden turvallisuuden riippuminen tehtävästä työstä 
o Taloudelliset seuraamukset, mikäli työvaihe epäonnistuu korotetun laatu-
tason tai poikkeuksellisen kiireisen aikataulun asettamissa tavoitteissa 
 
• Tavallisesta työajasta poikkeaminen  
o Työehtosopimuksesta löytyy erilliset määräykset poikkeavien työaikojen 
korvaamisesta kohdissa § 8 ja § 9, joita noudatetaan ellei korvaamisesta 
muuta ole sovittu. 
Palkkiopalkka 
Palkkiopalkassa henkilökohtaisen tuntipalkan lisäksi sovittu osuus, jonka suuruus riip-
puu työntekijän työsaavutuksen tasosta. Saavutuksen taso määräytyy mitattavan suu-
reen avulla, joita voivat olla esimerkiksi kappaleet, neliöt, metrit tai jokin muu yksikkö. 
Tuotantopalkkaus kuuluu palkkiopalkkauksen piiriin ja sen tavoitteena on motivoida 
työntekijää. Palkkiopalkkauksesta työntekijä ja työnantaja sopivat perusteista ja palkki-
on suuruudesta keskenään.  [19; 22, s.27.] 
5.2 Urakkapalkkaus 
Urakkatyötä työnantajansa toimeksiannosta tekevän työntekijän tehtäväkokonaisuutta 
kutsutaan rakennusalalla työurakaksi. Työurakkaan johtava työkauppa tehdään aina 
keskenään työsuhteessa olevan työntekijän ja työnantajan välillä, jolloin työurakka tu-
lee laatia rakennusalan työehtosopimuksen määrittämillä ehdoilla. Urakkatyössä mak-
superusteen on aina oltava sidottavissa mitattavaan määreeseen, josta osapuolien 
välisessä työurakkasopimuksessa erikseen sovitaan. Työnantajan toimenkuvaan kuu-
luu luoda olosuhteet ja lähtökohdat tehtävän urakan toteuttamiselle. Työntekijöiden 
tulee tehdä työnsä huolellisesti noudattaen työnantajansa määräyksiä työn suorittami-
sesta. [3, s.285–286.] 
Urakkatyössä työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omaan ansiotasoonsa olemalla 
tehokas ja tekemällä laadukasta työtä, saaden työstään paremman ansion normaaliin 
tuntityöhön verrattuna. Työurakka soveltuu, hyvin suunniteltuna, monipuolisesti niin 
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isoihin kuin pieniin tehtäväkokonaisuuksiin sekä eritasoisille työntekijöille. Työurakan 
teettäminen asettaa työnjohdolle haasteita ajallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoit-
teiden muodossa. Tavoitteiden saavuttamiseen työnjohto vastaa kattavalla tehtävä-
suunnittelulla. Työurakan onnistuminen perustuu suurelta osin työnjohdon tekemien 
suunnitelmien, laskelmien ja työn johtamisen onnistuneeseen toteutukseen. [3, s.285.] 
Rakennusalalla on perinteisesti tehty urakkatyötä läpi aikojen, sillä sen työtehoa nosta-
va vaikutus on taloudellisesti merkittävä. Urakkatyön idea on molemminpuolinen hyöty 
niin työn tekijälle kuin teettäjällekin. Työurakointia käytetään, koska työ tehostuu, aikaa 
säästyy ja työnantaja saa tätä kautta kustannussäästöjä. Työnantajan kustannussääs-
töjen elinehtona on onnistunut urakkahinnoittelu sekä työn aikataulullinen onnistumi-
nen. Urakkatyöllä voidaan myös kuroa jo ylittyneitä työkustannuksia, kun vastuuta jae-
taan enemmän toteuttavalle portaalle ja kustannusten ehdoton katto on laskennallisesti 
tiedossa. [3, s.285; 22 s.27–28.]  
Suomalaisen työnmittaustekniikan mukaisilla mittaustavoilla mitattuna urakkatyö on 
noin 15 – 20 prosenttia normaalisuoritustasoa korkeampi edellyttäen, että tehdään sa-
maa työtä samalla työmenetelmällä. Tämä tehon nosto vaikuttaa suoraan rahakertoi-
meen, jonka avulla urakka-ansio muodostuu. Rakennusalan työehtosopimuksessa sa-
notaan urakkatyön ansiotasosta, että ”tavoiteansio urakkatyössä pyritään samaan sel-
laiseksi, että se muodostuu noin 30 % IV palkkaryhmän henkilökohtaista tuntipalkkaa 
korkeammaksi” [22, s.27–28]. Työehtosopimuksen 1.5.2014 asti voimassa olevien 
määräyksien mukaan neljännen palkkaryhmän tuntipalkka on 13,51 €/h ja se korotettu-
na 30 % tarkoittaisi 17,56 €/h tavoiteansiota urakkatyössä. Uusien määräyksien mu-
kaan aikapalkkausjärjestelmän palkat nousevat 0,12 € eli neljännen palkkaryhmän tun-
tipalkka nousee 13,63 €/h suuruuteen ja tavoiteansio on siten 17,71 €/h. [22, s.27–28; 
14, s.48.] 
Palkan muodostuminen 
Urakkapalkka rakennusalalla muodostuu tavallisesti määrittelemällä jollekin työlle las-
kennallinen yksikköhinta. Yksikköhinta pitää sisällään työkohtaisesti montako euroa 
esimerkiksi neliö, metri tai kappale kutakin työtä maksaa. Yksikköhinnan raha-arvo on 
määritelty sen perusteella, mitä kyseiseen työhön keskimäärin kuluu aikaa. Tämän 
tiedon pohjana toimii rakennusalan työehtosopimus, jossa on hinnoiteltu useimmat 
rakennustyössä esiintyvät yksiköt. On myös töitä ja yksikköhintoja joita sopimuksesta ei 
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löydy, ja tällöin hinnat päätetään tapauskohtaisesti työehtosopimuksen määrittämillä 
ehdoilla. Yrityksillä on usein myös omaan kokemukseen ja jälkilaskentaan perustuvia 
hinnoitteluita, joiden käyttäminen on yrityksen oma päätös. [3, s.285, 287; 22, s.27–30.] 
Teollisuudessa urakkapalkkaus perustuu useimmiten sitomalla työ aikamääreeseen ja 
korkeammat ansiot syntyvät siitä, miten paljon laskennallinen työhön suunniteltu aika 
alittuu. Tästä syntyy työn normiaika eli työarvo. [3, s. 287.] 
Urakkahintaa laskiessa voidaan käyttää seuraavaa kaavaa. 
U=T x R 
U = urakkahinta, esitettynä euroa per yksikkö 
T = Työarvo, esitettynä tuntia per yksikkö 
R = Rahakerroin, esitettynä euroa per tunti 
   
Rakennusalalla urakkatyön hintaa ei kuitenkaan muodosteta läheskään aina esitetyn 
kaavan mukaisesti. Tälle perusteena on se, että urakkahinnoissa on huomioitava kun-
kin työpaikan yleinen palkkataso sekä usein työntekijän henkilökohtainen palkkataso. 
Edellä mainituista syistä käytettävät urakkahinnat vaihtelevat laajalti ja hintoihin vaikut-
taa paikkakunta ja pääkaupunkiseudun läheisyys. Jotta vaadittava ansiotaso saadaan 
yleisen vaatimustason mukaiseksi, urakkahinnan muodostamiseen käytetään väliker-
toimia, joilla rahakertoimia suurennetaan. Tällaiset välikertoimet ovat työpaikka- ja yri-
tyskohtaisia ja tavallisesti niillä korotetaan työehtosopimuksessa esitettyjä kertoimia.  
Mikäli urakkahintojen säätelyä joudutaan uskottavuuden säilyttämiseksi tekemään, 
tehdään se aina rahakertoimia muuttamalla välikertoimien avulla puuttumatta työarvoi-
hin. Urakkapalkkauksessa huomion arvoista on, että minkäänlaista takuupalkkaa ei ole 
olemassa. Molemmat osapuolet ottavat riskin ja vastuun laaditun työurakan onnistumi-
sesta. [3, s.285, 287; 1, s.29–30; 20; 21.] 
Urakkapalkkauksessa noudatetaan kahta eri mallia, suoraa urakkaa ja osaurakkaa. 
Osaurakan käyttäminen on harvinaista ja tapauskohtaista. Osaurakka voi tulla kysee-
seen sellaisessa tapauksessa, jossa oman työn hajonta on suurempi kuin hyväksyttävä 
ansiohajonta. Osaurakka sallii laajemman menetelmähajonnan verrattuna suoraan 
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urakkaan. Tällaiseen hajontaan joudutaan, mikäli jokin työntekijästä riippumaton syy 
vaikuttaa suoritustasoon. Tällaista hajontaa kutsutaan menetelmähajonnaksi, jota ai-
heuttavat raaka-aineiden laadulliset erot, työvälineiden ja – koneiden kunto sekä niiden 
toiminta. [1, s.29–30.]  
 
Suoran urakan käyttäminen rakennusalalla yleisempää ja siinä palkka on suoraan ver-
rannollinen työntekijän työsuoritukseen. Tavoiteansion saavuttamiseksi yksikköhinnat 
perustuvat vakiintuneisiin menetelmiin ja kokemusperäiseen hinnoitteluun. Yksikköhin-
toja voidaan muokata tapauskohtaisesti vaaditun tason mukaan. Suorassa urakassa 
urakka-ansio on rahakerrointa suurempi, koska suoritustaso ja teho ovat normaalia 
tuntityötä korkeammat. [1, s.29–30.] 
 
Suora urakka voidaan laskea yleisesti ottaen seuraavalla kaavalla. 
 
 
RSAu ×= , 
 
Au = urakka-ansio (euroa / tunti) 
S = suoritustaso (annettu aika / käytetty aika) 
R = rahakerroin (euroa / tunti). 
 
Yksikköhintoja käytettäessä lasketaan urakkapalkka seuraavalla tavalla. 
 
 
USA tsu ×= , 
 
Sts = työsaavutus (esim. kpl, kg tai m2) 
U = urakkahinta tai yksikköhinta  




























Kuva 1. Kuvassa esitetty urakka- ansion muodostuminen suorassa urakassa. Kuvaaja muo-
kattu lähteestä. [1,s.49.] 
5.3 Urakasta sopiminen 
Urakkatyötä sovittaessa tulee urakasta tehdä aina kirjallinen urakkatyösopimus. Suulli-
nen sopimus ei ole riittävä, vaikka käytössä olisikin yrityskohtaiset hinnastot ja ennalta 
tutut osapuolet. Riitojen ja epäselvyyksien välttämiseksi sopimus kannattaa siis tehdä 
kirjallisesti, mikä on myös Skanska Oy:n antama suositus. Työn hinnoittelun ollessa 
vakioitunut, eli hinnat ovat peräisin joko rakennusalan työehtosopimuksesta tai yrityk-
sen omasta yleisestä hinnastosta, ei urakan hinnoittelusta pitäisi muodostua ongelmaa. 
Mikäli osapuolien välillä on erimielisyyksiä hinnoittelusta tai ne poikkeavat suurelta osin 
edellä mainituista lähteistä, on hinnoittelu syytä kirjata sopimukseen erittäin tarkasti ja 
kaikki työvaiheet tulee hinnoitella tarkasti. Työurakkasopimuksen runkona Skanskassa 
toimii työkunnan työsopimuslomake eikä omia sopimusversioita suvaita. [3, s.286; 20; 
21.] 
Työkunnan työsopimuslomake on työnantajan ja työkunnan edustajan välinen vakioitu 
työurakkasopimus, joka allekirjoitetaan ennen urakan aloittamista. Työkunnan sopi-
muksen liitteeksi liitetään olemassa oleva urakkakortti tai muu hinnoittelu, jonka mu-
kaan työ on hinnoiteltu ja sisältö määrätty. Mikäli hinnoittelu poikkeaa normaalista käy-
tännöstä, tulee se tuoda ilmi kirjallisesti liitteessä tai kirjata se suoraan sopimukseen. 
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Työkunnan nokkamies/etumies, joka edustaa koko työryhmää, allekirjoittaa sopimuk-
sen muun työkunnan puolesta hyväksyen sopimuksessa olevat ehdot. Työnantajan 
puolesta sopimuksen allekirjoittaa työvaiheen työnjohtaja, vastaava työnjohtaja tai jois-
sain tapauksissa työpäällikkö. Työurakkasopimuksen urakasta voi tehdä myös yksittäi-
nen henkilö yksittäisestä henkilökohtaisesta työurakasta. [3, s.286; 20; 21.] 
Työurakasta tehtävä työurakkasopimus sisältää olennaiset tiedot kohteesta. Tällaisia 
esimerkiksi: nimi, selvitys siitä, mistä työstä on kyse ja tarkka työn sisältö. Sopimuk-
sessa tuodaan myös esille osapuolien myötävaikutusvelvollisuudet ja velvollisuudet 
työaikaa ja palkkausta koskien. Ulosmaksun eli urakkaennakon suuruuden kirjaaminen 
sopimukseen on tärkeä yksityiskohta, jonka tarkkaa määritystä ei saa unohtaa. Työ-
ryhmän väliset palkanjakoperusteet tulee kirjata sopimukseen, sillä työryhmässä olevi-
en työntekijöiden välillä voi olla isojakin tasoeroja ammattitaidon ja tuntipalkkauksen 
suhteen. Lisäksi sopimukseen täytyy kirjata myös työn mittausmääräykset sekä muut 
erityispiirteet ja -ehdot hinnoitteluun liittyen.  [3, s.286;20; 21; 22, s.28 -30.]  
Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu antaa hyvissä ajoin urakkaa tekevällä työryhmälle 
laskentaan tarvittavat massatiedot ja työpiirustukset, mikäli ne ovat luovutettavissa. 
Urakkaan luettavat osista ja töistä sekä niistä sovittavista maksuperusteista on tehtävä 
sopimukseen liite tai tiedot on kirjattava suoraan sopimukseen. [3, s.286; 22, s.28 -30.] 
Työryhmän tehdessä urakkaa on kaikkien etujen mukaista, että urakka etenee jouhe-
vasti eteenpäin eikä turhia seisahduksia tule. Usein tällaisissa tilanteissa ongelmaksi 
muodostuu esimerkiksi materiaalien ja tarvikkeiden riittävyys tai mestan puute. Vaikka 
sopimukseen kirjattaisiinkin erikseen, että työntekijöiden tulee edellä mainittujen hidas-
teiden välttämiseen puuttua, on silti viime kädessä työnantajan vastuulla huolehtia siitä, 
että työntekijöillä on mahdollisuus edetä työssään jatkuvasti. Maininta ilmoitusvelvolli-
suudesta voi sopimuksessa silti olla, jotta työkunnan jäsenet ymmärtävät vastuunsa 
tiedonkulusta ja yhteistoiminnasta. Laki ei kuitenkaan mahdollista siirtää vastuuta seu-
rannasta tai muista työnjohdollisista velvollisuuksista työkunnalle. Tämä eroavaisuus 
on aliurakoinnin ja työurakoinnin välillä merkittävä eikä käsitteitä saa sotkea keske-
nään. [3, s.286 -288; 20; 21; 22, s.29 -31.] 
 
Tärkeä sopimuksessa huomioitava seikka on myös työn suoritustason mittaaminen 
sekä toteutustapa. Etenemisen mittaaminen on tärkeä seurantakeino, jolla työn tuotta-
vuus ja urakan käytön perusteet määräytyvät. Urakkatyön teettämisen perusteita ovat 
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syntyvät suorat sekä epäsuorat säästöt. Myös muiden samanaikaisten töiden, kuten 
LVISA-töiden liittyminen ja vaikutus urakan toteutukseen on selvitettävä. [3, s.286 -288; 
22, s.29 -31.] 
 
Työurakan työsopimuksessa huomioitavia ja pohdittavia asioita: 
 
• Millainen työn rajaus on tehtävä? 
• Miten mahdolliset keskeytykset ja katkot voidaan huomioida urakkatyön aika-
na? 
• Onko työn resurssitarve vaihteleva vai vakio? 
• Mihin urakkahinnoittelu perustuu ja vastaako se käytäntöä? 
• Miten sopimuksessa huomioidaan aputyöt, työturvallisuus ja muut oheis- ja lisä-
työt? 
• Miten varmistutaan siitä, että mestaa on riittävästi? [3, s.286]. 
5.3.1 Urakkatyön käsitteitä 
Ulosmaksu 
Ulosmaksulla tarkoitetaan urakkaennakkoa eli summaa, jota urakasta maksetaan työn-
tekijälle ennakkona. Ulosmaksun kokonaissumma on noin 90 prosenttia urakan koko-
naisarvosta rakennusalan työehtosopimuksen mukaan. Lyhytkestoinen urakka, joka 
kestää vähemmän aikaa kuin palkanmaksukausi, voidaan urakkasumma maksaa suo-
raan palkkana. Aluksi ulosmaksu pidetään riittävän alhaisena, jotta ulosmaksun realis-
tinen määrä saadaan arvioitua. Suuruuden arviointi voi olla aluksi haastavaa, joten 
maltillinen alku on paras vaihtoehto molempien osapuolien osalta. Rakennusalan työ-
ehtosopimuksen mukaan työkunnan jäsenet sopivat keskenään palkanjakoperusteet. 
Työnantajalla on silti parhaimmat edellytykset asettaa urakassa olevan työryhmän jä-
senet arvojärjestykseen, joten luonnollisinta on tehdä palkanjakoperusteet työnantajan 
kanssa yhteistyössä. [3, s.288; 20; 21; 22, s.30 -31.] 
Peruskäytäntönä ulosmaksulle pidetään tekijän henkilökohtaista tuntipalkkaa tai tunti-
palkkaa korotettuna 10 prosentilla. Työntekijöiden välillä on eroja ja he ovat ammatti-
taidon, kokemuksen ja henkilökohtaisen kyvykkyyden perusteella ansainneet oman 
tuntipalkkansa. Palkkaerot työntekijöiden välillä saattavat olla merkittäviä ja tämä fakta 
tukee tuntipalkan käyttöä urakkatyön ulosmaksuna. Näin ansaittu ansioero kokeneen ja 
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ammattitaitoisen rakennusammattimiehen ja kokemattomamman aputöitä tekevän ra-
kennusmiehen välillä säilyy ja hierarkia on sitä myötä selkeä kaikille. [3, s.288; 22, s.30 
-31.] 
Pohjaraha 
Pohjarahaksi nimitetään rahaosuutta, joka on työurakan loppumittauksen mukaisen 
hinnan ja toteutuneen ulosmaksun välinen erotus. Esimerkiksi, jos loppumittauksen 
tuloksena urakan arvo on 10 000 euroa ja työn aikana maksettujen ulosmaksujen 
summa on yhteensä 9000 euroa, jää tällöin 1000 euroa pohjarahaa. Jos työryhmässä 
on ollut esimerkiksi neljä työntekijää, jaetaan pohjaraha näiden neljän työntekijän kes-
ken. Pohjarahoja ovat myös niin kutsutut välipohjat joita maksetaan välimittauksien 
perusteella. [20; 21; 29.] 
Urakan keskituntiansio 
Urakan keskituntiansio muodostuu maksuperusteeksi esimerkiksi urakan aikana teh-
dylle tuntityölle ja odotustunneille. Urakan keskituntiansio saadaan, kun lasketaan työ-
urakan aikana syntyneet kokonaispalkkakustannukset ja jaetaan palkkakustannukset 
urakkaan kuluneella kokonaistuntimäärällä. [3, 288 – 289; 22, s.29; 21; 28.] 
Urakan odotustunnit ja tuntityöt 
Odotustunneista, joita myös tuttavallisemmin venttatunneiksi nimitetään, joudutaan 
rakennusalan työehtosopimuksen mukaan maksamaan urakan keskituntiansion mu-
kaista palkkaa.  Odotustunteja saattaa kertyä, mikäli työntekijä joutuu odottamaan tar-
vikkeita tai materiaaleja, työntekijä on itsestään riippumattomasta syystä vailla työtä tai 
työntekijä joudutaan siirtämään muuhun, urakkaan kuulumattomaan, työhön. Tällaises-
ta odotuksen välttämiseksi työnantaja on velvollinen järjestämään hänen ammattiaan 
vastaavaa työtä, urakkaa tai tuntityötä. Tällöin tästä työstä joudutaan maksamaan hä-
nen alkuperäistä urakka-ansiotaan vastaava palkka. Urakka-ansion maksaminen tulee 
kyseeseen myös urakan aikana tehtävän tuntityön korvauksena. [3, 289; 22, s. 28 - 
29.] 
Keskituntiansion mukainen palkka maksetaan myös siinä tapauksessa, jos urakkaa 
korvaavaa mestaa ei ole tarjolla ja työntekijä joutuu olemaan kokonaan ilman työtä. 
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Urakkatyössä on tietysti huomioitava urakkatyön luonne, sillä työn läpivieminen voi 
vaatia tuntityön tekemistä. Tällöin maksetaan työntekijän henkilökohtaista tuntipalkkaa, 
kun urakkatyön luonne sitä edellyttää. Lakkojen aikana tapahtuva työn keskeytyminen 
tai muiden työntekijöiden lakkoilu ei oikeuta urakkatyöntekijää keskitunti- tai urakka-
ansion suuruiseen korvaukseen. [3, 289; 22, s.28 - 29.] 
Näillä keskituntiansiosäännöillä pyritään siihen, että niin työntekijöillä kuin työnantajalla 
on yhteinen intressi toimia urakkatöissä tehokkaasti ja sääntöjen sekä yhteisen edun 
mukaan. Työn nopeus kasvaa ja tekijän ammattitaito karttuu työn edetessä ja työnjoh-
tokin löytää omat käyttökelpoiset työn seuranta- ja valvontamenetelmänsä. [3, 289; 22, 
s.28 - 29.] 
Jotta urakkatyössä tehtävät työtunnit ja työteho pysyisi realistisena ja oikeudenmukai-
sena, on tuntikirjanpitoa pidettävä molempien osapuolien toimesta. Tuntikirjanpidon 
säännöllinen, jopa päivittäinen, synkronoiminen osapuolien välillä vähentää ristiriitoja ja 
erimielisyyksiä pohjarahan maksun yhteydessä.  
Rakennusalan työehtosopimus ottaa urakan tuntitöihin seuraavasti kantaa: ”Urakka-
työn välillä tehdyt tuntityöt ja odotustunnit on pyrittävä selvittämään päivittäin ja ne on 
selvitettävä viimeistään seuraavana päivänä.” [22, s.29.] 
Mikäli työnjohto laiminlyö valvonta- ja työnjohtovelvollisuuttaan, voi työtekijöillä syntyä 
kiusaus suoriutua sovitusta työstä nopeammin, kuin työn laatu ja oma ammattitaito 
edellyttää. Näin työn teho näennäisesti tehostuu ja tunteja pystytään keinottelemaan 
keinotekoisilla odotustunneilla. Keinotekoisia odotustunteja kutsutaan työmaaslangissa 
huuto-tunneiksi. Huutotuntien avulla itse urakkatyön tuntiosuus on pieni, mutta verrat-
tain hyvin korkea, kun taas odotustunteja on suhteettoman paljon, jolloin urakan keski-
tuntiansio nousee. Urakkatyössä on pidettävä aina tuntitöiden osuus pienenä. Tämä 
pätee kaikkiin urakoihin, oli kyseessä omien työntekijöiden työurakka tai toisen yrityk-
sen aliurakka. Tuntitöiden minimoimiseksi on pyrittävä pitämään tulevat mestat kun-
nossa, huolehdittava tarvittavien tarvikkeiden riittävyydestä ja ylläpidettävä sekä seu-
rattava ennalta laadittua tehtäväsuunnitelmaa. Yhdessä urakkaryhmän kanssa sovitut 





Työn johtaminen ja kustannushallinta 
Työnjohtajan isoin ja jatkuvaa aktiivisuutta vaativa työtehtävä on urakkaa tekevän työ-
ryhmän työajan seuraaminen ja kirjaaminen. Työryhmän kanssa tehtävässä sopimuk-
sessa tulisi mainita ehto, jonka mukaan kaikki työaikaa koskevat asiat on päivittäin tuo-
tava ilmi, kirjattava ja selvitettävä työnjohdon kanssa. Kaikki työryhmän jäsenet ovat 
velvollisia ilmoittamaan, mikäli urakan etenemiselle on ilmennyt äkillisiä esteitä. Työ-
ryhmän nokkamies on lähtökohtaisesti työnjohtoa informoiva taho, mutta myös muut 
työryhmän jäsenet ovat velvollisia informoimaan esimiehiään ongelmien ilmetessä. 
Yksipuolinen tuntien kirjaaminen taikka ongelmien toteaminen ei ole hyväksyttävä 
maksuperuste ja viivästynyttä ilmoitusta voidaan pitää työn laiminlyöntinä. Edellä maini-
tuissa tilanteissa pitää pyrkiä aina lähtökohtaisesti yksimielisyyteen. [3, s.288 – 289.] 
Mikäli työkunta on iso ja työvaihe on merkittävä, on työkuntaa kohden järkevintä nimetä 
oma työnjohtaja. Työnjohtajalla on iso vastuu päivittäisestä tuntien kirjaamisesta ja 
litteroinnista oikeille kustannuspaikoille. Mikäli työnjohdolla on reaaliaikainen ja molem-
pien osapuolien kuittaama kirjanpito tunneista, ei jälkikäteen tehdyillä odotustuntivaati-
muksilla ole katetta. Tarkka tuntien ylöskirjaus edesauttaa myös muiden urakoitsijoiden 
kanssa tehtävässä taloudellisessa loppuselvityksessä. Jos ulkopuolisen urakoitsijan 
tuntityöt tai aiheuttama häiriö on estänyt urakkatyön etenemisen, voidaan syntyneet 
kustannukset siirtää suoraan vaateiksi häiriön aiheuttajalle. Tällaisissa tilanteissa on 
etukäteen järkevää ilmoittaa aliurakoitsijalle, että hänen tekemätön työnsä estää oman 
urakkatyön jatkumisen. [3, s.288 – 289.] 
Säännöllisellä tuntikirjanpidolla myös kustannusten seuranta on suoraan reaaliaikaista. 
Seurannan avulla reagointi muutoksiin on huomattavasti nopeampaa, sekä mahdolliset 
vääristymät huomataan ajoissa. Tällöin taloudelliset vahingot pienentyvät ja urakkaa 
voidaan jatkaa mahdollisesti uusilla asetelmilla. Myös lopputuloksen arviointi on hel-
pompaa, jos kirjanpito on realistista ja verrattavissa esimerkiksi tavoite-arvioon. [3, 




Kuva 2. Työnjohtajalla on käytössään useita erilaisia aputyökaluja vastuualueensa tehtävien 
valvontaan, mittaukseen ja seurantaan. Muistiinpanojen tekemiseen työnjohtaja voi käyttää 
perinteistä kynää ja ruutupaperia tai vaikka uudenaikaista tablet-tietokonetta.  
Urakkatyön mittaus 
Urakkatyön mittaus jakautuu välimittauksiin sekä lopulliseen mittaukseen. Mittausväli ja 
-määrä riippuvat urakan suuruudesta. Pienemmissä urakoissa, jotka kestävät alle yh-
den palkanmaksukauden, ei välimittauksia tarvita. Yhteisurakassa välimittauksia teh-
dään jatkuvasti, koska itse urakan kesto on pitkä. Mittauksesta tulee laatia mittauspöy-
täkirja molemmille osapuolille ja se allekirjoitetaan molempien osapuolten toimesta. [3, 
s.290; 22, s.28 – 29.] 
Havainnot, huomiot ja muistutukset työn laadusta on tehtävä viimeistään mittaustilai-
suudessa, joten on ensiarvoisen tärkeää, että molemmat osapuolet ovat mukana mit-
tauksia tehtäessä ja laatukriteerit tulevat selväksi viimeistään urakan ensimmäisissä 
välimittauksissa. Huomautukset tehdään kirjallisesti molempien osapuolien hyväksy-
mänä tai suullisesti luottamusmiehen läsnä ollessa. Mikäli työ otetaan vastaan ilman 
molempien osapuolien hyväksymää mittauspöytäkirjaa tai vastaanottotarkastusta, työ 
todetaan virheettömäksi ja myöhemmin ilmenevät virheet tai puutteet on teetettävä 
uudestaan. [3, s.290; 22, s.29 – 30.] 
Välimittaukset 
Välimittauksien avulla tarkistetaan alussa ja urakan aikana määrittynyt ulosmaksun 
suuruus. Välimittauksia tehdään pitkäkestoisissa urakoissa työehtosopimuksen mu-
kaan kuukauden välein tai silloin kun on saavutettu jonkin järkevän kokonaisuuden, 
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kuten työvaiheen, täysi valmiustaso. Mikäli urakan ulosmaksu on ollut saavutettua työn 
arvoa pienempi, maksetaan työntekijöille niin kutsuttuja välipohjia, jotka yhdistettynä 
ulosmaksujen summaan kattavat työn kokonaisarvosta noin 90%. Jäljelle jäänyt kym-
menen prosenttia jää niin sanotusti sisään, kunnes työ on vastaanotettu, mitattu, tar-
kastettu ja puutteet sekä virheet on korjattu. [3, s.290; 22, s.29 – 30.] 
Jokaisen välimittauksen yhteydessä tulee huomioida työssä tehdyt aiemmat mittaukset 
sekä urakkatyön taloudellinen tilanne kokonaisuutena. Tällä vältetään erikokoisten 
keskituntiansioiden syntyminen urakan ja eri mittausvälien sisällä. Mikäli keskituntian-
sio vaihtelee urakan sisällä, kesken kaiken isoon urakkaan mukaan liittyvät ovat eriar-
voisessa asemassa palkkauksen suhteen. Tämä vaikuttaa myös urakassa syntyvien 
tuntitöiden ja odotustuntien summaan vaihtelevasti, joten lopputuloksena on vaikeasti 
hallittava kokonaisuus. Jos välimittauksia ja kirjanpitoa laiminlyödään, voi lopputulok-
sena olla liian korkeat ennakkopalkat, joiden suuruuteen ei voida vaikuttaa enää ura-
kan loppuvaiheessa tai -selvityksessä. [3, s.289 - 290; 22, s.29 – 30.] 
Loppumittaus 
Lopullisen ansion selvittämiseksi valmistuneesta urakkatyöstä on tehtävä loppumittaus, 
jossa arvioidaan koko urakan suorittamista taloudellisista ja tavoitteellisista näkökulmis-
ta. Työehtosopimus ei määritä loppumittaukselle käytettävää aikamäärää, mutta edelly-
tyksenä on, että mittaus tehdään välittömästi ennalta sovittuna ajankohtana. Mikäli mo-
lemmat osapuolet eivät ole, syystä tai toisesta, mukana mittauksessa, on toisella osa-
puolella valtuudet tehdä mittaus yksinään, jolloin mittaus on täysin pätevä. Yksin tehty 
mittaus on luonnollisesti tarkastettava ja selkeät laskuvirheet on jälkikäteen korjattava. 
Systemaattiset virheet ja muut vääristymiä aiheuttavat tekijät on pyrittävä karsimaan 
urakan alkuvaiheessa välimittausten yhteydessä, jotta loppumittaus ei anna väärää 
taloudellista kuvaa urakasta. [3, s.289–290; 22, s.29–30.] 
Urakkakokonaisuuden määrittämisessä voi tapahtua virheitä, joita aiheuttavat inhimilli-
set erehdykset, lasku- ja arviointivirheet sekä epäselvät lähtötiedot. Urakan alussa pi-
tää panostaa siihen, että urakka on loppuvaiheessa oikeasti mitattavissa selkeästi. 
Määräluettelossa pitää olla selkeitä arvoja, kuten kiloja, metrejä, neliöitä tai kappaleita, 
joiden perusteella työsaavutus voidaan mitata. Työsaavutusta voidaan verrata myös 
työtunteihin, mikäli laskennalliselle tuntimäärälle on olemassa fyysinen tuntimäärä pe-
rusteeksi. Lähtökohtaisesti urakkatyön pitää aina perustua mitattavaan yksikköön, joka 
22 
  
loppuvaiheessa tehtävässä mittakortissa tai pöytäkirjassa voidaan todentaa. Näin syn-
tyy myös jälkilaskentatietoa ja vanhojen mittapöytäkirjojen ja sopimuksien pohjalta voi-
daan uusia urakoita laatia entistä tehokkaammaksi. [3, s.289–290; 22, s.29–30.] 
Vaikeasti mitattavista urakoista esimerkkeinä voidaan pitää esimerkiksi betonipintojen 
jälkitöitä(etuputsaus), viimeistelytöitä sekä pintalattiavalujen valmisteluja. Tällaisista 
töistä tehtäviä urakoita on yleisesti ottaen sidottava aikatauluun, sillä niiden toteuttami-
seen vaikuttaa oleellisesti edellisten työvaiheiden suoritustaso ja laatu. [3, s.289–290; 
21; 8; 7; 22, s.29–30.] 
Mittausajalta maksettava palkka 
Yhdelle urakkatyöryhmän jäsenistä maksetaan määräyksien mukainen palkka mittaus-
ajalta. Tämä määräys tulee rakennusalan työehtosopimuksesta ja palkan suuruus 
määräytyy sopimuksessa seuraavasti: 
• mittauksen tapahtuessa urakan aikana (työnantajan suostumuksella) makse-
taan palkka urakan keskituntiansion mukaan 
• työn päätyttyä mittausajanpalkkana maksetaan henkilökohtainen tuntipalkka, 
enintään palkkaryhmä IV:n mukaan  
Mittaukseen saa osallistua useampikin työntekijä, mutta siinä tapauksessa työntekijät 
ovat mittauksessa mukana omalla kustannuksellaan ainoastaan todistamassa mittauk-
sen oikeellisuutta. [3, s. 290; 22, s.29–30.] 
5.3.2 Eri työurakkamuodot 
Yksikköhintaurakka 
Perinteisin työurakan urakkamuoto on yksikköhintaurakka. Aiemmissa kappaleissa 
käsitellyt perusteet ja teoria liittyvät yksikköhintaurakkaan. Yksikköhintaurakassa työn-
tekijä tekee työurakkaa yksikköhinnalla, joka voi olla esimerkiksi 20 euroa yhtä ulko-
oven asennusta kohden. Yksikköhintaurakan idea on, nimensä mukaisesti, tietty euro-
määräinen hinta yhtä yksikköä, kuten kappaletta, metriä tai neliötä kohden. Yksikköhin-
taurakka on monelle kokeneemmalle työntekijälle ainoa oikea urakkamuoto ja sen pe-
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rusteet toimivat lähtökohtana muille työurakkamuodoille. [3, s.285–290; 7; 22, s.27–31;  
29.] 
Aikatauluun tai tuotantonopeuteen perustuva urakka 
Aikatauluun tai tuotantonopeuteen perustuvaa urakkatyötä tehdään myös rakennus-
alalla esimerkiksi yksiköiltään vaikeasti määriteltävissä töissä, kuten viimeistelytöissä. 
Tällöin ongelmaksi saattaa nousta työurakan mitattavuus. Aikatauluun perustuvia työ-
urakoita voidaan laatia myös mm. elementtiasennuksesta, jolloin urakan ulosmaksuna 
toimii henkilökohtainen tuntipalkka tai esimerkiksi 10–20% korotettu tuntipalkka. Ura-
kan perusteena on yleisaikatauluun perustuva runkoaikataulu ja siinä pysyminen. [8; 
29; 30.] 
 
Kuva 3. Rakennushankkeen runkovaiheessa ison torninosturin kustannukset ovat todella mer-
kittävä menoerä. Aikataulua voidaan nopeuttaa tehokkaan urakkatyön avulla ja näin kus-
tannukset alenevat. [8.] 
Kannusteena voidaan käyttää esimerkiksi nosturikustannuksien alentumista nopeutu-
neen aikataulun vuoksi. Tällöin säästetyistä kustannuksista jaetaan työryhmälle ennalta 
sovittu osuus. Aikatauluun tai tuotantonopeuteen perustuvia työurakoita voidaan laatia 
mistä tahansa työstä. Haasteena urakkamuodossa on sen mitattavuus, joten mitattavat 
osakohteet on jaettava tarpeeksi pieniksi osiksi, jotta seuranta on realistista. Aikatau-
luun perustuva urakka on yksinkertaisempi kuin yksikköhintaan perustuva urakkamuo-
to, sillä molempien osapuolien kesken sovitaan tavoiteaikataulu, joka sisältää kaiken 
työsisällön.  [8; 29; 30.] 
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Monitoimi- tai yhteisurakka 
Monitoimiurakka on urakkamuoto, jossa useampi työtehtävä yhdistetään yhdeksi isoksi 
urakkakokonaisuudeksi ja urakka tehdään sovittua kokonaishintaa vastaan. Urakka-
muodolla haetaan tuottavuuden parantamista yhteistyössä ison työkunnan kanssa. [18, 
s.1.] 
Monitoimiurakan vahvuudeksi ja syyksi tuottavuuden kasvusta voidaan nostaa urak-
kamuodon korkea suunnitelmallisuuden vaatimustaso koko työmaaorganisaatiolta. 
Molemmat osapuolet mittaavat työtehtäviä etukäteen ja analysoivat yhdessä parasta 
toteutustapaa. Tuottavuutta kasvattaa myös itse työkunnan vastuutunto ja työtehtävien 
jatkuvuus saman työryhmän sisällä. Koska sama työkunta tekee isomman työkokonai-
suuden alusta loppuun asti, huolehtii ryhmä itse työn laadusta ja siitä ettei samaa työtä 
tarvitse uudelleen tehdä. Työkunnan kesken ryhmä huolehtii siitä, että turhia työtunteja 
ei kulu korjailuihin tai paikkauksiin sekä pitää myös silmällä seuraavien työvaiheiden 
sujuvaa jatkumoa. [27, s.4.] 
Monitoimiurakan hyvänä puolena voidaan pitää koko työmaahenkilöstön suunnitelmal-
lisuutta ja yhteistyötä työn tekemisessä. Heikkoutena voidaan pitää sitä, ettei se sovellu 
kaikenlaisiin hankkeisiin monimuotoisuutensa vuoksi. Monimuotoisuuden vuoksi sen 
ymmärtäminen ja hallinta voivat myös olla haastavaa osalle henkilöstöstä. [12; 13; 26.] 
5.4 Urakkatyön edut ja haitat 
Urakkatyön asemaa rakennusalan yleisenä palkkauskäytäntönä ei voida kiistää. Kan-
nattajia ja vastustajia on useiden eri perusteiden valossa. Suurena syynä mielipiteiden 
monimuotoisuuteen on varmasti lisääntynyt aliurakointi, joka on vähentänyt pääurakoit-
sijan omien työntekijöiden käyttöä ja tarvetta. Yleisesti ottaen urakkapalkkauksen edut 
ovat sen hyöty molemmille osapuolille sekä työntekijän mahdollisuus vaikuttaa omaan 
ansiotasoonsa. Urakkapalkkausta pidetään selkeänä palkkaustapana, jossa työntekijä 
saa tehokkaammasta työstä oikeudenmukaisen korvauksen. Alueelliset erot urakka-
työn tekemisessä ovat merkittäviä, sillä joillain alueilla urakkatyön osuus tehtävästä 
työstä on jopa 90%, kun taas toisaalla taso voi olla alle 10%. Urakkatyön osuuden lisä-
ys tehtävästä työstä on selkeä keino saada työmaista tuottavampia ja tehokkaampia. 
Keväällä 2005 Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto perustivat pysyvän työryhmän 
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urakkatyön lisäämistä, kehittämistä ja seurantaa varten. Tämän työryhmän vastuulla on 
kehittää urakkatyötä, jotta työn edellytykset paranisivat kokonaisvaltaisesti. 
Puhtaimmillaan urakkatyötä voidaan käyttää ja soveltaa sellaisissa työvaiheissa, joissa 
koneet ja työkalut eivät rajoita työn tulosta ja tehoa. Rajoittavana tekijänä toimii työnte-
kijä itse, eikä työn määrä, olosuhteet tai edellä mainitut. Niin kuin aikaisemmin mainit-
tiin, edellytys onnistuneelle urakkatyölle on työn mitattavuus, jolloin suoritustaso ja te-
hokkuus määräävät ainoastaan ansion suuruuden. [1, s.54; 4; 11; s.2; 15, s.33.] 
Etuja 
• Palkkaustapana selkeä 
• Huomio tuotannon tehon lisäyksen palkassa oikeudenmukaisesti 
• Parantaa tuottavuutta 
• Edistää omatoimisuutta, etenkin monitoimityössä. 
 
Haittoja 
• Pitkäaikainen urakkatyö kuluttaa työntekijää 
• Osapuolten väliset erimielisyydet hinnoittelussa ja palkkauksessa 
• Ei edistä pitkällä aikavälillä ammattitaidon kehittymistä tai intressejä uusien asi-
oiden oppimiseen. 
• Ahneus ja suurien ansioiden tavoittelu altistaa poikkeavien työmenetelmien 
käyttämiseen ja lisää laatu- ja turvallisuusriskien todennäköisyyttä. [1, s.55, 67; 









6 Työnjohtajan tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelu vastaa sisällöltään täydellisesti työurakan laatimisessa tarvittaviin 
tietoihin. Työlle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on huomattavasti todennäköi-
sempää kattavalla tehtäväsuunnittelulla ja työurakan teettämisellä. Tehtäväsuunnitelma 
kattaa kaikki työnjohtajan tärkeimmät velvollisuudet ja toimii hyvänä työkaluna toteu-
tuksessa. [9; 21; 29] 
Työvaiheen toteutuksesta vastaavan työnjohtajan vastuulla on huolehtia työvaiheen 
tehtäväkokonaisuuden suunnittelusta, seurannasta, valvonnasta sekä työnjohtamises-
ta. Tehtävä on työnjohtajan vastuulla oleva työkauppa, aliurakka tai muu yhden työ-
ryhmän toteuttama kokonaisuus rakennushankkeen kokonaisuudesta. Tämän vastuu-
alueen täyttämiseksi työnjohtajan on laadittava kokonaisuudesta tehtäväsuunnitelma, 
jonka avulla työvaiheen olennaisiin asioihin pystytään keskittymään. Suurin etu tehtä-
väsuunnitelman tekemisestä saadaan, jos suunnitelman teko ajoitetaan ennen aliurak-
kaneuvotteluja, työkauppaa ja hankintoja. Tällöin tehtäväsuunnitelma toimii apuna so-
pimuksien laatimisessa, toimii osana sopimusaineistoa ja auttaa työn sisällön määrit-
tämisessä. Suunnitelma tehdään viimeistään ennen tehtävän aloitusta. Lähtökohtaises-
ti työnjohtajalla pitää olla selkeä toimeksianto ja vastuualue, jonka suhteen tehtävä-
suunnitelmaa ryhdytään laatimaan. [10, s.15; 23, s.1.] 
Hyvän tehtävän ja sen tavoitteiden tunnusmerkit: 
• Selkeys 
• Mitattavuus 
• Aikaan ja aikatauluun sidottavuus 
• Realistisuus 
• Tavoitteellisuus. [10, s.15; 23, s.1.] 
6.1 Tehtäväsuunnittelu 
Jotta hanke voi olla tuottava, täytyy yksittäisille tehtäväkokonaisuuksille asettaa omat 
kustannustavoitteet ja toteuttaa tehtävät siten, että tavoitteet voidaan saavuttaa. Edelly-
tyksenä hyvälle taloudelliselle tulokselle ovat sujuva tuotanto, hyvä johtaminen ja riski-
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en hallinta. Nämä edellytykset ovat osa tuotannon johtamisprosessia, jonka osana teh-
täväsuunnittelu toimii. Tehtäväsuunnittelu on työnjohdon ja tuotannon väline, jolla työ-
vaiheiden onnistunut toteutus määritetään. Tehtäväsuunnitelmassa tuodaan ilmi yksit-
täisen työtehtävän ajalliset, laadulliset sekä taloudelliset tavoitteet ja keinot, joilla tavoit-
teet voidaan saavuttaa. Työnsuunnittelu kuuluu työnjohtajan toimenkuvaan ja tehtävä-
suunnittelu on oleellinen osa sitä. Työnjohtaja laatii tehtäväsuunnitelman suunnitelles-
saan työvaiheen toteutusta ja sen avulla voidaan jo varhaisessa vaiheessa todeta työn-
johdon ja työntekijöiden toimesta yhteinen käsitys tavoitteista. Tehtäväsuunnitelman 
tulee olla konkreettinen, kohde- ja yksityiskohtainen, sillä se tukee työnaikaista ohjaus-
ta sekä osapuolien välistä tiedonkulkua. Tehtäväsuunnittelussa otetaan kantaa työvai-
heeseen kokonaisuutena, tavoitteena viedä tehtävä alusta loppuun aikataulussa, bud-
jetissa ja laadulliset tavoitteet täyttäen. Se eroaa perinteisestä viikkosuunnittelusta, 
jossa tarkastellaan lähitulevaisuuden tehtäviä esimerkiksi kahden viikon ajanjaksolla 
kerrallaan. [5, s.5-6; 24, s.1-3.] 




Suunnitellaan ja aikataulutetaan 
yksi tehtäväkokonaisuus alusta 
loppuun. 
Suunnitellaan ja aikataulutetaan seu-
raavan kahden viikon kaikki työtehtävät. 
Painotus 
Yksi merkittävä tehtäväkokonai-
suus ja sen toteutus tavoitteiden 
mukaisesti. 
Kahden seuraavan viikon kaikki tehtävät 
ja merkittävät tapahtumat työmaalla. 
Sisältö 
Aikataulu, kustannukset, laatu, 
tavoitteet, keinot, riskit, työturvalli-
suus, työympäristö. 
Alkavat, keskeneräiset ja loppuvat teh-
tävät sekä muut tärkeät tiedot, kuten 
kokoukset tai katselmukset. 
Tehtäväsuunnitelma voi toimia lähtötietona tarjouspyynnöille, työkaupan ja aliurakoiden 
sopimuksille, kalusto- ja varastoalueen suunnittelulle. Tehtäväsuunnitelma soveltuu 
lähtötiedoksi hyvin, sillä siinä tuodaan ilmi tehtävän toteutusmalli ja yksityiskohdat. Hy-
vin jäsennelty tehtäväsuunnitelma välittää hankkeen vastaavalle mestarille tärkeätä 
tietoa, jota tarvitaan hankkeen kokonaisuuden hallitsemisessa ja kontrolloinnissa. Teh-
täväsuunnitelman avulla myös vastaava mestari näkee, että työvaiheen vastuullinen 
työnjohtaja on sisäistänyt tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. [5, s.7; 24, s.3.] 
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Tavanomaisessa asuntotuotannossa toistuvat usein samat työt, joista tehtäväsuunni-
telmat tehdään. Tämän vuoksi suunnitelman sisältö voidaan suurelta osin vakioida 
etenkin perustason laatuvaatimuksien osalta. Vakioituneen sisällön käytössä täytyy 
panostaa ja olla erittäin huolellinen kohdekohtaisten vaatimuksien laatimisessa varmis-
tettava hankeen erityispiirteet. Rutiininomainen lomakkeen täyttäminen ei edesauta 
tehtävään perehtymistä tai kyseisen tehtävän luonteen eikä erityispiirteen huomioimis-
ta. [5, s.7; 24, s.3.] 
Miksi tehtäväsuunnittelua tulee tehdä? 
• Asetettujen vaatimuksien täyttymiseksi (lainsäädäntö, laatujärjestelmät, määrä-
ykset). Vaatimuksia asettaa: 
o Rakennuslaki 
o Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset (RYL) 
o Rakennusmääräyskokoelman vaatimukset (G2) 
o Tilaajien edellyttämät laadunvarmistustoimet 
o RALA-luokitellut yritykset (Rakentamisen laatu) 
o Rakennuksen ylläpito (esimerkiksi huoltokirjan aineisto) 
 
• Laatutavoitteiden saavuttamiseksi, jotka määritellään: 
o Asiakastyytyväisyyden avulla 
o Laatujärjestelmän konkreettisien laadunvarmistuskeinojen omaamisella ja 
hallinnalla  
o Työmaan eri osapuolien välisellä tiedonkululla 
o Parannusehdotuksilla ja palautteella uusien hankkeiden toteutukseen. 
 
• Työmaatuotannon tavoitteiden saavuttamiseksi, joka edellyttää 
o Laadunhallinnan vaatimuksien täyttymistä 
o Koko hankkeen kustannuksien hallintaa 
o Aliurakoitsijoiden ja omien työntekijöiden hallintaa 
o Urakkasopimusten tarkennusta ja täsmennystä 
 Tarkkaa työn sisällön määrittämistä 
o Laatuvaatimusten selvittämistä ja keinoja niiden täyttymiseksi 
o Turhan työn, korjaamisen ja työvirheiden välttämistä 
o Tiedonkulun tehokkuutta ja parantamista 




• Henkilöstön motivaation ja tietotaidon kasvattamiseksi, joita edesauttaa 
o Laatuvaatimusten tiedostaminen alusta asti 
o Osallistuminen ja omaan työhön vaikuttaminen 
o Informaation kulku 
o Kehittyminen, uuden oppiminen ja työhön perehdyttäminen. [10, s.8.] 
 
Mistä töistä tehtäväsuunnitelma laaditaan? 
Tehtäväsuunnitelma laaditaan kaikista pitkäkestoisista, aikataulullisesti, taloudellisesti 
ja toteutukseltaan merkittävistä työvaiheista. Tehtäväsuunnittelussa annetaan vastuu 
tietyn tehtäväkokonaisuuden tuotannonsuunnittelusta, ohjauksesta ja toteuttamisesta 
yhdelle vastuuhenkilölle. Tehtävän kokonaisvaltainen suunnittelu helpottaa ja parantaa 
myös lisä- ja muutostöiden hallintaa. Suunnittelu edellyttää vastuuhenkilöä perehty-
mään työhön yksityiskohtaisesti ja käsittelemään työtä detaljitasolla. Tällöin toteutus-
ratkaisuun voidaan päästä vaikuttamaan ja hyväksyttää vaihtoehtoiset ratkaisut tilaajal-
la. Lähtökohtana työlle on laadittu kustannuskehys kustannuslaskijan ajatusmaailman 
pohjalta, ottamatta kantaa hankkeen resursseihin tai voimavaroihin toteuttaa tehtävä. 
Suunnittelussa ennalta määritettyyn lopputulokseen voidaan silti päästä useilla eri to-
teutusmenetelmillä, taloudellisuuteen voidaan vaikuttaa, kun tietoa tehtävän suorittami-
seen on käytössä enemmän. [5, s.7; 6, s.37; 24, s.1-3.] 
Tehtäväsuunnittelu ja sopimustekniikka 
Ennen tuotannon johtamisen näkökulmien tarkentumista on jo tehty paljon kiirehankin-
toja ja hankintoja ennakkotarjouksien perusteella. Hankintojen sopimuksiin on jätetty 
avoimia, hintaan vaikuttamattomia kohtia, jotka hankkeen edetessä tehtäväsuunnitte-
lussa tarkentuvat. Avoimet asiat tarkentuvat työvaiheen aloituskokouksessa tai materi-
aalitoimituksen määräyksissä tehtäväsuunnitelman avulla. Jos aliurakkasopimukset on 
tehty, keskitytään tehtäväsuunnittelussa painottamaan aloitus- ja suoritusedellytyksien 
täyttymistä. [5, s.7-8; 24, s.3-4.] 
Tehtäväsuunnitelman tiedot ja sisältö siirretään ja sisällytetään hankinta- ja urakkaso-
pimuksiin sekä laatupiireihin, jotta voidaan varmistua tiedon siirtymisestä aliurakoitsijoil-
le. Toisaalta tehtäväsuunnitelman tiedot on sisällytettävä myös omien työntekijöiden 
kanssa tehtävään työurakkasopimukseen, sillä pääurakoitsijan osapuolien täytyy olla 
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tietoisia tehtävän tavoitteista ja edellytyksistä. Työurakkasopimuksessa, eli laadittaessa 
työkauppaa, tehtäväsuunnitelmassa on huomioitava myös työnjohdon kustannukset, 
materiaalihankinnat sekä niiden hallinta. Perusperiaatteeltaan tehtäväsuunnittelu ali-
urakkaa tai työkauppoja tehtäessä ei paljoltikaan poikkea toisistaan. Työkauppoja teh-
täessä tehtävän sisällön ja kustannuksien selvittäminen on suuressa osassa ennen 
työkunnan sopimuksen laatimista.  Usein työurakan kohteena oleva tehtävä on toistu-
va, joten tehtävän erityispiirteisiin tulee paneutua erityisellä tarkkuudella. 
Tehtäväsuunnittelun lähtötiedot 
 
Ajalliset ja taloudelliset tavoitteet, sekä laatuvaatimukset tehtäville asetetaan lähtötieto-
jen avulla. Nämä tavoitteet löytyvät suurelta osin edellä mainituista syistä, joiden takia 
tehtäväsuunnitelma tehdään sekä alla olevasta miellekartasta, jossa kerrotaan mistä 
lähtötiedot tehtävälle löydetään.  
 
Kuva 4. Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot. [Mukaillen lähdettä 5, s.9.]  
Lähtötiedoista oleellisena esimerkkinä on tavoitearvion laskentamuistio, josta käy ilmi 
muun muassa laskennassa tapahtuneet poikkeamat suunnitelmista tai urakkarajoista, 
asiakirjojen ristiriitaisuudet ja niiden ratkaisut sekä mahdollisuudet työmenetelmien 
variointiin. Tärkeä osa tehtäväsuunnittelua on potentiaalisten ongelmien analyysi ja 
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riskien kartoitus. Tavoitearviosta kootaan taloudelliset tavoitteet ja paloitellaan ne las-
kennallisesti järkeviksi kokonaisuuksiksi, esimerkiksi seurannan kannalta. [5, s.9-10.] 
 
Ajalliset tavoitteet saadaan hankkeen yleisaikataulusta ja näin laskennallinen tuotanto-
nopeus alkaa hahmottua. Mikäli tehtävää ei ole yleisaikataulussa, täytyy tehtävän aika-
taulu suunnitella yleisaikataulu ja muu työmaatuotanto huomioon ottaen. Ajallisen 
suunnittelun perusteena toimivat kohteen tarkistetut määrätiedot ja tehtävän sisältöön 
kuuluvat työmenekkitiedot. Työmenekit voivat olla yrityksen omia, perustua kokemuk-
seen tai jälkilaskentaan tai ne voivat olla Ratu-menekkitietoja. [24, s.11.] 
 
Työmenekki voidaan määritellä seuraavan kaavan avulla. 
 
 
Kokonaistyömenekki[tth] = Määrä[yksikkö] x Työmenekki[tth/yksikkö] 




Tarvittaessa menekkiä voidaan korjata menekkitiedoissa ilmoitetuilla korjauskertoimilla, 
jotka huomioivat kohteen laajuuden, olosuhteet tai monimutkaisuuden. Myös työryh-
män koko voidaan määrittää laskemalla seuraavasti. 
 
 
Työryhmä[tt]= Kokonaistyömenekki[tth] / (Työn kesto[tv] x 8h/tv), jossa 




Työn kesto saadaan laskemalla seuraavasti. 
 
 





Laskelmien perusteella voidaan arvioida yleisaikataulun realistisuutta. Liian pieni ryhmä 
antaa viitteitä löysästä aikataulusuunnittelusta, kun taas liian iso ryhmä voi aiheuttaa 
haasteita esimerkiksi mestan riittävyydessä. Molemmat vaihtoehdot hankaloittavat ko-
konaisaikataulun tahdistamista sekä lisäävät tehtävän riskialttiutta. [24, s.11.] 
Laskettu ja hahmoteltu tuotantonopeus muutetaan järkeväksi ja yksinkertaiseksi nyrk-
kisäännöksi, jonka avulla aikataulussa pysymistä voidaan seurata. Esimerkkinä nyrkki-
säännöstä voidaan pitää yhden kerroksen elementtiasennusta yhdessä viikossa. Laa-
tuvaatimukset kerätään sopimuksista sekä yleisistä viittauksista ja nekin muokataan 
mitattaviksi ominaisuuksiksi, jotta niiden saavuttaminen voidaan todentaa. Vaatimuksis-
ta ja laadunvarmistusmenetelmistä kootaan tehtävän tarkastusasiakirja, jolla mitataan 
tuloksien oikeellisuutta. [5, s.9-10; 24, s.11.] 
Riskien tunnistaminen ja analyysi 
Yleisellä tasolla riskien pohtiminen on jo suunniteltavien tehtävien valinnassa ajankoh-
taista. Usein juuri tehtävän aikataulullisen, taloudellisen tai laadullisen riskialttiuden 
takia tehtäväsuunnitelman laatimiseen työstä päädytään. Laadinnan aikana käydään 
läpi potentiaaliset, juuri kyseiseen tehtävään liittyvät riskit, jotka voidaan jakaa positiivi-
siin ja negatiivisiin riskeihin. Riskit voidaan jaotella samoin kuin tehtävän tavoitteetkin, 
mutta ajallisten, laadullisten ja taloudellisten lisäksi riskejä ovat myös erilaiset turvalli-
suusuhkat. Riskien tunnistamiseksi ja löytämiseksi kaikkien osapuolien näkemys on 
tärkeä. Riskien löytämiseksi apuna käytetään suunnitelmia, sopimusasiakirjoja ja hank-
keen henkilöstön ammattitaitoa sekä henkilökohtaista kokemusta. Tunnistamiseen voi-
daan pohtia kysymyksiä liittyen edellä mainittuihin tavoitteisiin sekä suunnitelmiin, uu-
siin työmenetelmiin tai muihin ennalta tuntemattomiin seikkoihin tehtävässä. Olemassa 
olevat tarkastuslistat ja riskimatriisit voivat myös toimia työkaluna riskien kartoittami-
seen. [24, s.9.] 
Riskien kartoittamisen jälkeen on arvioitava niiden toteutumisen todennäköisyys ja sen 
myötä syntyvät seuraukset ja vakavuusaste. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet tulee aloit-
taa välittömästi ja niistä tulee laatia oma osio tehtäväsuunnitelmaan, joka käydään läpi 
aloituspalaverissa. Suunnittelussa tulee myös huomioida aikataululliset ja taloudelliset 
riskit, jotta varaukset riskeille on olemassa. Myös positiiviset riskit, eli mahdollisuudet 
tulee kartoittaa ja selvittää tehtäväsuunnitelmassa. Edellytyksiä ja mahdollisuuksia on-
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nistuneeseen toteutukseen voidaan etsiä muun muassa työmaan organisaatiosta, toi-
minnoista ja suhteista asiakkaaseen. [24, s.9.] 
 
Kuva 5.  Kuvassa esitetty esimerkkejä tehtäväsuunnitelmaan listattavista positiivisista riskeis-
tä, joiden avulla toiminnasta saadaan selkeämpää ja tehtävästä saadaan kustannus- ja ai-
kasäästöjä. [24, s.9.] 
Riskien ja ongelmien kartoittamiseksi tehtäväsuunnitelmaan tehdään usein potentiaa-
listen ongelmien analyysi, jonka laajuus vaihtelee tehtävän tavoitteiden merkitysten 
mukaan. Perusteluksi analyysin tekemiselle voidaan nimetä tehtävän merkittävät pää-
tavoitteet ja lähtötiedot tai työntekijöille ennalta tuntematon tai erityisen virhealtis tehtä-
vä. Luokittelun avulla voidaan löytää eri näkökulmia tehtävän riskien kartoittamiseen ja 
laajuuteen. Ongelmaksi voidaan nostaa tekniset ongelmat, resurssit, suunnittelu, tur-
vallisuus, hankinta tai olosuhteet. Luokittelun tavoitteena on löytää keinot ongelmien 
ennaltaehkäisyyn ja vaikutuksien vähentämiseen. Ongelmien ehkäisyyn ja korjaustoi-
menpiteiksi kehitettyjen keinojen toimeenpanijoiksi nimetään vastuuhenkilöt. [24, s.11.] 
Analyysiin voidaan kirjata mm. seuraavia kohtia: 
1. Itse ongelma 
2. Hälytin tai indikaattori → Ongelman syntymisen merkki tai mittari 
3. Seuraukset → Mitä tapahtuu, jos riski toteutuu? 
4. Varautuminen → Ennaltaehkäisykeinot 
5. Ratkaisu tai varasuunnitelma 




Ajallinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta 
Omien työntekijöiden töistä tehtävissä tehtäväsuunnitelmissa vastuullisen työnjohtajan 
toimenkuva painottuu aloitusedellytyksien varmistamiseen sekä työnaikaiseen ohjauk-
seen. Työnaikaisen ohjauksen onnistumisen takeena on osapuolten yhteinen tietoisuus 
vaatimuksista ja tavoitteista, jotta poikkeamiin ja häiriöihin osataan varautua. Tehtävä-
suunnittelun tuloksia käydään lävitse yhteisissä palavereissa, joita pidetään ennen teh-
tävän aloittamista. Myös työn aikana käydään läpi esiintyneet ongelmakohdat tai tuo-
tantonopeudessa on suunniteltuun vauhtiin eroavaisuuksia. Yhteisymmärryksen ja tie-
toisuuden takaamiseksi tavoitteita ja laatuvaatimuksia tulee toistaa, eikä työhön liittyviä 
työturvallisuus- ja ympäristöasioita saa laiminlyödä. Selkeiden pelisääntöjen luominen 
on tärkeää ja kaiken tekemisen tavoitteena on oltava yhteistyö, yhteinen vastuunotto ja 
tahtotila ratkaista mahdolliset ongelmat. Ongelmien ratkaisussa työntekijöiden panos 
konkreettisena työn toteuttajana on tärkeässä osassa, sillä ammattitaito ja työn tarkka 
sisäistäminen on välttämätöntä ratkaisujen löytämiseksi. [5, s.26.] 
Tehtäväsuunnittelun tärkeimmät tavoitteet aika, laatu ja tuottavuus liittyvät vahvasti 
toisiinsa. Tehtävän aikataulussa toteutuminen vähentää kiirettä, jolloin voidaan olettaa 
laatutason pysyvän parempana. Mikäli aika- ja laatutavoitteet täyttyvät, on kustannus-
tavoitteisiin pääseminen myös todennäköisempää. Mikäli laatutavoitteet eivät täyty, 
syntyy ylimääräisiä korjauskustannuksia. Tämä vaikuttaa suoraan aikataulun venymi-
seen, jolloin aiheutuu lisää ylimääräisiä kustannuksia. Tavoitteisiin pääsemisen kus-
tannuksella laadusta tai turvallisuudesta ei voi tinkiä.  [24, s.11.] 
Aikataululliset välitavoitteet ovat keino ohjata ja valvoa työn etenemistä. Tehtävälle 
voidaan suunnitella selkeät välitavoitteet, jossa tehtävälle suunniteltu kokonaiskesto on 
jaettu järkeviin pienempiin kokonaisuuksiin. Välitavoitteet tulee olla järkeviä kokonai-
suuksia, joissa huomioidaan työn tilanne kaikkien tavoitteiden kannalta. Välitavoitteet 
kirjataan tehtävän ja työmaan aikatauluun ja tehtävän etenemistä seurataan välitavoit-
teiden avulla. [24, s.11.] 
Tehtävän aikataulun erilaisten esitysmuotojen avulla voidaan täsmentää tehtävän 
suunnittelua, ohjausta ja valvontaa. Erilaisia esitysmuotoja ovat muun muassa paikka-
aikakaavio, jana-aikataulu tai vinjettikuva. Paikka-aikakaaviossa aikataulun pystyakseli 
kertoo toteutuspaikan ja vaaka-akseli ajankohdan. Vinoviivalla kuvattavat tehtävät ja 
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niiden etenemä käy ilmi vinoviivan kulmakertoimesta. Paikka-aikakaavioon voidaan 
myös merkitä tehtävään liittyvien tarkastuksien ajankohdat. [24, s.11.] 
 
Kuva 6. Paikka-aikakaavio yhden talon runko- ja vesikattovaiheesta. 
Jana-aikakaaviosta nähdään tehtävien aloitus ja lopetusajankohdat ja siihenkin voi-
daan merkitä tarkastuksien ja palaverien ajankohdat. [24, s.12.] 
 
Kuva 7. Jana-aikakaavio kellarin sisätöistä. 
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Molempiin aikakaavioihin voidaan lisätä edeltävien ja tulevien tehtävien aikataulut, jotta 
tehtävien törmäyspisteitä voidaan tarkastella jo suunnitteluvaiheessa. Vinjettikuvassa 
tehtävien valmistumisajankohdat merkitään päivän tarkkuudella, kunkin osakohteen 
kohdalle. [24, s.12.] 
 
 
Kuva 8. Valvontavinjetin kuva, jossa värillä ja päivämäärillä kuvataan tehtävän tilannetta. 
Mikäli tehtävän kokonaisuus ei ole jaettavissa järkeviin osakohteisiin, voidaan aikataulu 
tehdä tuotantoaikakaaviona, jossa pystyakselilla esiintyy tuotannon määrä. [24, s.12.] 
Kustannusten suunnittelu ja valvonta 
Tehtävän taloudellista onnistumista ja laskelmia verrattaessa tavoitearviossa määritet-
tyyn tehtävän tavoitesummaan, voidaan puhua kustannustavoitteen tarkistamisesta. 
Vertailussa on huolehdittava siitä, että toteutuneen arvon ja tavoitearvon nimikkeet ovat 
samat - eli kyseessä on toisilleen oikeat vertailuarvot. Jos tavoitearviossa ei syystä tai 
toisesta ole vertailuarvoa tehtäväkokonaisuudesta syntyneille arvoille, on vertailuarvot 
laadittava tavoitearvion muista tiedoista. Myös määrätietojen poikkeavuuksien huomi-
oiminen vertailussa on tärkeää, jotta oikeaan vertailutulokseen voidaan päästä. Kus-
tannuslaskelmaa tehdessä on myös syytä tarkastella tehtävän mahdollista aikaistamis-
ta, mikäli se on mahdollista. [24, s.14.] 
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Tehtävän kustannuskehys määräytyy työ-, materiaali- ja kalustokustannuksista. Työ-
hön kuluneet kustannukset saadaan laskemalla työn kokonaismenekki ja tuntihinnan 
tulo sekä lisäämällä siihen sosiaalikustannukset ja arvonlisävero, jos ne vertailuarvoihin 
sisältyvät. Jos työkustannusten arvot saadaan osaurakasta, voidaan saatua arvoa ver-
rata tavoitearviossa työlle varattuun summaan. [24, s.14.] 
Kokonaismateriaalinmenekin ja yksikön tulosta saadaan tehtävän materiaalikustannuk-
set. Kokonaismateriaalimenekki lasketaan olemassa olevien laajuus- ja menekkitieto-
jen avulla yksikköä kohden. Materiaalimenekeissä on otettava huomioon tuotteelle ase-
tetut rahtikustannukset, alennukset ja materiaalihukka, jonka suuruuteen vaikuttavat 
kohteen suunnitteluratkaisut ja laatu. [24, s.14.] 
Kalustokustannuksien kokonaissumman muodostavat kaluston vuokrahinnat ja vuok-
rausaika. Summiin vaikuttaa oleellisesti rahtikustannukset, alennukset sekä äkilliset 
kalustoon liittyvät kulut. Kaikista edellä mainituista laskelmista saadaan kokonaissum-
ma, jota voidaan verrata tavoitearvion kokonaisuuteen. Tällöin voidaan verrata tavoi-
tearviossa tehtyjen tavoitteiden realistisuutta. [24, s.14.] 
Mikäli tehdyt laskelmat ylittävät tavoitearviossa laaditun budjetin, työnjohtajan pitää 
pyrkiä vaikuttamaan kustannuksiin alentavasti tavalla tai toisella, tavoitteista ja määrä-
yksistä tinkimättä. Keinoja kustannuksien hillitsemiseksi ja alentamiseksi saattavat olla 
työryhmän pienentäminen, urakkatyön teettäminen (eli tehdä tehtävästä työkauppa) tai 
materiaalien ja kaluston vaihtaminen. Myös tehtävän teettäminen aliurakoitsijalla tai 
esivalmistusasteen muuttaminen voi vaikuttaa työn taloudellisuuteen. Kustannusten 
pysymistä tavoitteessaan voidaan parantaa tekemällä vertailua urakkatarjouksiin tehtä-
väsuunnittelussa määritetyllä summalla. Tällöin kustannustavoitteen summa tulee olla 
hyvin tarkastettu, jotta voidaan arvioida saatujen tarjousten kohtuullisuus. [24, s.15.] 
Kustannusten valvonnan helpottamiseksi tehtävästä laaditaan maksuerätaulukko, jossa 
maksuperuste sidotaan tehtävän tavoitteiden täyttymiseen. Hyvin laaditun maksuerä-
taulukon avulla tilaajalla on aina etulyöntiasema urakoitsijaan nähden ja taulukko tulee 
liittää urakkasopimukseen. Kustannuksia ja käytettyjä työtunteja voidaan valvoa ja tu-
lee seurata kuten kustannuksiakin. Tähän työnjohtaja voi käyttää kaavioita, taulukoita, 
tunti-ilmoituksia, laskuja ja suoritettuja määriä. Työn aikainen seuranta pitää sisällään 
materiaalimenekin, aikataulun, tuntikertymän ja tuotantonopeuden reaaliaikaista seu-
rantaa. Hyvän seurannan avulla poikkeamiin on helpompi varautua, niiden mittasuhteet 
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määrittää sekä ennen kaikkea reagoida muutoksiin ajoissa. Ennalta arvaamattomia 
poikkeamia voi aiheuttaa esimerkiksi odotettua suurempi materiaalihukka tai hitaampi 
tuotantonopeus. Poikkeamien sattuessa työnjohdon tulee aktiivisesti kehittää uusia 
ratkaisuja työn tehostamiseksi, kuten esimerkiksi materiaalien muuttamista tai tehok-
kaamman työtavan innovointia. [24, s.15.] 
Työkohteen tarkastaminen tehdään ennen tehtävän aloittamista molempien osapuolien 
ollessa läsnä. Tarkastuksen yhteydessä varastointipaikat, haalausreitit ja työturvallinen 
työympäristö varmistetaan. Myös työssä käytettävien materiaalien, työkalujen ja konei-
den kunto sekä tarve kartoitetaan ja tehtävään liittyvät työturvallisuustoimenpiteet käy-
dään osapuolien kesken läpi. [5, s.9-10.] 
Tehtävän aloitus- ja suoritusedellytykset 
Yksittäisessä tehtävässä pääpaino suunnitteluvaiheessa on onnistuneen toteutuksen 
aloitus- ja suoritusedellytyksien määrittämisessä. Edellytykset käsitellään tehtäväsuun-
nitelmassa ja ne luovat pohjan tehtävän jouhevalle ja turvalliselle toteuttamiselle. Edel-
lytyksien varmistamiseen paneutumisen ohella tulee kiinnittää huomiota myös niihin 
keinoihin, joilla edellytykset varmistetaan. Olennaisessa osassa on määrittää kuka on 
vastuussa edellytyksien täyttymisestä, ylläpitämisestä ja missä vaiheessa tehtävää 
edellytykset tulee varmistaa. Edellytyksistä laaditaan tarkastuslista, jota voidaan käyt-
tää hyväksi aloituspalavereissa, mestojen vastaanotossa ja lopputarkastuksessa. On 
huomioitava, että tehtävä voidaan aloittaa vain, jos sen tehtäväsuunnitelmassa eritellyt 
aloitusedellytykset täyttyvät. Tehtävän aloitusedellytyksiin vaikuttaa muun muassa seu-
raavat asiat.  
• Edellisen tehtävän valmistuminen aikataulun mukaisesti 
• Suunnitelmakatselmukset, joissa toteutus ja tuotesuunnitelmien valmius to-
dennetaan 
• Tekniset yksityiskohdat 
• Materiaali- ja tarvikemäärien selvittäminen ja ajoitus työhön nähden 
• Tarvittavien työvälineiden suunnitteleminen ja luettelointi 




Tehtävän suorittamisen edellytykset tulee myös eritellä tehtäväsuunnitelmassa ja kuten 
aikaisemmin mainittiin, myös aikataulu niiden varmistamisessa, sillä kaikkia suorittami-
sen edellytyksiä ei voida varmistaa ennen tehtävän aloittamista. 
 
Kuva 9. Tehtävän suorittamisen edellytyksiä esitettynä miellekarttana. [24, s.16.]  
Aloituspalaveri 
Aloituspalaverissa käydään läpi tehtäväsuunnitelma ja tehtävän siinä listatut aloi-
tusedellytykset tarkastuslistan avulla. Ideana on varmistua siitä, että kaikilla on yhtene-
vä käsitys tehtävän suorittamisesta ja vaatimuksista. Läpikäytävät asiat seuraavat ai-
kaisemmin määritettyjä edellytyksiä ja aloituspalaverissa edellytyksien täyttyminen 
varmistetaan. Palaverissa määritetään puutteet ja korjaukset, jotta työ voidaan aloittaa 
tehtäväsuunnitelman mukaisesti. Yleisten sopimusehtojen mukaisesti kriittisistä työvai-
heista on aina pidettävä sopimuskatselmus ja yleisesti katselmuksena toimii työn aloi-
tuspalaveri. 
 
Kuva 10. Aloituspalaverissa läpikäytävät asiat. [Mukaillen lähdettä 24, s.17.] 
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Mestan eli työkohteen vastaanotto 
Mestan vastaanotosta tehdään pöytäkirja, johon havaitut puutteet ja korjaukset kirja-
taan sijainteineen. Pöytäkirjaan kirjataan osallistujat, ajankohta, aikataulu, jolloin puut-
teet on korjattu sekä mahdollisen uusintatarkastuksen ajankohta. Kun edellytykset ja 
vaatimukset täyttyvät, voidaan työkohde vastaanottaa. Kohteen vastaanottoon osallis-
tuvat työmaan työnjohto sekä edellisen ja seuraavan työvaiheen edustajat. Mikäli ky-
seessä on aliurakat, osallistuvat molemmat osapuolet tarkastukseen ja työ luovutetaan 
ja vastaanotetaan urakoitsijalta toiselle. Työkohteen luovutus etenee usein osakohteit-
tain, joten aloituspalaverissa voidaan tarkastaa ja ottaa vastaan esimerkiksi valmistu-
neet osakohteet ja jättää loput myöhempiin, erillisiin palavereihin. [24, s.17.] 
Laadunvarmistus 
Tehtävän kannalta tärkeimmät laatuvaatimukset löytyy muun muassa työselostuksesta, 
materiaalivalmistajien ohjeista sekä muista hankeasiakirjoista. Vaatimukset tulee kirjata 
tehtäväsuunnitelmaan ja ne voidaan jaotella materiaali-, teknisiin ja toiminnallisiin vaa-
timuksiin. Lisäksi olosuhteille, pinnoille ja alustoille voidaan määrittää erilaisia vaati-
muksia. Materiaalien laatuvaatimukset määrittelevät työn toteutuksessa käytettävien 
materiaalien laadun riittävällä tarkkuudella ja ne voidaan esittää listana käytettävistä 
materiaaleista. [24, s.18.] 
Valmiin pinnan vaatimuksiin sisältyy esimerkiksi erilaiset toleranssivaatimukset liittyen 
esimerkiksi suoruuteen. Valmiista pinnasta määritetään myös sen ulkonäköön liittyvät 
vaatimukset, kuten tasaisuus, kiilto tai pinnan yhtenäisyys. Valmiin pinnan vaatimuksiin 
löytyy ohjeet materiaalivalmistajan ohjeista. [24, s.18.] 
Vaatimuksia liittyy myös työn suorittamiseen ja eri tapoihin toteuttaa työ. Tällaiset vaa-
timukset ovat tyypillisesti sellaisia, joiden toteutumiseen eniten työntekijä pystyy vaikut-
tamaan, ja juuri sen takia vaatimukset pitää tuoda tehtäväsuunnitelmassa ilmi. Kysees-
sä voi olla materiaalien käsittely, työturvallisuus, suojaus tai siivous. Työntekijälle osoi-
tettuja vaatimuksia ovat myös turvallisuusvaatimukset, jotka usein tarkoittavat henkilö-
kohtaisten suojaimien käyttöä. Turvallisuusasioissa otetaan kaikki työntekijää ja muita 
ihmisiä koskevat haitat huomioon, mitä kyseessä olevan työn aikana saatetaan joutua 
kohtaamaan. [24, s.18.] 
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Laadunvarmistuksessa laaditaan tehtäväsuunnitelmaan yksityiskohtaiset ohjeet ja ku-
vaukset laadullisesti haastavista vaiheista ja niiden toteutuksesta. Laadun mittaus tulisi 
olla aina työmaalla toteutettavissa oleva mittaustapa, jotta laatuvaatimukset voidaan 
todeta täyttyneeksi. Laadunvarmistuksen helpottamiseksi haastavista vaiheista laadi-
taan tarkastuslistat, jotka toimivat hankkeen laatudokumentteina jatkossa. Laatudoku-
menttiin tulee työntekijän allekirjoitus, mittauksen tulokset ja tarkastuksen ajankohta. 
[24, s.19.] 
Tehtäväsuunnitelmassa osana laadunvarmistusta esitetään laadunvarmistusketju, mi-
ten työtehtävän laadunvarmistus portaittain etenee. Ketjuun kuuluu tarkastukset, mitta-
ukset, palaverit ja katselmukset sekä työnjohdon että työntekijän tekemänä. Etukäteen 
määritetyistä laadunvarmistusketjun osista laaditaan jo etukäteen pöytäkirjat, ohjeet ja 
tarkastusasiakirjat tehtäväsuunnitelman yhteyteen liitteeksi. [24, s.19.] 
Ohjaus- ja laadunvarmistusketju pitää sisällään muun muassa seuraavia laadun-
varmistustapahtumia. 
1. Tehtävän aloituspalaveri    
2. Työkohteiden vastaanottopalaverit 
3. Ensimmäisen työkohteen/mestan tarkastaminen 
4. Mallitöiden katselmukset 
5. Työntekijöiden tekemä laadunvarmistus 
6. Aikataulu- ja kustannusvalvonta 
7. Tarkastukset, mittaukset ja kokeet 
8. Ongelmatilanteiden ohjauspalaverit 
9. Turvallisuuspalaverit 
10. Osakohteittaiset luovutukset 






Mallityön katselmointi ja tarkistus 
Katselmointi tehdään yleensä tehtäväkokonaisuuden ensimmäisestä valmistuvasta 
osakokonaisuudesta. Katselmoitu osakohde asettaa vertailutason seuraaville saman-
laisille osakohteille tehtävän loppuun asti. Mikäli osakohteissa on poikkeavuuksia, voi-
daan mallikatselmuksia pitää aina uudenlaisen osakohteen alkaessa. Katselmointi tu-
lee myös kysymykseen silloin, kun tehtävässä on useita työvaiheita ja edellinen työvai-
he on jäämässä alkavan työvaiheen alle piiloon. Tällaisia töitä voivat olla maanraken-
nustyöt, tasoitustyöt ennen maalausta tai lattioiden pohja- ja pintatyöt ennen pintamate-
riaalia. [24, s.18.] 
Mallityön tarkastuksiin tulee osallistua työnjohto, tekijä ja mahdollisesti suunnittelija ja 
materiaalinvalmistaja. Katselmuksesta laaditaan tarkastuslista, johon myös poikkeamat 
ja virheet kirjataan, ja jonka mukaan tulevat osakohteet tarkastetaan. Samalla katsel-
moinnin yhteydessä virheille ja korjauksille voidaan pohtia ratkaisuja. Tarkastuslista 
liitetään tarkastuspöytäkirjaan, jonka kaikki osallistujat allekirjoittavat. Näillä toimenpi-
teillä varmistutaan siitä, että työlle asetetut tavoitteet täyttyvät ja osapuolet ovat hyväk-
syneet toimintamallin ja työssä voidaan siirtyä eteenpäin. [24, s.18.] 
Tarkista mallityöstä seuraavat asiat. 
1. Tehdäänkö työ suunnitelmien mukaan 
2. Onko valmiin tuotteen laatu vaatimusten mukainen 
3. Onko kohde siivottu ja jätteet lajiteltu 







Vastauksia insinöörityön tutkimuskysymyksiin haettiin haastattelemalla henkilöstöä 
Skanska Talonrakennus Oy:n Etelä-Suomen asuntorakentamisyksiköstä. Haastatelta-
vana oli kolme työpäällikköä, seitsemän vastaava työnjohtajaa, Skanskan työsuhde-
päällikkö Ari Poskiparta ja yksikön pääluottamusmies Jari Renlund. Lisäksi työn aikana 
käytiin useita epävirallisia keskusteluita työntekijöiden sekä toimihenkilöiden kanssa 
työurakointiin liittyen. Työurakoinnin tilaa kartoitettiin myös keskustelemalla rakennus-
alan liittojen edustajien kanssa.  
Kolmen työmaan työntekijöillä teetettiin kysely urakkatyöstä ja sen tekemisen aktiivi-
suudesta. Kyselyyn osallistui 30 työntekijää, jotka olivat rakennusmiehiä, -naisia tai 
rakennusammattimiehiä. Kyselyssä työntekijät saivat antaa palautetta sekä kertoa mie-
lipiteensä liittyen työurakoinnin tämän hetkiseen tilaan, tasoon ja toimivuuteen. Kyselyn 
avulla saatiin varmistusta haastatteluissa esitettyihin oletuksiin syistä, miksi työurakoin-
tiaktiivisuus on laskenut viime vuosina.  
Tutkimustyöni tuloksien avulla avaan käsiteltävänä olleet neljä tutkimuskysymystä seu-
raavaksi kysymys kerrallaan. Lopuksi käydään läpi työntekijöillä teetetyn kyselyn tulok-
set.  
Urakkatyöaktiivisuus tällä hetkellä 
Vastaukset ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyen olivat laajuudeltaan vaihtele-
via, mutta selkeänä yhteenvetona vastauksista voidaan sanoa työurakointiaktiivisuuden 
laskeneen aiemmalta tasolta. Poikkeuksia oli työryhmien välillä, sillä muutamissa työ-
ryhmissä oli paljon vakiintuneita urakkatyöntekijöitä, jotka ovat urakkatyötä tehneet 
parhaimmillaan yli 30 vuotta. Näissä ryhmissä, joissa työurakan määrä oli pysynyt kor-
keana, tunnusomaisena piirteenä oli, työntekijöiden lisäksi, myös työnjohdon vahva 
kokemus ja ammattitaito urakkatyön teettämiseen. Haastatteluiden mukaan yrityksen 
tavoitteena urakkatyöaktiivisuudelle on 60 % kokonaistuntimäärästä, mutta todellinen 
taso haastatteluiden perusteella on noin puolet tavoitteesta.  
30 prosentin urakkatyön osuutta kokonaismäärästä tukee myös yrityksen palkkahallin-
nosta saadut tilastotiedot. Tilastoista laskettuna vuonna 2013 työurakan osuus kaikista 
tehdyistä työtunneista oli reilu viidennes. Vuonna 2007 urakkapalkan osuus maksetuis-
44 
  
ta palkoista oli lähempänä kolmannesta, joten seitsemän vuoden aikana urakkapalkan 
kokonaisuus oli tippunut 32 prosentista 22 prosenttiin. Näillä perusteilla voidaan todeta, 
että työurakan määrä kaikista yksikössä tehdyistä tunneista on laskenut seitsemän 
vuoden aikana. 
Urakkatyöllä teetetään pääsääntöisesti kaikki ulkopuolen työt, kuten perustukset, run-
kotyöt, väestösuojan työt ja vesikatot. Sisäpuolelta yleisimmät työurakkana tehtävät 
työt ovat väliseinätyöt, väliovien asennukset ja kipsi- sekä sisustuspaneelialakatot. 
Joissakin työryhmissä on myös erikoismiehiä, jotka tekevät pääsääntöisesti pelkästään 
laatoituksia. Tällaisien erikoismiehien kanssa urakat usein onnistuvat eikä suurempia 
ongelmia ole. Perusteena tälle ilmeni vahva osapuolien välinen luottamussuhde ja 
helppous sopia yhden työntekijän kanssa urakasta. Kaikissa haastatteluissa esiintyi 
sama puute: rakennusmiehille ei juuri laadita urakoita ja työurakat painottuvat ainoas-
taan rakennusammattimiehiin.  
Insinöörityön aikana tehdyn tutkimustyön tuloksena voidaan sanoa, että todellinen 
urakka-aktiivisuus on tosiasiallisesti alhaisempi, kuin aikaisemmin mainittu 22 prosentin 
osuus kokonaistyömäärästä. Tähän perusteena on niin sanotun näennäisen urakan 
käyttäminen, mikä tarkoittaa työurakan teettämistä ilman selkeää mitattavuutta ja mak-
superustetta. Kyseessä on alan sanaston mukaan niin kutsuttu piiskaraha-urakka, jos-
sa työntekijöille maksetaan 10–20 prosenttina omasta henkilökohtaisesta palkasta lisää 
tekaistuna ulosmaksuna.  
Pahimmassa tapauksessa ulosmaksun suuruus perustuu ainoastaan osapuolien väli-
seen suulliseen sopimukseen ja keskinäiseen luottamukseen eikä mitattuun tietoon, 
työurakkasopimukseen tai tavoitearvioon. Piiskarahan käyttö vääristää oikean urakka-
työn määrän tilastointia, sillä pääsääntöisesti piiskarahaa maksetaan samalla tilastointi-
tiedolla kuin oikeaa urakkatyötä. Tätä tilastointitietoa kutsutaan palkkalajiksi, joita on 
olemassa erikseen aikapalkkaukselle, urakkapalkkaukselle ja urakkatyöstä maksettavil-
le pohjarahoille. Palkkalajia käyttämällä työnjohtaja yksilöi kunkin työntekijän tekemän 
työn tunti-ilmoitukseen. Piiskarahalla saadaan aikaan palkkatason vääristymiä ja luo-
daan työntekijöille vääränlainen toimintamalli tehdä urakkatyötä. Sekavaksi käytännön 
tekee myös se, että palkanmaksukäytäntöjä on yhtä monta kuin maksajaakin.  
Haastatteluissa ja työntekijöillä teetetyssä kyselyssä kävi myös ilmi piiskaraha käsit-
teen ymmärryserot. Tutkimuksen tuloksien mukaan osa käsitteli piiskarahaa tabuna ja 
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kiellettynä puheenaiheena, vaikka sitä siitä huolimatta käytettiin. Osa käsitteli piiskara-
haa varsin avoimesti ja se nähtiin hyvänä käytäntönä. Piiskarahan käyttöä ilmeni 
useimmiten niillä työmailla, joilla kokeneimmat työntekijät ja työnjohtajat olivat.  
Syyt, jotka tuottavan urakkatyön toteutusta estävät tai rajoittavat 
Työntekijöiden korkea palkkataso 
Insinöörityön haastatteluiden perusteella yksi urakkatyön teettämistä rajoittava tekijä on 
korkealle nousseet työntekijöiden henkilökohtaiset tuntipalkat. Työntekijöillä on lähtö-
kohtaisesti korkeat tuntipalkat eikä urakkatyö välttämättä motivoi työntekijää lisäansioi-
den muodossa. Urakkatyö on kuluttavaa ja raskasta, joten jos työntekijä on tyytyväinen 
perusansiotasoonsa, säästää hän mieluusti itseään tekemällä töitä normaalilla tuntipal-
kalla. Syyt liian korkeiksi nousseiden palkkojen takana ovat suurelta osin muun muassa 
esimiesten kontrolloimaton palkkojen nostaminen ja kyvyttömyys hallita eri palkkaus-
muotoja. Haastattelujen perusteella korkeiden henkilökohtaisten tuntipalkkojen osuus 
urakkatyön vähenemiseen on merkittävä. Tarkemmat laskelmat tämän hetkisestä palk-
katasosta ja sen kehityksestä viime vuosina käsitellään myöhemmin. 
Työnjohdon välinpitämättömyys ja väärät käytännöt palkanmaksussa 
Työntekijöiden palkanmaksussa tapahtuvat virheet ovat yksi tuottavaa työurakointia 
häiritsevä tekijä. Urakkapalkkausta vältetään ja sen palkanmaksu korvataan esimerkik-
si piiskarahalla. Palkkojen maksussa tapahtuviin virheisiin on yleisesti ottaen syynä 
työnjohdon perehtymättömyys palkkaukseen, välinpitämättömyys, selkeän ohjeistuksen 
puutteellisuus ja ohjauksen sekä koulutuksen puute. Pääsääntöisesti työstä maksetaan 
palkkaa ainakin neljällä erilaisella tavalla, jotka ovat kaikki virheellisiä. Merkittävin pal-
kanmaksamiseen liittyvä virhe on työkohtaisen lisän väärinkäyttö. Työkohtainen lisä on 
lisä, joka ottaa kantaa työn olosuhteisiin ja normaalista työstä poikkeaviin haasteisiin. 
Työkohtaista lisää voidaan maksaa, jos työnteko tapahtuu erittäin kuumissa olosuh-
teissa tai muuten poikkeavissa, haastavissa ja epämiellyttävissä olosuhteissa, kuten 
rakennuksen ahtaassa ryömintätilassa. 
Työkohtaista lisää ei kuulu maksaa esimerkiksi niin sanottuna hyvän miehen lisänä tai 
lisänä raskaasta työstä, kuten perustustyö tai väliseinätyö. Nämä edellä mainitut työt 
tulee aina toteuttaa urakkapalkkauksella eikä työkohtainen lisä liity urakkapalkan mak-
46 
  
suun mitenkään. Työkohtainen lisä on aikapalkan osa, josta työkohtainen palkka muo-
dostuu. Virheellisesti työkohtaista lisää käytetään joissain tapauksessa urakkatyön 
ulosmaksun osana tai piiskaraha maksetaan työkohtaisen lisän avulla, joten työkohtai-
nen lisä sotketaan osaksi urakkapalkkausta. 
Myös aikaisemmin mainittu piiskaraha on yksi oikeaa urakkapalkkausta ja urakka-
aktiivisuutta vääristävä tekijä. Piiskarahan käyttäminen vääristää urakkatyöaktiivisuutta, 
sillä se maksetaan niin sanottuna näennäisenä urakkatyönä, eli urakkana, mikä ei pe-
rustu mitattavuuteen. Piiskarahan maksaminen sekoittaa palkanmaksun käytäntöjä, 
koska piiskarahan käyttäminen ei ole hyväksytty tapa, jolla palkkaa maksetaan. Riip-
puu täysin työnjohtajasta, miten piiskaraha sisällytetään palkan maksun yhteydessä 
tunti-ilmoitukseen. Toiset työnjohtajat sotkevat palkanmaksuun piiskarahan sekä työ-
kohtaisen lisän ja kun toiset työnjohtajat maksavat piiskarahaa urakkatyön palkkalajilla. 
Nämä useat väärät käytännöt ja toimintatavat vääristävät tilastoja ja vaikuttavat urakka-
työaktiivisuuteen oleellisesti. Piiskarahan käyttäminen ei ole oikeaa urakkaa. 
Oman työntekijän työnantajalle aiheuttamat vaatimukset ja kustannukset 
Työnjohdollinen vastuu omasta työntekijästä on selvästi korkeampi kuin aliurakoitsijan 
kohdalla, koska aliurakoitsijalle voidaan urakkasopimuksessa siirtää työnjohdollista 
vastuuta. Omien työntekijöiden esimiehenä työnjohtajalla on paljon lisävastuita, kuten 
palkanmaksu ja mahdollisesti suurempi työn ohjausvastuu. Nämä lisävastuut teettävät 
etenkin nuorelle ja kokemattomalle työnjohtajalle entistä enemmän haastetta omaksua 
työnjohtajan tehtäviä. 
Oman työntekijän hinta yritykselle koostuu palkan lisäksi monesta osasta. Oman työn-
tekijän hintaan vaikuttavat muun muassa lakisääteiset työeläke-, työttömyys-, tapatur-
ma-, henkivakuutus- ja sosiaaliturvamaksut, lomakorvaukset, vuosi- ja sairaslomat se-
kä korvattavat arkipyhät. Karkeasti nämä edellä mainitut lisämaksut huomioidaan ker-
tomalla työntekijän henkilökohtainen tuntipalkka suhdeluvulla 1,7. Lisäksi työntekijän 
hintaan yritykselle vaikuttavat työntekijäkohtaiset matka- ja työkalukorvaukset. Työka-
lukorvauksen suuruus vaihtelee 1,01–1,68 euron välillä ja se on päiväkohtainen. Tar-
kastellussa yksikössä noin 50 prosentille työntekijöistä maksettiin vuonna 2013 työka-
lukorvausta ja kaikki korvausta saaneet olivat rakennusammattimiehiä. 
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Matkakorvauksen osuus työntekijän hinnasta voi olla merkittäväkin osa palkasta, mikäli 
työntekijän työmatka on pitkä. Tarkastellussa yksikössä matkakorvauksen keskiarvo oli 
7,62 euroa päivää kohden vuonna 2013. Osa työntekijän työnantajalle aiheuttamista 
kustannuksista vuositasolla tulee työvaatteista, työkengistä ja muista perusvarusteista. 
Teoriapohjaisen laskuesimerkin mukaan voidaan työntekijästä laatia seuraavanlainen 
kustannuslaskelma. Esimerkkinä käytetään neljännen palkkaluokan rakennusammatti-
miestä, jonka korvaukset perustuvat tarkasteltavan yksikön keskiarvoihin. Hinnat ovat 
peräisin yrityksen sopimuksista ja ovat suuntaa antavia. Varusteiden määrät ja uusi-
mistarve perustuvat arvioon ja kokemukseen. Vaihtelua saattaa tapahtua suuntaan tai 
toiseen. 
Työntekijän työkohtainen palkka  15,75€/h x8h = 126€/tv 
Suhdelukukerroin    1,7 x 126€/tv = 214,2€/tv 
Matkakorvaus   7,62/tv (yksikön keskiarvo) 
Työkalukorvaus   1,68€/tv 
Materiaalikustannukset: 
Kerran kahdessa vuodessa uusittavat:  
Kypärä, kuulosuojaimet, hikinauhat 2kpl ja alushuppu  56,00€ 
Saappaat     50,00€ 
Otsalamppu     20,00€ 
Yhteensä:     126,00€/24kk 
Työvuoroa kohden    0,25€/tv 
Kerran vuodessa uusittavat: 
Kengät, kesä- ja talvimalli    200€ 
Työvaatteet, kesä ja talvi    280€ 
Vasara     20€ 
Yhteensä:     500€/12kk 
Työvuoroa kohden    1,98€/tv 
  
Puolen vuoden välein uusittavat: 
Mittanauha     10€ 
Polvisuojat, 2 paria    15€ 
Yhteensä:     25,00€/6kk 
Työvuoroa kohden    0,2€/tv 
    
Kuukauden aikana uusittavat: 
Suojalasit, 2kpl    8€ 
Työhanskat, 3 paria    15€ 
Pientyökalut     6€ 
Yhteensä:     29,00€/1kk 
Työvuoroa kohden    1,40€/tv 
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Lopputuloksena laskelmasta saadaan, että yksi esimerkin mukainen työntekijä maksaa 
yritykselle päivän aikana 227,35 euroa eli tunnissa 28,4 €/h. Saman laskelman periaat-
teella 20 €/h työkohtaista palkkaa tienaava ammattimies maksaa yritykselle 36,7 euroa 
jokainen tunti. Huomioitavaa on, että laskelma on ainoastaan viitteellinen ja siinä on 
huomioitu ainoastaan ilmoitetut kustannukset. Laskelmassa ei huomioitu työkalujen 
kustannuksia eikä työnjohtokustannuksia. 
Urakkatyötä tekevien työntekijöiden vähyys 
Nykyisen heikenneen urakkatyötilanteen vuoksi työurakkaa tekeviä työntekijöitä ei tule 
uusia samassa suhteessa kuin kokeneet eläköityvät. Urakkatyötä eniten tekevät työn-
tekijät omaavat useimmiten vähintään yli 20 vuoden kokemuksen ja teetetyn kyselyn 
perusteella yleensä 30 vuoden kokemuksen. Järjestäen urakkatyötä tekevät työntekijät 
ovat rakennusammattimiehiä, mutta suurin puute urakkatyöstä on myös rakennus-
miespuolella. Rakennusmiesten töiden kohdistaminen oikeille kustannuspaikoille on 
suuri ongelma, sillä työnjohdolla on huono käsitys rakennusmiesten tekemistä töistä. 
Rakennusmiesten tunnit kohdistetaan usein samoille kustannuspaikoille, joiden kus-
tannukset paisuvat liian suuriksi. Haastatteluiden mukaan tänä päivänä suurimmat hal-
litsemattomat kustannukset ovat siivous-, raivaustöissä ja jätehuoltokustannuksissa.   
Aliurakoinnin lisääntyminen 
Haastatteluissa tuli toistuvasti esiin aliurakoinnin käyttöasteen merkitys työurakointia 
vähentävänä tekijänä. Etenkin sisätöissä aliurakoitsijan käyttö on hyvin yleistä. Toisaal-
ta aliurakoinnin käyttäminen on selkeyttänyt työvaiheita, joissa omia työntekijöitä käyte-
tään, mikä on myös vaikuttanut työvaiheiden tehokkuuden kasvamiseen. Toistuvasti 
samojen töiden parissa olevat työntekijät kehittyvät tekemässään työssä ja näin kilpai-
lukyky nousee. Aliurakointia on lisännyt myös koventuneet aikataulut, jotka edellyttävät 
paljon resursseja työn aikataulussa etenemiseksi. Myös mahdollisuus sälyttää aliura-
koitsijalle tiettyjä vastuita, esimerkiksi laadunvarmistukseen ja valvontaan urakkasopi-
muksen yhteydessä, helpottaa aliurakoitsijan käyttöön päätymisessä.  
Perusteena aliurakoitsijoiden käyttämiselle omien työntekijöiden sijasta on lisäksi ali-
urakoitsijan edullisuus joissain töissä. Yksi oleellisimmista syistä aliurakoinnin käyttä-
miselle on mahdollisuus sisällyttää urakkasopimukseen sakolliset välitavoitteet. Maksu-
jen pidättämisen ja sanktioiden avulla töitään laim
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hallitsemaan ja pakottamaan tekemään sovittu työ. Työn aikataulun pettäessä aliura-
koitsijalta voidaan vaatia sanktion uhalla resurssien lisäämistä. Näitä toimenpiteitä 
omien työntekijöiden suhteen ei ole lain mukaan mahdollisuutta toteuttaa. Jos työurak-
ka ei pysy asetetuissa tavoitteissa, se voidaan ainoastaan purkaa ja laatia uusi työ-
urakka tai tehdä tuntitöinä työ loppuun. 
Aliurakoitsijoiden käytön lisääntymiseen on vaikuttanut myös ulkomaalaisen työvoiman 
käyttö. Esimerkiksi rakennusmiehille suunnattuja siivous-, raivaus- ja haalaustöitä tee-
tetään ulkomaisella työvoimalla sekä myös vuokratyövoimalla. Vuokratyövoiman li-
sääntynyt käyttö on vaikuttanut omien rakennusmiesten määrään ja tarpeeseen, kun 
kyseessä on siivous- ja raivaustyöt. 
Työurakan teettämisen ja tehtäväsuunnittelun laiminlyönti 
Työnjohtajan vastuu työurakan laatijana tuntui olevan itsestäänselvyys kaikille haasta-
teltaville. Etenkin vanhemmalla työnjohtajalla tulee olla valmiudet laatia työtehtävistä 
urakoita vastaavan työnjohtajan ja työpäällikön avustuksella. Työnjohdon aktiivisuus ja 
ammattitaito työurakoiden laatimisessa on monen haastateltava mielestä laskenut ja 
tämä kävi ilmi myös työntekijöillä teetetyssä kyselyssä.  Syyt aktiivisuuden heikkenemi-
seen haastatteluiden perusteella ovat työnjohtajien nuorentunut ikärakenne, vähentynyt 
kokemus, viitsimättömyys ja mukavuusalueella viihtyminen. Työurakan teettämistä väl-
tellään, koska kustannushallintaa ja työnsuunnittelua ei osata tai sitä laiminlyödään. 
Töiden tehtäväsuunnittelu on kokonaisuutena huonolla tasolla. Tehtäväsuunnittelun 
huonon tason vuoksi työurakkaa on lähes mahdotonta teettää tuottavasti.  
Työnjohdollisten velvollisuuksien laiminlyöntiä esiintyy kaikenikäisillä työnjohtajilla, ko-
kemuksesta riippumatta. Useat nuoremmat työnjohtajat laiminlyövät työurakan teettä-
miseen liittyvien velvollisuuksien opettelua ja useat kokeneemmat työnjohtajat eivät 
hyödynnä omaa potentiaaliaan työurakan teettämisen lisäämiseksi. Nuoremmat työn-
johtajat ottavat esimerkkiä kokeneemmista työnjohtajista, joten urakkatyön teettämisen 
laiminlyönti on jatkuvaa. Työn teettämisessä tapahtuu virheitä, koska selkeitä työurak-
kakokonaisuuksia teetetään tuntityönä. Tuntityössä menetetään urakkatyön tuottavuut-
ta parantavat ominaisuudet ja työntekijän potentiaali jää täysin huomioimatta. 
Kehityksen myötä tietoteknisten laitteiden käyttäminen on tullut osaksi arkipäivää. Täs-
tä hyvänä esimerkkinä voidaan pitää nuorempien työnjohtajien tietokoneella työskente-
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lemistä, joka on heille työmaalle jalkautumista luontevampaa. Toisaalta asiakirjojen, 
suunnitelmien ja toimimisen siirtyminen sähköisiin järjestelmiin asettaa vanhemmalle 
työnjohtajalle haasteita opetella tietokoneen käyttämistä ja usein opettelu jätetään te-
kemättä. Työurakkaa ei voida laatia pelkästään tietokoneella istumalla ja kirjoittamalla 
asiakirjoja. Työurakan laatimiseen tarvitaan tänä päivänä sähköisessä muodossa ole-
via tavoitearvioita, suunnitelmia, asiakirjapohjia ja ohjeita.  
Työnjohtajan toimenkuva 
Tuottavan tuotannon perusedellytyksenä on, että työnjohtaja toimii kaikilla hänelle ase-
tetuilla toimenkuvansa osa-alueilla tehokkaasti. Työurakan teettäminen on iso ja tärkeä 
osa työnjohtajan toimenkuvaa ja mahdollisuutta vaikuttaa yksittäisen tehtävän tuotta-
vuuteen. Haastateltavat näkivät työnjohtajan oikean toimenkuvan sisäistämisen ja 
omaksumisen, etenkin nuorelle työnjohtajalle, haasteelliseksi, mutta erittäin tärkeäksi 
seikaksi. Työnjohtajan työtehtävät ja toimenkuva tulisivat olla kaikilla työnjohtajilla tie-
dossaan ja vaatimukset tulisi olla lähtökohtaisesti kaikille yhtenevät.  
Ongelmaksi muodostuu työnjohtajan toimenkuvan määrittelyn puute. Vanhempien 
työnjohtajien kohdalla tiettyjä puutteita ja laiminlyöntejä hyväksytään ja ”katsotaan sor-
mien läpi”, koska vanhempien työnjohtajien kokemus ja ammattitaito ovat kuitenkin 
isossa roolissa tuotannon etenemisen kannalta. Tämän vuoksi oikealaista esimerkkiä 
kokemattomalle työnjohtajalle ei usein työmaalta löydy. Tällä hetkellä kokemattoman 
työnjohtajan rooli muotoutuu usein tapauskohtaisesti vasta töissä operatiivisen esimie-
hen, kollegoiden ja työntekijöiden vaikutuksen kautta. Tämä antaa työnjohtajalle vääriä 
vaikutteita ja ajaa työnjohtajan helposti virheellisiin käytäntöihin. Näin jatkuessaan kier-
rettä on vaikea pysäyttää ja virheelliset käytännöt jäävät elämään osaksi työnjohtajan 
työtä. 
Työnjohtajien ja työntekijöiden ikärakenne 
1990-luvun lama ja rakennusmestarikoulutuksen lopettaminen vaikutti rakennusalan 
työnjohdon rakenteeseen merkittävästi. Tänä päivänä 35-50-vuotiaita työnjohtajia on 
työmaalla suhteessa melko vähän, koska useat työnjohtajat ovat jatkaneet urakehitys-
tään vastaavaksi työnjohtajaksi tai muihin töihin. Sopivan kokemuksen omaavia ja kehi-
tyksen mukana pysyviä työnjohtajia on vasta tulossa, kun nuoremmat ikäluokat vanhe-
nevat. Myös työntekijöiden muuntokoulutus työnjohtajaksi vaikuttaa työmaan työnjoh-
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don ikä- ja kokemusrakenteeseen. Muuntokoulutus on tuottanut useita hyviä ja ammat-
titaitoisia työjohtajia, mutta jos työntekijöitä muuntokoulutetaan liikaa, ei työpaikkoja 
riitä välttämättä korkeakoulutaustaisille työnjohtajille. Muuntokoulutettujen työntekijöi-
den haasteena on omaksua roolin vaihtuminen johdettavasta johtajaksi ja haastattelui-
den perusteella voidaan sanoa, ettei tämä aina ole onnistunut. Muuntokoulutuksen 
puutteena voidaan pitää sitä, ettei heillä ole pätevyyttä toimia työmaan vastaavana 
työnjohtajana.  
Yhtenä työnjohtamisen haasteellisimmista tekijöistä, ikärakenteen kannalta, on useiden 
päätoimisesti työurakkaa tekevien työntekijöiden ja työnjohtajan välinen suuri ikäero. 
Ikäeron ollessa suuri on eroa väistämättä myös kokemuksen määrässä. Useille nuo-
remmille työnjohtajille voi olla haastavaa johtaa työntekijää, joka on ollut töissä jo en-
nen työnjohtajan syntymää. Nuorien ja kokemattomien työnjohtajien on hankalaa 
omaksua oikeita toimintamalleja työurakan teettämisessä, mikäli osapuolien välillä on 
ylimääräisiä jännitteitä ja työnjohtamiseen vaikuttavat epäolennaiset asiat. 
Koulutuksen sisältö 
Rakennusalan kehittymisen ja muuttumisen kautta myös rakennusalalle tähtäävä kou-
lutus on sisällöltään painotettu nykyisen arvomaailman mukaan. Yrityksissä tapahtuva 
koulutus ja kehittäminen perustuvat hyvin pitkälle työturvallisuuden, jätehuollon, laa-
dunvarmistuksen ja uusien määräyksien noudattamisen jatkuvaan kehittämiseen. Työn 
teettämisen kouluttaminen on jäänyt toisarvoiseksi näiden muiden prioriteettien rinnal-
la. Tämä on todettu useammassa keskustelussa insinöörityön tutkimustyön aikana, 
usean eri ammattilaisen toimesta. Urakkatyön johtamisen perusteita, käsitteistöä ja 
ominaisuuksia ei kouluteta tutkimustyön perusteella missään muodossa esimerkiksi 
insinöörikoulutuksen yhteydessä.  
Skanskalla rakennusalan toimihenkilöpuolelle suuntautuvat opiskelijat hakevat yrityk-
sen Oppiva-koulutusohjelmaan, joka valmistaa nuoren ja kokemattoman opiskelijan 
työelämää ja skanskalaisuutta varten. Tämän koulutuksen sisältöön ei myöskään kuulu 
työurakan teettämiseen tähtäävää koulutusta. Muiden koulutusten lisäksi Skanska kou-
luttaa henkilöstöään verkkokoulutuksella. Verkkokoulutus nähdään hyvänä tapana päi-
vittää tietoa liittyen työturvallisuuteen, riskienhallintaan, mutta työnjohtajan toimenku-
vaan tai urakkatyön teettämiseen liittyvää koulutusta verkkokoulutus ei tarjoa. 
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Insinöörikoulutuksen läpäissyt nuori ja kokematon työnjohtaja ei koulutuksensa aikana 
koulussa tai töissä opiskele urakkatyön perusperiaatteita, käsitteistöä, teettämistä tai 
sääntöjä teoriassa ollenkaan. Käytännössä työurakan piirteet voivat tulla tutuiksi ta-
pauskohtaisesti haalari- tai esimiesharjoittelussa, mikäli urakkatyötä työpaikalla teete-
tään. Yksin käytäntö ei riitä työurakan piirteitä kokemattomalle insinööri- tai rakennus-
mestariharjoittelijalle opettamaan, ja tällöin voi syntyä myös vääristyneitä käsityksiä 
urakkatyöstä. Koulutuksen painoarvon ollessa muissa prioriteeteissa on selvää, että 
tuottavan urakkatyön laiminlyöntiä työnjohtajan työssä tapahtuu. Koulutuksen avulla 
saavutettu tietotaito keskittyy esimerkiksi työturvallisuuteen. Tällöin nuori ja kokematon 
työnjohtaja ei edes välttämättä ymmärrä toimivansa väärin laiminlyödessään työurakan 
teettämistä työturvallisuuden tai ympäristöasioiden kustannuksella. 
Myös työntekijäpuolella on huutava pula uusista ja potentiaalisista urakkatyön tekijöis-
tä. Haastatteluissa todettiin kaikissa työntekijöissä olevan aivan liian vähän tulevia 
ammattilaisia, jotka hallitsevat työurakoinnin mentaliteetin. Ennen kaikkea työkuntien 
nokkamiehille ei ole seuraajia, mikä tarkoittaa sitä, että eläköitymisen myötä työkunnat 
lakkaavat olemasta. Erityisen huolestuneita oltiin kokeneiden työntekijöiden niin sano-
tun hiljaisen tietotaidon jatkuvuudesta nuorille työntekijöille. Rakennusalalle tähtäävä 
ammattikoulutus ei vastaa asuntorakentamisen tuotannon vaatimuksia, joista yksi suu-
rimmista on työurakan tekeminen. Ammattikoulutus ei anna opiskelijoille tarvittavia pe-
rusteita ja valmiuksia, joiden avulla urakkatyön perusajatus voitaisiin sisäistää.  
Työntekijöiden ansiotaso ja sen muutos lähivuosina 
Työehtosopimuksen mukaan urakkatyön palkkatason tavoite tulisi olla 30 % korkeampi 
kuin neljännen tason palkkaryhmittelyn mukainen palkka eli 1.5.2014 asti 17,60 €/h. 
Tarkastelemassani yksikössä olevista 153 työntekijästä vuoden 2013 palkkatietojen 
mukaan, noin 50 prosentilla oli työkohtainen palkka(RMP+HPO+TKL) noin euron pääs-
sä tai lähempänä urakkatyön tavoitetasosta. Henkilökohtaista palkkaa verrattaessa 
työehtosopimuksen urakkatyön tavoitetasoon on samoilla perusteilla 43,2 % työnteki-
jöistä alle yhden euron päässä tavoitetasosta. Yli 30 työntekijällä työkohtainen palkka 
ja 23 työntekijällä henkilökohtainen palkka ylittää 19 €/h. Vuonna 2013 Skanskan Etelä-
Suomen asuntorakentamisyksikössä urakkapalkkauksen summasta laskettu keskitun-
tiansio on hieman yli 19€/h, mikä tukee käsitystä korkeasta palkkatasosta. Etelä- Suo-
men asuntorakentamisyksikön kahdesta sisäisestä yksiköstä tarkastellussa yksikössä 
on henkilökohtaiseen tuntipalkan keskiarvo noin 1,2 € korkeampi kuin toisessa yksi-
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kössä. Tarkastellussa yksikössä on 32 työntekijää enemmän vuoden 2013 tietojen mu-
kaan. 
Tarkastellun yksikön palkkakehitystä laskettiin vertaamalla vuosien 2007–2013 tapah-
tuneita muutoksia yhden työpäällikön alaisuudessa olleiden työntekijöiden osalta. Ver-
tailussa käytettiin vuosien 2007, 2010 ja 2013 tilastoja ja sellaisia henkilöitä, joilta löytyi 
tiedot kaikilta näiltä mittausvuosilta. Kolmen mittauspisteen palkkatiedot löytyivät kym-
meneltä henkilöltä. Heistä kahdeksan oli rakennusammattimiehiä ja kaksi rakennus-
miestä. Vertailussa tarkkailtiin palkkojen nousua työehtosopimuksen osalta sekä työ-
kohtaisen palkan osalta. Työkohtaista palkkaa käytettiin vertailussa sen takia, että työ-
kohtaisesta lisää ei henkilöillä ollut ollenkaan tai sitten se oli pysynyt samana kahden 
mittauspisteen aikana. Viidellä henkilöllä oli palkkauksen osana työkohtainen lisä, joka 
oli kolmen vuoden aikana pysynyt muuttumattomana. Kymmenestä henkilöstä kaikilla 
palkka oli noussut enemmän, kuin ainoastaan työehtosopimuksen uusiutumisien myötä 
nousseet palkkaryhmittelyn palkat. Työehtosopimuksen palkkojen nousu seitsemän 
vuoden aikana on ollut kahdesta kolmeen euroa riippuen palkkaryhmästä, mutta näi-
den kymmenen henkilön kohdalla palkat olivat nousseet vähintään yli kolme, parhaim-
millaan yli viisi euroa. 
Kymmenestä hengestä ainoastaan kahdella oli muutettu palkkaryhmää kuluneen seit-
semän vuoden aikana ja kaksi henkilöä kuului korkeimpaan palkkaluokkaan. Koko työ-
ryhmä mukaan luettuna keskituntiansioissa oli seitsemän vuoden aikana tapahtunut 
reilun neljän euron nousu ja työehtosopimuksen korotusten osuus oli siitä noin 2,6 eu-
roa. Koko Etelä-Suomen asuntorakentamisyksikköä ja yksikön aika- ja urakkapalkka-
uksen kokonaistuntimääriä tarkastellen vuodesta 2007 keskituntiansioissa on tapahtu-
nut kasvua. Aikapalkkauksessa keskituntiansion nousua oli tapahtunut 2,8 euroa, jossa 
nousu ilman työehtosopimuksen korotuksia on noin euron luokkaa. Urakkapalkkauk-
sessa kasvua keskituntiansion suhteen oli tapahtunut 3,57 euroa.   
Työntekijöillä teetetyn kyselyn tulokset 
Työntekijöillä teetetyn urakkatyöaktiivisuutta koskevan kyselyn vastaukset olivat osit-
tain melko kirjavia, mutta suuntaa antava yhteenveto vastauksista saatiin muodostet-
tua. Kyselyyn vastasi 30 työntekijää. Selkein kyselyn anti oli lähes kaikkien työntekijöi-
den yhteinen näkemys kouluttaa ja valmentaa työntekijöitä urakkatyön tekemiseen. 
Lähes kaikki vastaajista olivat työntekijöiden kouluttamisen kannalla. 
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Noin puolet vastanneista ei ole tehnyt urakkatöitä vuoden 2013 aikana lainkaan ja alle 
viidesosa teki urakkatöitä lähes koko ajan. Urakkatyön osuutta työssään oli valmis li-
säämään selkeästi suurin osa työntekijöistä ja työntekijät olivat kiinnostuneita nosta-
maan ansiotasoaan urakkapalkkauksen avulla. Lähes kaikki vastanneista olivat sitä 
mieltä, että tämänhetkinen tuntipalkka on liian pieni.  
Noin kolme neljäsosaa vastaajista ei ollut nähnyt tai kuullut yrityksen omista urakkahin-
noitteluista eli urakkakorteista. Useimpien työntekijöiden mielestä urakkatyötä ei tarjota 
ja vastauksissa viitattiin työnjohdon puutteellisen ammattitaidon olevan syynä urakka-
työn vähäiseen määrään. Urakkatyö, etenkin yksikköhintaurakka jakoi vastanneiden 
kesken mielipiteet. Noin puolet piti yksikköhintaurakkaa ainoana oikeana urakkamuoto-
na ja puolet vastanneista koki yksikköhintaurakan vaikeasti ymmärrettäväksi tai liian 
monimutkaiseksi. Reilusti yli puolet vastaajista ei pitänyt itseään aktiivisena ehdotta-
maan urakkatyötä ja iso osa vastanneista ei ole tullut edes ajatelleeksi asiaa. Yh-
teneväisiä kehitysehdotuksia urakkatyön tilanteen parantamiseksi ei kyselyn vastauk-











8 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 
Tässä kappaleessa tuodaan esille tutkimustuloksista tehdyt johtopäätökset sekä johto-
päätöstä seuraava kehitysehdotus. Kehitysehdotuksia on laadittu ja muodostettu koko 
tutkimustyön ajan ja niitä on jalostettu tutkimustyön edetessä. Osiossa vastataan tavoit-
teissa asetettuun viimeiseen tutkimuskysymykseen.  
Työntekijöiden korkea palkkataso 
Työntekijöiden tuntitöiden palkkataso on tällä hetkellä liian korkea, jotta työurakoinnista 
oltaisiin kiinnostuneita ansiotason nostamiseksi. Työehtosopimuksen mukainen urakka-
työn tavoiteansio on liian matala verrattuna tarkastellun yksikön työntekijöiden henkilö-
kohtaiseen tuntipalkkaan.  
Tulevaisuudessa esimiehillä pitää olla selkeämmät perusteet työntekijän palkan nos-
tamiseen. Henkilökohtaiset tuntipalkat tulee pitää riittävän alhaisena, jotta työurakan 
avulla saavutettava ansiotason noston motivoi työntekijää. Esimiehillä pitää olla selkeä 
ohjeistus ja yhtenäinen linja työntekijöiden palkkauksessa.  
Työnjohdon välinpitämättömyys ja väärät käytännöt palkanmaksussa 
Työnjohdon palkan maksussa tapahtuu virheitä ja se vaikuttaa negatiivisesti työura-
koinnin määrään. Urakkapalkkausta vääristetään ja korvataan esimerkiksi piiskarahal-
la. Työnjohdolla ei ole selkeää käsitystä tunti-ilmoituksen käyttämisestä palkkojen mak-
samisessa. Liian monet käytännöt aiheuttavat sekaannusta ja tilastointivirheitä yrityk-
sen tietokantoihin. Työkohtaista lisää myönnetään työntekijöille väärin perustein ja lisää 
ei poisteta kyseessä olevan työn päättyessä. Työkohtainen lisä jää tämän vuoksi osak-
si työntekijän aikapalkkausta ilman perusteita. Työkohtaisen lisän jäädessä perusteet-
tomasti voimaan, se muodostuu osaksi henkilökohtaista tuntipalkkaa saavutetun edun 
muodossa. Näin työkohtaisen lisän väärinkäyttö nostaa perusteettomasti tuntipalkkoja. 
Työkohtaista lisää käytetään väärin perustein myös urakkapalkkauksessa, johon sen 
käyttö ei kuulu. 
Tunti-ilmoituksen täyttämiseen tulisi olla selkeät ohjeet ja yhteneväinen käytäntö. Urak-
kapalkkauksen maksamiseen tulee laatia ohjeistus, jonka mukaan urakkapalkka tunti-
ilmoitukseen määritetään. Ohjeistus tulee laatia myös työkohtaisen lisän käytöstä esi-
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merkkeineen. Ohjeistuksessa tulee painottaa tilanteita, jolloin työkohtainen lisä on pe-
rusteltu ja painottaa lisän olosuhteisiin liittymistä. Esimiehiltä tulee edellyttää työkohtai-
sen lisän tarkempaa kontrollointia ja tiukempia myöntämisperusteita. Työkohtaisen 
lisän seurannan tueksi tulisi kehittää muistutusjärjestelmä, joka ilmoittaa esimerkiksi 
kuukauden välein työkohtaista lisää saavat työntekijät. 
Piiskarahan käyttäminen aiheuttaa sekaannusta urakkatyön tilastoihin, urakka-
aktiivisuuteen ja palkan maksuun. Piiskarahan käytöstä ei vaikuta olevan olemassa 
selkeää sääntöä, ohjeistusta tai toimintamallia. Mikäli yrityksessä jonkinlainen ohjeistus 
on, sillä ei ole merkittävää painoarvoa tällä hetkellä. Piiskarahan maksamista on lähes 
mahdotonta valvoa, koska se määritetään jokaisen tunti-ilmoituksen yhteydessä erik-
seen. Piiskarahan käyttäminen on turvallisempaa palkan nostamiseksi verrattuna työ-
kohtainen lisään, sillä piiskarahasta ei voi muodostua saavutettua etua.  
Yleisen selkeyden puolesta, ja koska piiskarahan maksaminen ei ole urakkatyötä, piis-
karahan käyttö kannusteena tulisi kieltää. Vaihtoehtona piiskarahalle voidaan käyttää 
palkkiopalkkausta ja yhteisen edun nimissä, kaikki piiskarahalla maksettavat työt tulisi 
korvata oikealla urakkatyöllä. Yrityksen on laadittava yhteinen linja piiskarahan kieltä-
misestä ja valvoa sen noudattamista esimerkiksi seuraamalla pohjarahojen maksua. 
Piiskarahalla tehdystä työstä ei pohjarahaa voida maksaa. Piiskarahaa käyttävät usein 
kokeneet ja ammattitaitoiset työnjohtajat, joilta pitää vaatia työurakoiden teettämistä, 
koska heillä olisi siihen valmiudet. Piiskarahan käyttö osoittaa laiskuutta eikä ole luotet-
tava tai tuottava kuten hyvin suunniteltu urakkatyö. 
Oman työntekijän työnantajalle aiheuttamat vaatimukset ja kustannukset 
Omien työntekijöiden esimiehenä työnjohtajalla on enemmän vastuuta verrattuna ali-
urakoitsijan käyttämiseen. Näiden tutkimustuloksissa mainittujen lisävastuiden täyttä-
minen vaatii etenkin kokemattomalta työnjohtajalta suurta panostusta. Omien työnteki-
jöiden työurakka-aktiivisuuden ollessa alhainen, tehdään paljon tuntitöitä, joka vie työn-
johtajalta enemmän aikaa. Aikaa kuluu enemmän tuntitöiden johtamisessa, koska työn-
tekijöillä ei ole samanlaista intressiä viedä työtä eteenpäin, kuin urakkatyössä. 
Työurakointia tulisi lisätä, jotta työntekijöillä ja työnjohtajilla olisi yhteinen päämäärä 
viedä työtehtävää joustavasti ja tehokkaasti eteenpäin. Työurakoinnin lisääminen pois-
taa työnjohtajalta tuntitöiden aiheuttamaa ylimääräistä kuormaa ja onnistuessaan kas-
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vattaa työvaiheiden tuottavuutta. Työurakan osuutta lisättäessä työnjohtajalla jää 
enemmän aikaa käytettäväksi muihin työtehtäviin. 
Oman työntekijän hinta yritykselle koostuu monesta asiasta ja täysin oikeaa hintaa on 
vaikea määrittää. Työssä on esitetty yksi näkemys tästä ja sen mukaan oman työnteki-
jän hintataso on korkea verrattuna aliurakointiin. Omien työntekijöiden arvoa puoltaa se 
tosiasia, että työnantajalla on aina tieto, millainen työntekijä hänellä on käytössään. 
Omien työntekijöiden laskennalliseen hintaan on mahdotonta määrittää työnjohdollisten 
kustannuksien osuutta, mikä omien työntekijöiden kohdalla voi olla iso. Omille työnteki-
jöille pitää hankkia erilaisia työkaluja, mikä lisää työntekijöiden hintaa. 
Omien työntekijöiden kustannukset tulisi kertoa työntekijöille ja antaa heille palautetta 
siitä, millainen lähtötilanne kilpajuoksussa aliurakoitsijan kanssa on. Omat työntekijät 
arvostavat avoimuutta ja yhteishengen nostattamista, jos heillä on varmuus omasta 
työpaikasta ja tieto ammattitaidon merkityksestä. Kun vahvuudet on yhdessä tunnistet-
tu, niitä pitää vahventaa entisestään yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Urakkatyöak-
tiivisuuden nostaminen on olennainen alue, jossa kehitystä täytyy tapahtua. 
Urakkatyötä tekevien työntekijöiden vähyys 
Työntekijöiden tuotantorakenne ei ole tasapainossa, sillä uusia urakkatyön tekijöitä 
kehittyy hitaammin, kuin kokeneita, pian eläköityviä urakkatyöntekijöitä. Nuoret urakka-
työhön kehittyvät työntekijät saavat väärän kuvan urakkatyön tekemisestä ja työn luon-
teesta, koska urakkatyötä tehdään liian vähän kokonaistuntimäärästä. Toistaiseksi ti-
lanne ei ole pahin mahdollinen, mutta ilman muutoksia tilanne tulee muuttumaan tule-
vaisuudessa huonommaksi. Rakennusmiesten aiheuttamat kustannukset ovat huomat-
tavasti arvaamattomampi hankkeen menoerä kuin rakennusammattimiehien. Perus-
teena tälle on rakennusmiehistä aiheutuvien kustannuksien kohdistamisen vaikeus, 
koska rakennusmiehet tekevät useita töitä työpäivän aikana. 
Rakennusammattimiehet tekevät yleensä selkeää työtä selkeillä kustannuspaikoilla, 
joten heidän aiheuttamat kustannukset on helpompi kohdistaa. Usein työnjohtajien seu-
ranta kohdistuu rakennusammattimiehiin sekä heidän tekemiin kustannuksiltaan korke-
ampiin ammattitöihin ja rakennusmiesten työt jäävät toissijaiseksi. Rakennusmiesten 
kustannukset ovat tutkimustyön mukaan suurempi riski kustannuksien ylittymiseen, 
kuin korkeammin palkattujen ammattimiesten aiheuttamat kustannukset. Kustannusten 
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ylitykseen vaikuttavat rakennusmiesten suhteellinen määrä tarpeeseen nähden sekä 
edellä mainittu hallitsematon jakautuminen kustannuspaikoille. 
Rakennusmiesten työtä tulisi kehittää selkeästi urakkatyö painoisemmaksi, jotta häily-
vät kustannukset saataisiin kuriin. Tuntikirjanpidossa pitää huomioida, mille kustannus-
paikalle rakennusmiehen työt kohdistuvat. Tunteja ei saa tiedottomana syytää esimer-
kiksi siivous- ja raivaustöiden kustannuspaikoille, jos työ liittyy oikeasti esimerkiksi lat-
tiatöihin. Rakennusmiehille tulee luoda selkeämpi toimenkuva siitä, mitä heidän töihin-
sä kuuluu, ja ryhtyä sen pohjalta laatimaan heille suunnattuja urakoita. Suurimmat kus-
tannukset ovat kasaantuneet siivouksen, raivauksen ja jätehuollon kustannuspaikoille. 
Urakkatöiden laatiminen tulee keskittyä edellä mainittuihin kustannuspaikkoihin liittyen. 
Näillä kustannuspaikoilla on paljon ylimääräisiä kustannuksia, joten kustannusten erit-
telyyn täytyy panostaa, jotta vääristymiä ei pääse syntymään. Jos rakennusmies tekee 
siivoustyötä, liittyen johonkin tiettyyn työvaiheeseen, kuuluu työn kustannukset kohdis-
taa tälle kustannuspaikalle.  
Rakennusmiehen työtä tulee markkinoida huomattavasti positiivisemmaksi, jotta mieli-
kuva ainoastaan merkityksetöntä työtä tekevästä työntekijästä voidaan poistaa. Mikäli 
rakennusmiehille suunnatut yksikköhintaurakat ovat vaikeita laatia, tulee rakennus-
miesten urakoita laatia aikaan perustuen. Perusteena urakalle voivat olla esimerkiksi 
kerroksien tyhjentämiset tai lattioiden hionta sovittuun aikaan mennessä. Ammattitai-
toinen rakennusmies on rakennustyömaan yksi tärkeimmistä työntekijöistä, jonka mer-
kitystä tulee painottaa. Kaikista ei voi tulla timpureita tai muita rakennusammattimiehiä, 
eikä kaikista tarvitsekaan tulla, sillä rakennusammattimiehille on todella suuri kysyntä. 
Aliurakoinnin lisääntyminen 
Aliurakoitsijoiden käyttäminen on vähentänyt työurakoinnin määrää yleisesti rakennus-
alalla. Skanskalla omia työntekijöitä käytetään kuitenkin ensiarvoisesti työn toteuttami-
sessa. Usein sisätyöt ja työt, joihin omasta henkilöstöstä ei löydy resursseja teetetään 
aliurakoitsijoilla. Myös vaikeat osakokonaisuudet, kuten kittaukset teetetään aliurakoit-
sijoilla, jotta omat resurssit pystyvät keskittymään selkään tuotantoon. Nykyisellä palk-
katasolla monet omat työntekijät ovat huomattavasti kalliimpia, kuin aliurakoitsijan käyt-
täminen. Omat työntekijät tekevät eroa aliurakoitsijoihin varmalla ja korkealla ammatti-
taidolla ja sillä, että omien työntekijöiden potentiaali on ennalta tiedossa. Aliurakoitsijan 
käyttäminen on perusteltavaa, jos tiedossa on hyvä ja pätevä aliurakoitsija. Pääurakoit-
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sijalla on monikertaisesti vahvempi asema aliurakoitsijaan verrattuna ja riitatilanteissa 
on käytössä huomattavasti tehokkaammat keinot, kuin omien työntekijöiden kanssa. 
Työurakkasopimuksien laatiminen tulisi tehdä samanlaisella tarkkuudella, kuin aliura-
koitsijoiden kanssa. Omat työntekijät pitäisi selkeämmin rinnastaa aliurakoitsijaan ja 
tehdä asetelma molemmille osapuolille selväksi ja ylläpitää sekä kehittää vahvuuksia, 
jotka omien työntekijöiden käyttämistä puoltavat.  
Ulkomaiset aliurakoitsijat sekä vuokratyövoima ovat usein halvempia suhteessa omiin 
rakennusmiehiin. Omat rakennusmiehet eivät usein suostu raskaisiin haalaustöihin, 
ainakaan ilman jonkinlaista kannustetta. Tällaiset työt ovat siirtyneet suoraan vuokra-
työvoiman tai aliurakoitsijoiden tehtäväksi, vaikka töistä voisi laatia kantourakan. Kan-
tourakkaa tulisi ainakin tarjota ensin omille työntekijöille.  
Etenkin nuoria työntekijöitä tulisi aktivoida urakkatyöhön kantourakoilla. Helppojen ja 
fyysiseen suoritukseen perustuvien kokonaishintaurakoiden laatiminen esimerkiksi ka-
lusteen kannosta parantaisi työyhteisön henkeä ja antaisi rakennusmiehillekin mahdol-
lisuuden ansiotason nostamiseen. 
Työurakan teettämisen ja tehtäväsuunnittelun laiminlyönti 
Vanhemmilla työnjohtajilla pitäisi olla valmiudet teettää urakkaa ja tutkimuksen johto-
päätöksenä voidaan sanoa, että näin on. Kokonaisuudessa työurakan teettämiskyky on 
työnjohtajilla laskenut, kuten on myös urakkatyön määrä seitsemän vuoden aikana. 
Nuorilla työnjohtajilla on harvoin riittävää tietotaitoa teettää urakkatyötä eikä riittävää 
ohjausta tai hyvää esimerkkiä ole tarjolla. Tehtäväsuunnittelu kattaa suoraan kaikki 
työurakan laatimisen vaatimukset. Kokonaisvaltaisen tehtäväsuunnittelun avulla työn-
johtaja täyttää omat velvollisuutensa käytännössä kokonaan, sillä tehtäväsuunnittelu 
kattaa työnsuunnittelun ja kustannushallinnan. Työurakan teettämiseen vaikuttaa suo-
raan heikko tehtäväsuunnittelun taso. 
Työnjohtajien urakkatyön teettämisen ja kustannushallinnan tietotaito tulisi kartoittaa 
laajalla kyselyllä. Kyselyn perusteella ilmenneitä puutteita pitäisi alkaa kehittämään 
kouluttamalla laadukasta ja kattavaa tehtäväsuunnittelua. Koulutukset tulee järjestää 
työnantajan puolesta ja kouluttajana tulisi olla lähtökohtaisesti ulkopuolinen ammattilai-
nen. Näin virheelliseltä koulutukselta vältytään. Myös kokeneempien ammattilaisten, 
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kuten vastaavan mestarin ohjaus kehittäisi työnjohtajan tehtäväsuunnittelua ja edelly-
tyksiä teettää urakkatyötä. Yrityksen verkkokoulutukseen tulee laatia koulutusta, jossa 
tehtäväsuunnittelua ja urakkapalkkauksen johtamisen perusteita koulutetaan. Pohjama-
teriaalia tähän on jo olemassa esimerkiksi yrityksen työntekijöiden muuntokoulutuksen 
opintosisällössä. 
Työnjohtajan vastuualueiden ja velvollisuuksien laiminlyöntiä laiskuuden, osaamatto-
muuden, kokemattomuuden ja liiallisen kokemuksen takia esiintyy jatkuvasti. Tuntityötä 
teetetään vaikka urakkatyö soveltuisikin työhön, koska kokonaisuuksien hallinta ja hal-
litseminen on vaikeaa. Työn teettämisessä vallitsee niin sanottu kädestä suuhun peri-
aate, eli työt ilmaantuvat usein jopa yllättäen ja teetetään tuntityönä. Kuluvan tuntityön 
aikana työnjohtajalla on kiire kehittää seuraava työ, sillä alustava työsuunnittelu ja ryt-
mitys on huolimatonta. Tällainen tuotantomalli ei edistä työvaiheiden tuottavuutta, suju-
vuutta eikä hallintaa. Työurakka ylläpitää ”kerralla valmiiksi”-periaatetta huomattavasti 
paremmin kuin tuntityöt, jotka eivät motivoi kumpaakaan osapuolta. Työn johtaminen ja 
teettäminen tapahtuu työkohteessa eikä työmaakopissa tietokoneen edessä. Yrityksen 
sähköiset toimintajärjestelmät ja ohje- sekä asiakirjakirjapankit tarjoavat tukea ja tehos-
tavat työnjohtajan työtä. Kaikki olennaiset tiedot löytyvät yrityksen sähköisestä intrasta, 
eli sisäisestä tietojärjestelmästä. 
Työnjohtajia tulee motivoida erilaisin kannustein lisäämään tehtäväsuunnittelua ja 
urakkatyön teettämistä. Velvollisuudet ja vastuut tulee selvittää jokaiselle työnjohtajalle 
ja noudattaa vaatimuksissa yhteistä linjaa. Tuntitöiden käyttäminen pitäisi perustella 
jatkossa selkeästi paremmin ja yrityksen linja tuntitöiden teettämisen suhteen täytyy 
tuoda ilmi toistuvasti. Yrityksen sähköiset toimintajärjestelmät ja ohje- sekä asiakirjakir-
japankit tulee valjastaa kunnolla käyttöön. Tällä hetkellä asiakirjoja ja toimintoja on le-
vällään useissa eri paikoissa. Työurakan teettämiseen tarvittavia tietoja on jaettu usei-
siin eri järjestelmiin, joista työnjohtajilla ei ole edes käsitystä. Kaikki tehtäväsuunnitte-
luun ja urakkatyön laatimiseen liitettävät asiakirjat, kuten urakkakortit ja turvallisuus-
suunnitelmat ynnä muut liitteet tulisi olla samassa paikassa kokonaisuutena ja myös 
paperisena versiona.  
Työnjohtajan toimenkuva 
Urakkatyön teettäminen on iso osa työnjohtajan toimenkuvaa, mutta sen merkitys on 
heikentynyt ajasta, jolloin tuottavuutta painotettiin enemmän. Muun muassa työturvalli-
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suus, ympäristö- ja energia-asiat sekä asiakaspalvelu ovat vaikuttaneet työnjohtajan 
toimenkuvaan. Työnjohtajan toimenkuva on etenkin nuorille työnjohtajille epäselvä ja 
vääristynyt eikä toimenkuvaa ole missään määritetty. Työnjohtajan toimenkuvan sisäis-
täminen asettaa rajat vaatimuksille, jotka yritys ja työnjohtaja itselleen asettavat. Koke-
neet työnjohtajat paikkaavat velvollisuuksiensa laiminlyöntiä kokemuksellaan ja tämä 
tartuttaa huonoa esimerkkiä kokemattomampiin. Tästä seuraa käytännön toiminnan ja 
toimenkuvan vääristyminen. Vääristyneeseen toimenkuvaan urakkatyön teettäminen ei 
riittävän selkeästi kuulu tällä hetkellä. 
Työnjohtajan toimenkuvasta tulisi luoda selkeä ohjeistus, joka tulisi tehdä työnjohtajille 
selväksi. Toimenkuva on rakennusalan kehittyessä laajentunut ja muuttunut niin oleelli-
sesti, että selkeälle määritykselle on tarvetta. Toimenkuvan kouluttamisen voisi liittää 
myös osaksi verkkokoulutusta. Toimenkuvan selkeys asettaa myös työntekijälle rajat, 
joten sen määrittäminen on kaikkien osapuolien eduksi ja toimenkuvan sisäistämisen 
kautta ylimääräinen työ vähenee.  
Työnjohtajien ja työntekijöiden ikärakenne 
Ikäero osapuolien välillä aiheuttaa helposti molemminpuolista luottamuksen puutetta. 
Keski-ikäisiä työnjohtajia, jotka omaavat kokemusta ja kykyä kehittyä, on työmailla suh-
teellisen vähän. Liiallinen muuntokouluttaminen vähentää paikkoja korkeakoulutetuilta 
työnjohtajilta, mikä vaikeuttaa tilannetta entisestään kasvattamalla nuorimman ja van-
himman työnjohtajan välistä ikäeroa. Sopivan kokemuksen omaavia ja kehityksen mu-
kana pysyviä työnjohtajia on vasta tulossa, kun nuoremmat ikäluokat vanhenevat. 
Muuntokoulutetut ovat yleensä vanhempia sekä kokeneita ja täydentävät työmaan toi-
mihenkilöiden ikärakennetta ja ammattitaitoa. Tämä edellyttää työjohtajien ikä- ja ko-
kemusrakenteen monipuolisuutta.  
Sopiva sekoitus nuorempia ja kokemattomia, vanhempia ja kokeneita sekä näiden iän 
ja kokemusrakenteen puoliväliin sijoittuvia työnjohtajia takaa useampia näkökulmia ja 
pitää henkilöstön tasapainossa. Nuoren työnjohtajan ja kokeneen urakkatyöntekijän 
välillä voi olla ikäeroa yli 30 vuotta ja tällöin näkökulmat työn toteuttamiseen voivat olla 
hyvin poikkeavia. Työnjohtajalta vaaditaan paljon sosiaalisia taitoja ja ihmistuntemusta, 
jotta hän voi valjastaa huomattavasti kokeneemman työntekijän vahvuudet omaan 




Jokaiselle nuorelle työnjohtajalle tulisi määrittää tukihenkilö, joka oikeasti ohjaa työnte-
kijää. Ohjauksesta tulisi olla laadittuna sisältö, mitä asioita ohjauksen avulla syvenne-
tään. Luonnollisesti ohjaavalla henkilöllä tulee olla ensin tarkka käsitys miten esimer-
kiksi toimenkuva, työn teettäminen ja prioriteetit yrityksessä ovat linjattu. Molempien 
osapuolien tulisi olla vastuussa ohjauksen toteutumisesta hallinnolliselle esimiehelle, 
jotta edes osa sovitusta ohjauksesta tapahtuisi. 
Koulutuksen sisältö 
Rakennusalan kehittymiseksi koulutus käsittelee paljon rakentamisen turvallisuutta, 
energiatehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä ja muita asioita, joissa rakennusala on 
jäänyt muusta teollisuudesta jälkeen. Koulutuksessa painotetaan liian vähä työn teet-
tämistä tukevaa tietoa ja opetusta. Rakennusalalla työn teettämistä ja palkkausta mää-
rittelevä työehtosopimus jää myös suurelta osin koulutuksen ulkopuolelle. Tuottavuutta 
ja työn toteutusta tukevaa koulutusta puuttuu niin työntekijöiltä kuin työnjohdoltakin. 
Myös työnantajan järjestämä koulutus käsittelee liian vähän edellä mainittuja aihepiire-
jä. Opiskelijoita pitäisi laittaa mahdollisimman ajoissa mukaan urakkaryhmiin tekemään 
ja tukemaan urakkaa. Työurakoinnin ja ammattitaitoisten työkuntien vähentyessä työ-
kunnat eivät kykene enää itse kouluttamaan työn ohessa kyvykkäitä nuorempia työnte-
kijöitä. 
Yrityksissä ja oppilaitoksissa tapahtuvaa koulutusta tulisi selkeämmin painottaa tuotta-
vuutta edistäväksi. Oppilaitosten sekä yritysten kouluttamista tulee aktiivisesti ohjata ja 
painottaa tarpeen mukaan. Tarpeen määrittävät työntekijöiden ja työnjohtajien ammatti-
taidon puutteet ja tietoisuus siitä, mitä taitoja työmaalla tarvitaan tuottavuuden kasvat-
tamiseksi. Koulutus pitää rakentaa työmaahenkilöstön ja heidän esimiehiensä asetta-
mien vaatimuksien mukaan. Koulutussuunnittelijoiden pitää aktiivisesti konsultoida alal-
la päivittäin toimivia ammattilaisia, jotta koulutus pysyy ajantasaisena. Esimerkiksi 
opiskelijoille suunnattua Skanskan Oppiva-koulutusohjelmaa tulee kehittää radikaalisti 
suuntaan johon tuotannon tuottavuus edellyttää. Yrityksen tai oppilaitoksen koulutusoh-
jelmista valmistuvien tulevien rakennusalan ammattilaisten koulutuksen tulee vastata 
siihen tarpeeseen, jonka ainoastaan alan ammattilaiset tietävät. Yrityksen ohjaustoi-
mintaa tulee lisätä oppilaitoksissa selkeästi, jotta sieltä saadaan profiloitua kyvykkäät 
työntekijät ajoissa ja heidän ohjaus sekä kehittäminen voidaan aloittaa välittömästi. 
Koulutuksen sisältöä tulee painottaa työehtosopimuksen sekä alalle tyypillisen urakka-
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työn periaatteiden ymmärtämiseen.  Näitä asioita tulee sisällyttää myös yrityksen verk-
kokoulutukseen. 
Työntekijöiden ansiotaso ja sen muutos lähivuosina 
Työntekijöiden palkka tarkastellussa yksikössä on suhteessa korkea, sillä noin puolella 
työntekijöistä on työkohtainen palkka työehtosopimuksen urakkatyön tavoiteansion 
tasolla tai sen yli. Tarkastelussa olleiden kymmenen työntekijän kohdalla palkkojen 
nousu oli selkeää seitsemän vuoden aikana ja työehtosopimuksien palkankorotuksien 
lisäksi palkat olivat nousseet vähintään yli euron. Palkkoja oli toistuvasti nostettu henki-
lökohtaisen palkanosan kautta eikä palkkaryhmää nostamalla. Seitsemän vuoden ai-
kana vain kahdella oli nostettu palkkaluokkaa. Viidellä työntekijällä oli myönnetty työ-
kohtainen lisä, joka oli pysynyt vähintään kolmen vuoden aikana samana. Tämä viittaa 
työkohtaisen lisän väärinkäyttöön, sillä ei ole mitenkään mahdollista tehdä kolmea 
vuotta yhtäjaksoisesti työtä, joka edellyttää samansuuruista työkohtaista lisää.  
Tarkastellussa yksikössä henkilökohtainen palkanosa on 66 prosentilla yli euron luok-
kaa, mikä on huomattavasti enemmän kuin toisessa pääkaupunkiseudun asuntoraken-
tamisyksikössä. Yksikön 153 työntekijästä 65 työntekijälle oli myönnetty työkohtainen 
lisä, joten normaalista poikkeavaa työtä tai poikkeavissa olosuhteissa työskentelee 
lisän perusteella iso osa yksikön työntekijöistä. 
Yleisiä johtopäätöksiä ja kehitysehdotuksia 
Kenelläkään ei ole selkeää käsitystä yrityksen urakkatyössä käyttämistä urakkakorteis-
ta, niiden tämänhetkisestä hintatasosta tai siitä, kuka hinnastoa pitää yllä. Yrityksessä 
käytettävä urakkatyön hinnasto tulee päivittää tämän päivän tasolle ja kortit pitää ra-
kentaa niin, että niiden sisältö on toimiva. Tässä kehitystyössä on mahdollista hyödyn-
tää yksikön kokenutta pääluottamusmiestä, joka edustaa työntekijöitä hinnaston kehit-
tämisessä. Jos kaikille voidaan välittää tieto, että yrityksen urakkakorttien sisältö on 
päivitetty ja molemmat osapuolet hyväksyvät sisällön, vaikuttaa se varmasti urakkatyön 
teettämisen edellytyksiin.  
Vastavalmistuneille työnjohtajille tulee laatia lähtökohdat, mistä työurakoiden teettämi-
nen kannattaa aloittaa. Esimerkiksi sisätyövaiheen työt ovat kustannuksiltaan pienim-
mät, joten tällöin paine epäonnistua pienenee ja urakkatyön teettämiseen voidaan 
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päästä käsiksi. Lähtökohtiin kuuluu myös laatia listaus, mitä työurakan laatimiseen kuu-
luu ja valvoa listan noudattamista, esimerkiksi määritetyn ohjaus- tai tukihenkilön avul-
la. Urakkatyötä kouluttaessa kokemattomalle työnjohtajalle voidaan painottaa nykyisien 
välimittauksien ja loppumittauksien tärkeyttä, jolloin piiskarahan ja epävarman urakka-
työn käyttäminen vähenee. 
Työntekijöiden kouluttamista työurakoiden laskemiseen ja tekemiseen tulisi myös harki-
ta vakavasti. Rakennusliiton mukaan koulutusta järjestetään pääkaupunkiseudun ulko-
puolella paikallisjärjestöjen toimesta, mutta pääkaupunkiseudulla toiminta on vähenty-
nyt merkittävästi. Potentiaalisista työntekijöistä tulee yrityksen ryhtyä kehittämään ja 
kouluttamaan uusia työkuntien etumiehiä, jotka ovat kykeneviä laskemaan urakoita ja 
johtamaan työkuntaa. Nuoremmille kehityskelpoisille yksilöille tulee järjestää koulutusta 
ja mahdollisuuksia liittyä ammattitaitoiseen työkuntaan, joka hoitaa kouluttamista jo 
työn ohessa. Työntekijöitä tulee rohkaista kilpailemaan isoista työkokonaisuuksista ja 
vastustamaan vallitsevaa tuntityökäytäntöä parempien ansioiden kannustamana. 
Tällä hetkellä muuntokoulutettujen työntekijöiden tietotaitoa tulisi käyttää hyväksi nuo-
rempien työntekijöiden kouluttamisessa, sillä muuntokoulutetut ovat olleet useimmiten 
juuri urakkatyön tekijöitä.  
Urakkatyötä tulisi laatia isommista kokonaisuuksista monitoimiurakkaa mukaillen, jotta 
työntekijät joutuisivat tekemään useamman työvaiheen peräkkäin omien edeltävien 
töidensä pohjalle. Näin työntekijät joutuvat huolehtimaan, että työn laatu vastaa suo-
raan seuraavaa työvaihetta ja sen sujuvaa käynnistämistä. Isompien urakkakokonai-
suuksien ja koulutuksen avulla laatumääritykset ja asenne työntekoon paranevat ja sitä 
pystytään jalostamaan ”kerralla kuntoon” – mentaliteettiin. Koulutuksen avulla raken-
nusmiesten tehtävänkuvaa kyettäisiin kehittämään ja heitä kyettäisiin kouluttamaan 
tekemään muitakin töitä kuin vain perus rakennusmiehen töitä.  
Työntekijöillä teetetyn kyselyn johtopäätökset 
Työntekijöillä teetetyn kyselyn tulokset tukivat käsitystä tämänhetkisen urakkatyöaktii-
visuuden tasosta. Kyselyn perusteella työntekijät ovat halukkaita osallistumaan yhteis-
työhön työurakan kehittämisessä. Työntekijät osoittivat vastauksillaan kiinnostusta 
urakkatyön oppimiseen, työssä kehittymiseen ja ansiotason nostamiseen urakkatyön 
avulla. Tällä hetkellä voimassa olevat yrityksen urakkahinnoittelut eivät ole työntekijöillä 
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tiedossa ja se heikentää käsitystä urakkatyöstä. Työntekijät näkivät työnjohdon ammat-
titaidottomuuden isona syynä siihen, ettei työurakoita ole tarjolla riittävästi.  
Työntekijät olisi otettava mukaan laatimaan työurakoita ja heitä tulisi rohkaista ehdot-
tamaan urakkatyön kohteita. Työntekijöiden ajatukset saattaisivat tuoda toisenlaista 
näkökulmaa työn tekemiselle ja yhteisesti laadittu suunnitelma parantaa yhteishenkeä. 
















Tässä insinöörityössä tutkittiin Skanska Talonrakennus Oy:n omien työntekijöiden työ-
urakointia ja työurakoinnin nykytilaa yrityksen pääkaupunkiseudulla toimivassa asunto-
rakentamisyksikössä. Tavoitteena oli selvittää työurakoinnin kehittämismahdollisuuksia 
tuottavuuden työkaluna. Työssä tutkittiin pääkaupunkiseudulla toimivan yksikön työnte-
kijöiden urakka-aktiivisuutta, palkkatasoa ja näiden muutoksia viime vuosien aikana. 
Tutkimustyössä perehdyttiin aluksi rakennusalan työehtosopimukseen ja sen sisältöön 
urakkatyöhön liittyen. Työhön etsittiin sopivaa lähdeaineistoa aiheeseen liittyvistä opin-
näytetöistä, Rakennustiedon Ratu-net-verkkosivuilta sekä kirjallisuudesta. Työurakoin-
nin teoriaa, käsitteitä ja käytäntöä koottiin urakkatyötä käsittelevistä teoksista, raken-
nusalan työehtosopimuksen vaikuttaessa tutkimustyön taustalla alusta loppuun. Aihee-
seen liittyvää ajantasaista kirjallisuutta ei ollut käytännössä ollenkaan, vaan lähes kaik-
ki teokset olivat edellisen vuosituhannen loppupuolelta. Ajantasaista tietoa työurakoin-
nista hankittiin keskustelemalla ja haastattelemalla useita aiheen asiantuntijoita. Alan 
ammattilaisilta saatiin tutkimustyön kannalta merkittävää tietoa työurakoinnin nykytilas-
ta, syistä urakkatyöaktiivisuuden laskemiseen ja työurakan ongelmista. 
Insinöörityön tuloksena laadittiin selvitys työurakan nykytilanteesta, ongelmista sekä 
työntekijöiden palkkatason muutoksista. Selvityksen perusteella voidaan sanoa, että 
perinteinen urakkatyö on vähentynyt rakennusalalla merkittävästi ja siihen vaikuttavia 
syitä on useita. Muuttuneet asenteet työn teettämiseen ovat lisänneet tuntitöiden osuut-
ta merkittävästi ja kasvattaneet aliurakoitsijoiden käyttöä hankkeiden läpiviennissä. 
Omien työntekijöiden työurakoinnin väheneminen on heikentänyt työsaavutusten mitat-
tavuutta, vaikeuttanut työvaiheiden kustannushallintaa ja laskenut työn tuottavuutta. 
Työnjohtajien tietotaidon puute urakkatyön teettämiseen ja tehtäväsuunnitteluun hei-
kentää mahdollisuuksia teettää tuottavaa työurakkaa. Työnjohtajien työn teettämisky-
kyyn vaikuttaa muun muassa kokemus, koulutus, työmotivaatio ja muutos työnjohtajan 
toimenkuvassa työurakoinnin huippuvuosista. Haastatteluiden perusteella urakkatyön 
vähentymiseen vaikuttaa oleellisesti myös työntekijöiden työmotivaatio, ikä- ja koke-
musrakenne sekä vallitseva palkkataso. 
Työurakoinnin tuottavan teettämisen ja urakkatyöaktiivisuuden nostamisen tueksi laa-
dittiin insinöörityössä useita kehitysehdotuksia. Kehitysehdotukset keskittyvät henkilös-
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tön kouluttamiseen, selkeiden ohjeistuksien luomiseen ja pitkällä aikavälillä tuottavuu-
den kasvattamiseen. Työn perusteella potentiaali ja keinot työurakoinnin nostamiseksi 
paremmalle tasolle ovat olemassa. Tason nostaminen vaatii kaikilta osapuolilta pää-


















Insinöörityöni viimeisessä osiossa käsittelen koko tutkimusprosessia omasta näkökul-
mastani. Pohdinnassa käyn läpi insinöörityön toteutusta alusta loppuun asti, aina ai-
heen muodostumisesta tulevaisuuden näkymiin. Pohdin tutkimustuloksia tarkemmin ja 
tuon esiin asioita, jotka työstä ovat jääneet päällimmäisenä mieleeni.  
Taustat ja ajatus insinöörityön aiheesta 
Aloitin työurani Skanskalla haalariharjoittelijana vuonna 2011 keväällä ja olen ollut siitä 
asti yrityksessä töissä. Pääsin Skanskan opiskelijoille suunnattuun koulutusohjelmaan, 
jossa minuun alettiin iskostaa skanskalaisten perusarvoja ja kouluttaa niin sanotusti 
talon tavoille. Seuraavana vuonna aloitin työnjohtoharjoittelijana ja tämän ajanjakson 
päätän tänä keväänä 2014, jolloin takanani on kahden työmaan kokemus.  
Olen ollut aina siinä onnellisessa asemassa, että harjoittelijana ollessanikin työnkuvani 
on liittynyt tuottavan työn tekemiseen tai sen johtamiseen. Tämän ansiosta käsitykseni 
rakennustyömaalla työn tekemisestä ja teettämisestä alkoi muodostua ensimmäisen 
kahden kouluvuoden aikana melko selkeäksi ja perusteet tämän insinöörityön aiheelle 
alkoivat muodostua. Esimieheni ovat aina edellyttäneet työnjohtajiltaan tarkkaa kustan-
nushallintaa sekä tehokasta työn teettämistä. Töissä tuottavuuden, rakennusalan muu-
tosten ja toiminnan tehokkuuden ollessa jatkuvasti puheenaiheena aloin jo viime syk-
synä puntaroimaan tulevan insinöörityöni aihetta tähän aihepiiriin pohjautuen. Omien 
työntekijöiden palkkataso oli mielestäni tuottavuuteen nähden suhteettoman korkea ja 
työurakointiaktiivisuus heikko, vaikka työntekijöiden ammattitaito oli korkea. 
Mitä enemmän töitä tein, sitä huonommin ammattikorkeakoulun koulutussisältö vastasi 
työn suunnitteluun ja teettämiseen liittyvää tehtävänkuvaani töissä. Saman totesin 
myös yrityksen omassa koulutusohjelmassa. Koulutuksen kohteena olivat usein työtur-
vallisuuteen tai hankintaan liittyvät asiat, mutta esimerkiksi tehtäväsuunnittelua tai työn 
teettämistä korkeintaan sivuttiin. Kritisoin opiskelua, joka tapahtui luokkahuoneessa 
kalvoja katselemalla, kun koko pääkaupunkiseutu olisi ollut täynnä työmaita, jonne 
esimerkiksi työturvallisuutta olisi voinut lähteä opiskelemaan. Näin jälkikäteen tarkastel-
tuani koulutuksia ja esimerkiksi insinöörityöni aihetta, huomaan koulutuksen olevan 
erittäin puutteellista juuri tuottavan työn osalta. 
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Koulutuksestani heränneet mielipiteet, keskusteluni kokeneiden työnjohtajien ja esi-
miesteni kanssa sekä tähänastiset kokemukseni työnjohtamisesta toimivat impulssina 
syventyä aiheeseen insinöörityön muodossa. Ensimmäinen oma tavoitteeni insinööri-
työn suhteen oli syventyä työni aiheeseen siltä osin, että se hyödyttää minua tulevai-
suudessa ammattiin valmistuessani. Tällä hetkellä uskon, että voin sanoa onnistuneeni 
ainakin tässä tavoitteessa. 
Insinöörityön toteutus 
Tiedostin heti työn alussa, että työni aihe on erittäin haastava ja herättää alan ammatti-
laisten keskuudessa paljon keskustelua ja mielipiteitä. Heti alusta minulle oli selvää, 
että tulen tekemään tutkimustyöni haastattelemalla asiantuntijoita ja samalla verkostoi-
tumaan ammattitaitoisten ihmisten kanssa. Koin keskustelun olevan minulle luonteva 
tapa hankkia tietoa ja yhden onnistuneen projektityön tehneenä haastatteluihin perus-
tuen, päätin käyttää samoja metodeja insinöörityössäni. Lähdeaineistoksi otin heti en-
simmäiseksi rakennusalan työehtosopimuksen, jonka palkkausosion olen insinöörityön 
aikana joutunut opettelemaan lähes ulkoa. Tämä ulkoa opettelu saattaa olla yksi työni 
suurin anti tulevaisuutta ajatellen, sillä työehtosopimukseen rakennusalan työn teettä-
minen perustuu. 
Yritin etsiä aihettani sivuavia aikaisemmin tehtyjä opinnäytetöitä, mutta totesin saman 
kuin valvojaopettajanikin; aiheesta ei juuri opinnäytetöitä ole tehty. Penkoessani kirjas-
toa, Internetiä sekä eri kirjastojen tietokantoja huomasin, kuinka suureen haasteeseen 
olin tarttunut. Yhtäkään työurakointia käsittelevää teosta tai oppikirjaa ei ollut saatavilla 
tai edes tiedossa. Pitkän etsinnän jälkeen löysin opinnäytetyön, jonka kautta luulin 
pääseväni käsiksi urakkatyöhön liittyvään lähdeaineistoon. Tästä opinnäytetyöstä löy-
sin yhden oppikirjan, joka oli vuodelta 1978 ja se oli ainoa teos, jossa urakkapalkkausta 
käsiteltiin. Teos toimitettiin Heinolan kaupunginkirjaston varastosta, mikä kuvaa hyvin 
kirjallisen teorian määrää aiheeseeni liittyen. 
Myöhemmin olin yhteydessä yli kymmeneen tahoon, liittoihin ja kirjakauppoihin, joilta 
materiaalia työhöni yritin saada. Vastaus oli kaikkialla sama: ”ei ole”. Näin jälkikäteen 
voin sanoa oppimateriaalin puutteen olevan yksi suurimpia syitä nykytietämyksen ta-
soon urakkapalkkauksesta. Tämä on iso ongelma, joka pitää korjata, jotta tietotasoa 
urakkapalkkauksen suhteen voidaan kehittää. 
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Haastattelut työhöni liittyen aloitin välittömästi vuodenvaihteen jälkeen, sillä tiesin yri-
tyksen henkilöstön olevan kiireistä ja hankalasti tavoitettavissa. Haastattelin ja keskus-
telin lopulta lähemmäs viidentoista asiantuntijan kanssa ja lisäksi kävin vielä lukemat-
tomia puhelin- sekä sähköpostikeskusteluita. Huomionarvoista työni onnistumisen kan-
nalta on, että kaikki keskustelut sujuivat erittäin hyvin, aiheeni herätti kaikissa mielen-
kiintoa ja jopa innostusta ryhtyä tekemään kehitystyötä. Ollessani yhteydessä useisiin 
yrityksen ulkopuolisiin urakkatyön parissa toimiviin henkilöihin, kuten rakennusliiton ja 
rakennusteollisuuden liiton asiantuntijoihin, herätti työni kiinnostusta myös heissä. 
Vaikka aloitin haastatteluni mielestäni ajoissa, huomasin ihmisten tavoittamisen juuri 
niin hankalaksi kuin olin pelännytkin. 
Tiedon keräämiseksi molemmilta työurakan osapuolilta teetin kolmellakymmenellä 
työntekijällä kyselyn työurakointiin liittyen. Pyrin samalla tuomaan heille informaatiota 
pienen tietoiskun avulla pyrkimyksestä kehittää urakkatyötä. Työni alkupuolella oletin 
työntekijöiden olevan suurempi syypää työurakan heikkoon tilanteeseen, mutta tutki-
mustyöni edetessä huomasin sen olevan vain osatekijä monien muiden syiden lisäksi.  
Ennakkokäsitykseni työurakoinnista ja sen tilasta vahvistuivat jatkuvasti ja myös pää-
telmäni saivat tukea haastatteluista ja keskusteluista. Työni näkökulmana pidin nuorta, 
kokematonta ja vastavalmistuvaa työnjohtajaa, mikä helpotti kehitysideoiden ja ongel-
mien tarkastelua. Työni teoriasisältöä miettiessäni pohdin, mikä palvelisi nuoren työn-
johtajan urakkatyön teettämistä parhaiten, jotta asetettuihin tavoitteisiin on mahdolli-
suus päästä. Tutkimustyöni pohjalta tulin siihen tulokseen, että työnjohtajan paras työ-
kalu urakkatyön teettämiseen sekä hänelle asetettujen tehtävien täyttymiseen on teh-
täväsuunnittelu. Työni edetessä kävi selväksi, että tehtäväsuunnittelun sisältä kustan-
nushallinta, työnsuunnittelu ja kokonaisuuksien hallinta sekä käsitys eivät ole riittävällä 
tasolla, jotta työnjohtajat voisivat teettää tai laatia työurakoita. Näin muodostin omaksi 
ratkaisukseni työni sisällössä tuottavan työn ja työurakan lisäämiseksi tehtäväsuunnit-
telun. Käsittelin työssäni tehtäväsuunnittelua erittäin laajasti, sillä näkemykseni mukaan 
se vastaa työurakan teettämisen haasteisiin ja puutteisiin. 
Työn ansiosta tehtäväsuunnittelu sai myös kohdallani täysin uuden merkityksen, sillä 
aikaisempi käsitys siitä oli ainoastaan täytettävä paperiasiakirja, vailla sen suurempaa 
paneutumista. Teoriaan perehtyessäni ymmärsin tehtäväsuunnittelun olevan käsite, 
jonka takana on kaikki toimet työnjohtajan toimenkuvan täyttämiseksi. Tehtäväsuunnit-
telu kattaa kustannushallinnan, työnsuunnittelun, työturvallisuuden, laadunvarmistuk-
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sen ja kaiken, mihin työnjohtajan tulee varautua teettäessään työurakkaa. Tehtävä-
suunnittelun ymmärtäminen on toinen todellinen anti tämän insinöörityön tekemisestä. 
Huomasin työn aikana oman oppimiseni ja ymmärrykseni kautta, kuinka puutteellinen 
ammattitaitoni kustannushallintaan ja urakkatyön tietotaitoon liittyen on. Olin yhteydes-
sä tuntemiini nuoriin ja vastavalmistuneisiin työnjohtajiin ja kartoitin heidän käsitystään 
aiempiin aihepiireihin. Tulin siihen lopputulokseen, että tietotaitotason kartoittamiselle 
olisi tarvetta. Tutkimustyöni tuotoksena laadin työssäni liitteenä olevan kartoituskyselyn 
työnjohtajan urakkatyön ja kustannushallinnan tietotaidosta. Kyselyn on tarkoituksena 
toimia työnjohtajien esimiehille apuna selvittää henkilönsä osaamisen puutteita ja kou-
lutustarvetta. Kysely löytyy Internetistä ja se on tarkoitus täyttää nimettömänä. 
Tutkimustyöni tuloksien kirjoittaminen osoittautui pitkäksi prosessiksi. Tulokset olivat 
niin laajat, että niiden kaikkien tuominen työssä ilmi on täysin mahdotonta tällaisessa 
tutkimuksessa. Löysin mielestäni selkeitä ongelmia, jotka liittyivät vahvasti perusasioi-
hin sekä suoraan työurakoinnin ongelmiin. Heikolla tasolla olevien perusasioiden nyky-
tilan analysointi on oleellinen osa työni tuloksia. Työurakointiaktiivisuuteen vaikuttavia 
perusasioita ovat mielestäni esimerkiksi työnjohdolla muun muassa palkanmaksu, 
työnsuunnittelu, ennakointi ja toimenkuvan sisäistäminen. Jotta työurakkaa voitaisiin 
käyttää työkaluna tuottavuuden nostamiseksi, nämä perusasiat tulisi olla kunnossa. 
Tuloksien analysointi 
Jotta kykenin ymmärtämään työurakoinnin kehityskulkua nykyiseen tilaan, jouduin pe-
rehtymään rakennusalan tilaan yleisesti. Rakennusalan arvomaailmassa on 2000-
luvulla tapahtunut paljon kehitystä, joka on muuttanut alaa radikaalisti aikaisemmalta 
vuosituhannelta. Rakennusala on kuronut kiinni isoin harppauksin muuta teollisuutta 
ympäristöön, työturvallisuuteen ja työtapoihin liittyvässä kehityksessä. Isot harppaukset 
johtuvat osin siitä, että ala on hyvin konservatiivinen sekä siitä, että lähtökohdat esi-
merkiksi työturvallisuuden suhteen ovat olleet suorastaan surkeat. Myös rakentamisen 
laadulla ja energiatehokkuudella on tänä päivänä erittäin suuri painoarvo rakennus-
hankkeiden läpiviennissä. Kaikkien näiden edellä mainittujen arvojen laiminlyöminen 
maksaa yritykselle paljon rahaa ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Näiden arvojen 
painoarvo näkyy jokapäiväisessä työssä, koulutuksessa sekä myös mediassa.  
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Rakennusalalla on ollut ja on osittain varmasti vieläkin huono maine näiden arvojen 
laiminlyönnissä tuottavan tuotannon kustannuksella. Nykyään ykkösprioriteetteja ovat 
kaikki mainitut arvot, tuottavuus, työturvallisuus, laatu, energiatehokkuus ja ympäris-
töystävällisyys. Arvojen noudattamisesta on tehty isoille rakennusliikkeille kannattavaa 
sekä osin pakollista nykylainsäädännön avulla. Näkemykseni mukaan alan kehittymi-
nen edellä mainitulla tavalla on iso syy työurakoinnin vähentymiseen. 
Tutkimustyöni johtopäätöksenä työnjohdon osuus työurakoinnin nykytilaan on merkittä-
vä. Työnjohtajan toimenkuva ja vastuualueet ovat rakennusalan kehityksen myötä laa-
jentuneet radikaalisti 2000-luvulla. Työn teettämisen lisäksi työnjohtajan vastuulla on 
huolehtia työturvallisesta työympäristöstä, rakentamisen laadunvarmistamisesta ja uu-
sien energiatehokkuusmääräyksien täyttymisestä. Olennaista on myös jatkuva ympä-
ristön huomioon ottaminen töiden teettämisessä. Nämä edellä mainitut vastuut vaikut-
tavat oleellisesti työnjohtajan ajallisiin resursseihin ja kykyyn keskittyä tuottavan työn 
johtamiseen, valvomiseen ja suunnitteluun. Jotta työnjohtaja voi suoriutua kaikista ase-
tetuista työtehtävistä, täytyy hänellä olla kyky suunnitella ajankäyttönsä tehokkaasti. 
Omien työntekijöiden aiheuttamaa lisätyötaakkaa ei voida myöskään väheksyä, sillä 
nykyinen tuntityömenettely kuluttaa aikaa molemmilta osapuolilta. On siis selvää, että 
työnjohtajan monet vastuut vaikuttavat myös hänen kykyynsä teettää työurakoita ja 
tällöin tavallisen tuntityön teettäminen on huomattavasti helpompi vaihtoehto. Työura-
koinnin huippuvuosista tapahtunut kehitystyö on mahdollistanut työnjohtajien pysyttäy-
tymisen mukavuusalueillaan ja toimenkuvansa osittaisen laiminlyömisen. 
Palkkauksessa tapahtuvat virheet ovat olleet ja ovat edelleen suuri syy työntekijöiden 
palkkatason nousuun, mikä on vaikuttanut urakkatyöaktiivisuuteen. Palkkauksessa 
suurimpia virheitä tapahtuu työkohtaisen lisän käytössä sekä piiskarahan käyttämises-
sä oikean urakkatyön korvaajana. Työkohtaisen lisän kohdalla tilanne on siinä mielessä 
huolestuttava, että sen määrä suhteessa lisän perusteltavaan käyttöön on todella suuri. 
Käytännössä työkohtaisesta palkasta on tullut lisän väärinkäytön myötä henkilökohtai-
nen tuntipalkka, sillä työkohtainen lisä jäädessään voimaan useamman työmaan ajaksi 
tulkitaan saavutetuksi eduksi. Työkohtaisen lisän myöntämisoikeus pitäisi olla esimer-
kiksi vain työpäälliköillä tai vastaavilla mestareilla, sillä työnjohtajat eivät käytäntöä tällä 
hetkellä hallitse.  
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Koska lisä myönnetään toimintajärjestelmän kautta, se tulee osaksi palkkaa automaat-
tisesti, kunnes se poistetaan. Pahimmissa tapauksissa työkohtainen lisä sotkeutuu jopa 
urakkapalkkaukseen jonka osaksi se ei kuulu missään muodossa. Työkohtaisen lisän 
tuomat lisäansiot heikentävät urakkatyöaktiivisuutta entisestään. Tutkimustyöni perus-
teella uskallan väittää, että yksikössämme ei ole yhtäkään rakennusammattimiestä tai 
rakennusmiestä, joka ansaitsee työkohtaista lisää oikeiden perusteiden valossa. Kuu-
kausittainen seuranta henkilöistä, joille työkohtainen lisä on myönnetty, vähentäisi työ-
kohtaisen lisän voimassaoloaikaa ja hillitsisi palkkakehitystä. Tunti-ilmoitus tulisi muut-
taa sellaiseksi, ettei urakkatyön palkkalajilla pystytä työkohtaista lisää edes käyttämään 
ja urakkapalkkauksessa henkilökohtaisen tuntipalkan ylittävä ulosmaksun osuus tulisi 
eritellä selkeästi ilmoitukseen. 
Yleisesti käytettynä kannusteena toimiva piiskaraha on ongelma, mutta palkkateknises-
ti huomattavasti turvallisempi palkkojen nousun kannalta, kuin työkohtainen lisä. Ylei-
sesti ottaen yrityksen sisällä ei selkeää käytäntöä piiskarahalle tuntunut olevan. Toiset 
kielsivät sen käytön ehdottomasti ja toiset tiedostivat piiskarahan käytön, mutta eivät 
nähneet sitä suurena ongelmana. Hiljainen hyväksyntä tuntui vallitsevan tässäkin asi-
assa eikä suurta osuutta piiskarahan käyttämisestä oikean urakkatyön paikalla voida 
kieltää. Ainoaksi ratkaisuksi piiskarahan kitkemiseksi pois on mielestäni työntekijäkoh-
tainen tuottavuuden seuraaminen. Työntekijöiden tuottavuuden seuraaminen, etenkin 
urakkatyössä, pitäisi tänä päivänä olla täysin itsestäänselvyys ja se pitäisi ottaa osaksi 
tunti-ilmoituksen laatimista. Kun työnjohtaja tekee työurakkaa tekevälle työntekijälle 
tunti-ilmoituksen, kirjaa hän ylös palkkajakson aikana tapahtuneen työsaavutuksen. 
Tämä tieto tilastoidaan esimiesten nähtäväksi. Näin työtä pakotetaan mittaamaan, te-
kemään tehokkaasti ja ennen kaikkea piiskarahalle tyypillinen perusteeton urakkatyö 
loppuu.  Näiden muutamien muutoksien pohjalta rehellinen ja oikea urakkatyö on jär-
kevin tapa teettää työtä, eikä työnjohdon välinpitämättömyys ja väärät käytännöt pal-
kanmaksussa ole mahdollisia. 
Sisäisen koulutuksen ja ohjeistuksen merkitys on suuri työurakoinnin osuuden nosta-
misessa kokonaistyömäärästä. Koulutuksen ohjaamista tarvittaisiin kaikilla sektoreilla 
oppilaitoksessa sekä myös oman yrityksen koulutuksessa. Ohjaajana pitää olla raken-
nusalan koulutuksen kokemuksen omaava henkilö, joka tiedostaa rakennusalan nyky-
päivän haasteet. Mielestäni Skanskan pitäisi perustaa ammattikoululaisille samanlai-
nen koulutusohjelma kuin korkeakouluopiskelijoillekin. Koulutusohjelmaan otettaisiin jo 
ammattikoulun penkiltä oppilas perehtymään yrityksen toteutukseen ja samalla yritys 
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saisi arvokasta tietoa oppilaan kyvykkyydestä kasvaa rakennusalan ammattilaiseksi. 
Koulutusohjelman sisältö tulisi painottua asuntorakentamisessa vaadittavaan tietotai-
toon ja motivaattorina toimisi työpaikka, joka valmistumisen jälkeen odottaisi. Työnteki-
jät tulisi valjastaa osaksi oppilaiden arviointia, sillä he näkevät oppilaan kyvyn sisäistää 
asiat työn parissa. Kokeneita ja päteviä ammattilaisia tulee käyttää työelämän opetta-
jana ja nuoret ammattikouluopiskelijat tulee laittaa osaksi työkuntia varhaisessa vai-
heessa. Työkunnat kouluttavat potentiaalisia jäseniä itsenäisesti ja näin koulutus urak-
katyön tekemiseen alkaa jo aikaisessa vaiheessa. 
Mitä aikaisemmin ammattikoululaisia saadaan osaksi Skanskan toimintaa, sitä hel-
pompi opiskelijoita on arvioida pidemmällä aikavälillä. Pelkkä muutaman kuukauden 
koeaika ei riitä arviointiajanjaksoksi, koska koeajan työntekijä saattaa olla hyvinkin ak-
tiivinen ja tehokas. Huono työntekijä ei ole kenenkään etu, joten rekrytointiin tulee käyt-
tää aikaa ja resursseja ja se kannattaa aloittaa jo opiskeluaikana. Opiskeluaikana tule-
via työntekijöitä kyettäisiin ohjaamaan suuntaan, jossa yrityksellä on työntekijöistä puu-
tetta. Myös rakennusmiehenä toiminen, osana koulutusta, voidaan liittää luontevaksi 
osaksi yksilön kehityskulkua. 
Samanlaista koulutuksen ohjausta tulisi tehdä jatkossa myös korkeakouluissa. Tällä 
hetkellä useat yritykset pitävät omia opintojaan ja toimivat opettajina oppilaitoksissa, 
mutta Skanskan osuus tästä on lähes olematon. Yrityksen markkinointia tulisi oleelli-
sesti lisätä oppilaitoksissa. Yrityksen omaa koulutusta tulisi täsmentää selkeämmin 
tuotantoa vastaavaksi, etenkin korkeakoulussa olevien koulutusohjelman suhteen. 
Opiskelijoiden esimiehenä toimivat työpäälliköt ja vastaavat työnjohtajat ovat täysin 
tietoisia, mitä asioita opiskelijoille tulisi kouluttaa, jotta työelämään astuminen onnistui-
si. Esimiesten tulisi myös itse olla kiinnostuneita siitä, mitä tuleville alaisille koulutetaan. 
Työni perusteella tulevien työnjohtajien koulutuksen tulisi sisältää huomattavasti 
enemmän rakennusalan työehtosopimuksen käsittelyä, urakkatyön teoriaa, tuottavan 
työn teettämistä, palkkatekniikkaa sekä työsuhteiden hallintaa. Nämä asiat ovat kaikki 
perustietoa, joiden yhteyteen kuuluvat oleellisesti esimerkiksi työturvallisuus ja ympä-
ristöystävällisyys. 
Skanskalla tapahtuva verkkokoulutus on potentiaalinen väylä luoda koulutusta yrityk-
sen henkilöstölle. Verkkokoulutusta tulisi käyttää hyväksi työn teettämisen, työn suun-
nittelun, työehtosopimuksen, palkan maksamisen ja työnjohtajan toimenkuvan koulu-
tukseen. Tällaiset koulutukset parantavat ja selkiyttävät yrityksen vaatimuksia työnteki-
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jöiltään ja kehittävät henkilöstön ammattitaitoa. On selvää etteivät kaikki työnjohtajat 
näitä koulutuksia hyväksy tai tee verkossa, mutta ainakin nuorille ja kokemattomille 
tällaiset koulutukset toisivat mahdollisuuden opiskella työnjohtamisen vaikeimpia ja 
tärkeimpiä asioita. 
Insinöörityöni tutkimustyön aikana sain usein kuulla, että kehitystyölle ja muutoksille ei 
ole aikaa. Ymmärrän hyvin, että ylemmillä toimihenkilöillä on hyvin kiire ja tehtäväkent-
tä täyttyy jo nyt tehtävistä töistä. Mielestäni näihin työssäni mainittuihin kehitysideoihin 
tarttumiseen ei tarvita välttämättä työpäällikköä tai muuta ylempää toimihenkilöä. Työ 
lisääntyisi ainoastaan ohjauksen muodossa, mikäli kehitystyöhön valjastettaisiin nuo-
rempia ja ”halvempia” työntekijöitä tekemään konkreettisia asioita yrityksen tuottavuu-
den kehittymisen puolesta. On myös todettava, että mikäli kehitystyön myötä tuotta-
vuus paranee ja työmäärä vähenee, vaikuttaa se olennaisesti koko organisaatioon.  
Yrityksessämme pitäisi olla rakennusalan koulutuksen saanut henkilö, joka organisoi 
esimerkiksi kaikki opiskelijoiden opinnäytetyöt, koulutuksen ja työharjoittelut. Henkilö 
kartoittaisi hyviä ja potentiaalisia kehityskohteita tuotannosta ja tuotannon toimihenki-
löiden avulla. Kehitystyöhön voitaisiin käyttää opiskelijoita ja opinnäytetöitä. Tällaisesta 
toiminnasta hyvänä esimerkkinä voisi olla verkkokoulutuksien laatiminen, toimenkuvien 
määrittäminen ja urakkatyön laatimiseen tarvittavien asiakirjojen kokoaminen yhdeksi 
kokonaisuudeksi yrityksen tietojärjestelmiin. Skanskallakin on varmasti useita hyviä 
käytäntöjä, joiden jakamiseen opinnäytetöiden avulla voitaisiin vastata.  
Kilpailevilla yrityksillä on nimetty omat kehitystyöhön ja opiskelijoiden koordinointiin 
keskittyvät henkilöt. Opiskelutovereiden kanssa keskusteltuani on todettava, että esi-
merkiksi harjoittelijan palkkaaminen ja opinnäytetyön teettämisen käytäntö on selkeä. 
Tällä hetkellä Skanskalla ei ole minkäänlaista käytäntöä opiskelijoiden opiskeluaikaisen 
työn tai opinnäytetyön tekemiseen, mikä edellyttää jokaiselta työpäälliköltä omaa pa-
nostusta tapauskohtaisesti. Oppiva-koulutusohjelma takaa usein työpaikan, mutta esi-
merkiksi palkat ja työsopimukset saattavat poiketa saman yksikön harjoittelijalla merkit-
tävästi. Opinnäytetyön ohjaamisen panostukseen työpäälliköillä ei muiden töiden ohes-
sa ole riittävästi aikaa, joten tarvetta tuotannon kehittämiselle ja opiskelijoita sekä opin-




Asenne ja yhteinen tahtotila 
Molemmin puoleinen urakkatyötä suosiva asenne ja aktiivisuus ovat heikentyneet yksi-
kössä kokonaisvaltaisesti. Asenne on merkittävin vaikuttaja jokapäiväisen työn tekemi-
seen ja yhteisen tahtotilan puute näkyy tällä hetkellä selkeästi. Asenteeseen ja tahtoti-
laan vaikuttaa oleellisesti työyhteisön yhteishenki ja informaation vähyys. Osuutta tilan-
teeseen on myös vallitsevalla huonolla taloustilanteella. Työntekijöillä sekä työnjohtajil-
la on molemmilla taipumuksia pysyä omilla mukavuusalueillaan, mikä estää henkilös-
tön kehittymisen ja ajaa taantumaan. Tulevaisuudessa työnjohtajan toimenkuvasta 
tulee laatia selkeä määritys siitä, mitä se sisältää. Tämän takana tulee pysyä ja alkaa 
edellyttää kaikilta samoja vaatimuksia.  
Olennaista tietoa saataisiin kartoittamalla, paljonko työnjohdolla menee aikaa erilaisten 
asiakirjojen laatimiseen, etsimiseen, läpikäymiseen ja jakamiseen suhteessa työn joh-
tamiseen ja valvomiseen. Työssä käsitellyistä ongelmista tulee laatia selkeitä toiminta-
ohjeita, päivittää olemassa olevat ja niiden jakelu tulee tapahtua suurella painotuksella. 
Ohjeita kaikenlaiseen toimintaan on jo olemassa useita, mutta suurin ongelma on siinä, 
ettei ohjeita löydetä, ne eivät ole ajan tasalla tai ohjeiden käyttöä ei oikeasti edellytetä. 
Insinöörityöprosessin aikana käydyissä keskusteluissa on ilmennyt toistuvasti eräs iso 
ja todella huolestuttava piirre. Työurakoinnin lisäämisestä on puhuttu jo vuosia, mutta 
toiminta on jäänyt pelkästään puheen asteelle. Pelkkää puhetta ilmenee työntekijöistä 
aina ylempiin toimihenkilöihin asti. Puheesta ja ”pitäisi”-asenteesta on siirryttävä vih-
doinkin tekoihin, jotka urakkatyötä ja yrityksen tuottavuutta kasvattavat pitkällä aikavä-
lillä. Mikäli toiminnan taso ei parane tämänhetkisestä, on kehitettävä erilaisia ”porkka-
noita” ja ääritapauksissa siirryttävä ”keppiin”. Tällä hetkellä vallalla oleva hiljainen on-
gelmien tiedostaminen tarkoittaa velvollisuuksien ja laiminlyöntien hyväksymistä. Täl-
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Työurakan kehittäminen tuottavuuden työkaluna 
 
Työpäällikkö, Skanska Talonrakennus Oy 
 
- Mitä esteitä ja rajoitteita urakkatyön järkevälle teettämiselle on? 
o Urakkatyön perusajatus on se, että työ on tuottoisaa sen teettäjälle ja te-
kijälle. Mitkä asiat ovat syitä sille, että näin ei ole? 
 
- Millaisia urakkamuotoja työmaillasi käytetään omien miesten työllistämisessä ja 
kuinka paljon?(Yksikköhintaurakka, Aikatauluun perustuva urakka, yhteisurakka 
tms.) 
 
- Millainen urakan teettämistapa tai peruste(maksuperuste) on mielestäsi paras?  
 
- Kuinka paljon työmaalla tehtävistä urakoista tehdään mittakortteja? 
 
- Mitä mieltä olet Skanskan urakkakorteista? Onko niitä tarpeeksi laajasti? Onko 
hinnoittelutaso hyvä? 
 
- Miten urakkakorttien ylläpito ja tietojen päivittäminen tapahtuu yritykses-
sä?(Esim. hintatason suhteen) Onko urakkakortit ajan tasalla?  
 
- Maksetaanko työntekijöille tuntityöstä(palkkalaji 100) korkeampaa palkkaa, mitä 
heidän henkilökohtainen tuntipalkka edellyttää? Pitäisikö tunti-ilmoituksen Ex-
cel-taulukkoa muuttaa, niin että palkkalajilla 100 tuntipalkkoja ei voida muuttaa? 
Näin estettäisiin mahdollisuus maksaa palkkalajilla 100 muuta kuin henkilökoh-
taista tuntipalkkaa. 
 
- Pitäisikö työkohtainen lisä kuittauttaa/vahvistaa työpäällikön toimesta? Onko 
työkohtainen lisä mielestäsi toimiva kannuste? 
 
- Millainen on mielestäsi työnjohdon kustannushallinnan taso? Onko se muuttu-
nut viimeisen 5-10 vuoden aikana? Onko kustannushallinnan tasolla merkitystä 
urakkatyön teettämisen määrään? 
 
- Pitäisikö työnjohtoa kouluttaa teettämään työurakoita? Entä potentiaaliset työn-
tekijät? Onko heitä ja miten näet heidän tulevaisuuden kehityksen? 
 
- Oletko miettinyt keinoja tai ratkaisuja millä tavalla työn tekemisestä saataisiin 








Työurakan kehittäminen tuottavuuden työkaluna 
 
Vastaava mestari, Skanska Talonrakennus Oy 
 
- Onko työurakan osuus tehtävästä työstä vähentynyt, miksi? 
 
- Mitä eri urakkatyön muotoja työmaillasi käytetään? 
o Yhteisurakkaa 
o Aikatauluun perustuvaa 
o Yksikköhintaan perustuvaa 
 
- Mitä esteitä ja rajoitteita urakkatyön järkevälle teettämiselle on? 
o Urakkatyön perusajatus on se, että työ on tuottoisaa sen teettäjälle ja te-
kijälle. Mitkä asiat ovat syitä sille, että näin ei ole? 
 
- Onko työnjohto tarpeeksi ammattitaitoinen tai aktiivinen laskeakseen tai teet-
tääkseen urakoita? 
 
- Lasketaanko tässä hankkeessa urakoita omille miehille? Kuka laskee ja millä 
perusteella? 
 
- Onko omilla työntekijöillä kykyä laskea tai ehdottaa itselleen urakoita, mikäli 
heille siihen mahdollisuus annetaan? Ovatko urakkakortit työmaalla näkyvillä tai 
saatavilla? 
 
- Millainen oma työntekijä on mielestäsi tuotteliain? 
 
- Käytetäänkö työntekijöiden palkkojen maksussa yleisesti työkohtaista lisää? 
Entä piiskarahaa? Mitä mieltä olet näistä kannustimista? 
 




- Oletko miettinyt keinoja tai ratkaisuja millä tavalla työn tekemisestä saataisiin 
tuottavampaa? Mitä ideoita tai toimenpiteitä olet keksinyt?
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Urakkatyön tekeminen on vähentynyt työmaillamme viime vuosina olennaisesti. Tällä 
kyselyllä pyritään selvittämään miksi näin on ja miten asiaan voitaisiin vaikuttaa. Urak-
katyön perusperiaate on olla taloudellisesti kannattavaa, niin työn tekijälle, kuin työn 
teettäjällekin. Urakkatyön tekijän suoritustaso ja tehokkuus nousee vähintään 15 – 20% 
ja näin ansiotasokin nousee suhteessa tuntityöhön. 
Vallitsevan taloudellisen tilanteen ja kovan kilpailun takia työn tehokkuus ja työn korkea 
taso on entistä tärkeämpää. Aktiivisen urakkatyön avulla pysymme kilpailukykyisenä, 
työtehomme kasvaa ja jokaisen työpaikka on paremmin säilytettävissä.  
Vastaathan tähän kyselyyn ajatuksella ja kerro omat näkemyksesi urakkatyöstä, jotta 
työn tekemistä voidaan kehittää kaikille parempaan suuntaan. Ympyröi sinulle sopiva 
vaihtoehto ja vastaa vapaasti täsmentäviin kysymyksiin. Kysely on lähtökohtaisesti 
nimetön, mutta halutessasi voit nimen kirjoittaa kyselyn loppuun. Kyselyn tulokset ja 
palautteet toimivat opinnäytetyön pohja-aineistona ja tulevat sitä kautta työpäällikkönne 
käyttöön. Tulokset ovat apuna kehitystyötä tehtäessä.  






i. Työkokemuksesi on ____vuotta 
 
2. Kuluneen vuoden 2013 aikana teitkö urakkatyötä? 
a. En juuri lainkaan 








d. Lähes koko ajan 
Miksi? 
 
3. Onko urakkatyötä yleisesti ottaen mielestäsi? 
a. Liikaa 
b. Liian vähän 
c. Sopivasti 
Mistä tämä mielestäsi johtuu? 
 
 
4. Oletko valmis lisäämään urakkatyön osuutta työssäsi? 
a. Olen 
b. En ole 





5. Oletko tyytyväinen tuntipalkkaasi? 
a. Se on liian pieni 
i. Olen kiinnostunut nostamaan sitä urakkatyön avulla 
ii. En ole kiinnostunut urakkatyöstä 
b. Sopiva 
i. mutta urakka-ansiot kiinnostavat 
ii. En ole kiinnostunut urakkatyöstä 
c. Olen tyytyväinen 
i. Teen mielelläni vain tuntityötä 
Kommentoitavaa? 
 
6. Ovatko tiedossasi nykyiset urakkahinnoittelut ja urakkakortit?  
a. Ne ovat esillä tai saatavilla työnjohtajilta 
b. En ole nähnytkään tai kuullutkaan hinnoitteluista tai korteista
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c. Tiedän että sellaiset on mutta harvemmin niitä käytetään 
d. Tietyissä työvaiheissa ne ovat käytössä 
 
Kommentoitavaa? 
7. Mitkä tekijät estävät ja rajoittavat kunnollisen urakkatyön tekemistä? 
a. Urakkatyötä ei ole tarjolla tai sitä ei tarjota 
b. Urakkatyössä on liian iso vastuu 
c. Ammattitaidon puute 
i. Työnjohdolla 
ii. Työn tekijöillä 




8. Jos teet urakkaa, niin perustuuko urakka 
a. Aikataululliseen tavoitteeseen____ 
b. Kokonaishintaan____ 
c. Yksikköihin(esim. €/m tai €/m2)____ 
d. Muuhun, mihin? 
 
9. Jos teet urakkaa, maksetaanko sinulle 
a. Korotettua tuntipalkkaa(piiskarahaa) tai työkohtaista lisää 
b. Henkilökohtaista tuntipalkkaa, lopuksi urakkapohjia 
c. Jotain muuta, mitä? 
 
10. Onko perinteinen yksikköhintaurakka mielestäsi? 
a. Paras ja ainoa oikea urakkamuoto 
b. Liian monimutkainen 
c. Vaikeasti ymmärrettävä ja hallittava 








11. Oletko ollut mukana yhteisurakassa/monitoimiurakassa? 
a. En ole ollut 
b. En tiedä mitä urakkamuoto tarkoittaa 
c. Olen ollut 
12. Monitoimiurakka on mielestäni 
a. Liian monimutkainen 
b. Hyvä urakkamuoto, joka korostaa koko työporukan yhteistä aktiivisuutta 
c. Suosii ”vapaa matkustajia” 
d. jotain muuta? Mitä? 
 
 
13. Oletko itse aktiivinen ehdottamaan urakkatyötä? 
a. Olen aktiivinen ja  
i. ideani otetaan huomioon ja urakan mahdollisuus selvitetään 
ii. Ideoitani ei oteta huomioon 
b. En ole aktiivinen 
i. Ei ole työntekijän tehtävä ehdottaa urakoita 
ii. En ole tullut ajatelleeksi asiaa 
 
 
14. Mitä kehitysehdotuksia antaisit urakkatyön tekemistä ajatellen? 
a. Mitä tekijöitä on olemassa, jotka estävät tai rajoittavat työurakan tekemis-











    
 
  
Työnjohtajan kustannushallinnan ja urakkatyön tietotaidon kartoitus 
Omien työntekijöiden työurakan tekeminen ja teettäminen on vähentynyt työmaillamme 
viime vuosina olennaisesti. Työurakan perusperiaate on olla taloudellisesti kannatta-
vaa, niin työn tekijälle, kuin työn teettäjällekin. Oikein toteutuessaan työurakan tekijän 
suoritustaso ja tehokkuus nousee vähintään 15–20% ja näin ansiotasokin nousee suh-
teessa tuntityöhön. 
Vallitsevan taloudellisen tilanteen ja kovan kilpailun takia työn tehokkuus ja työn korkea 
taso on entistä tärkeämpää. Aktiivisen urakkatyön avulla pysymme kilpailukykyisenä, 
työtehomme kasvaa ja jokaisen työpaikka on paremmin säilytettävissä. 
Urakkatyö on näillä ed. mainituilla perusteilla tehokas ja kannattava työn teettämismuo-
to, joten sen käyttöä tulisi lisätä. Työnjohtajalta urakkatyön teettäminen vaatii suunni-
telmallisuutta, aktiivisuutta ja ennen kaikkea hyvää käsitystä työmaan kustannushallin-
nasta ja tavoitearviosta. 
Vastaathan tähän kyselyyn ajatuksella ja kerro omat näkemyksesi urakkatyöstä, jotta 
työn tekemistä voidaan kehittää kaikille parempaan suuntaan. Valitse sinulle sopiva 
vaihtoehto ja muista olla vastauksissasi mahdollisimman rehellinen, jotta kyselyn pe-
rusteella yleisen tietotaidon taso voidaan määrittää. Kysely on nimetön. 
Sopimusasiat 
 
Tiedätkö mistä löydät Skanskan urakkakortit, sekä  
liitteet työurakkasopimukseen?   Kyllä/ Ei 
       
Tiedätkö mistä löydät työkunnan työsopimuksen   
 ja työurakkasopimuksen    Kyllä/ Ei 
 
Oletko laatinut koskaan sopimusta työurakkaa varten? Kyllä/ Ei 
 
 
Käytätkö Skanskan urakkakortteja laatiessasi?     
suunnitelmia tai sopimuksia?     En koskaan/ Usein/ Vähän 
 
Teetkö työvaiheista tehtäväsuunnitelmia?    En koskaan/ Usein/ Vähän
   
Millä perusteella laadit työstä tehtäväsuunnitelman? 
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Kustannushallinta ja -seuranta 
 
Tiedätkö, mistä litterat ja kustannustiedot löytyvät?       Kyllä/ Ei 
Tiedätkö, mille litteroille kuuluvaa työtä  
työntekijäsi tekevät päivittäin?             Kyllä/ Ei 
Pidätkö päivittäistä kirjaa tuntien jakautumisesta eri litteroille?      Kyllä/ Ei     
Tiedätkö paljonko tavoitearviossa oli vastuualueesi 
varattu rahaa työlle?                   Kyllä/Ei 
Oletko käynyt itse tai työmaainsinöörin tai vastaavan kanssa läpi  
johtamiesi töiden litteroita?         Kyllä/ Ei 
Ylläpidätkö omaa kustannusseurantaa        Kyllä/ Ei 
 
Mitkä kustannusseurantaan liittyvät asiat ovat vaikeita, askarruttavat tai mistä 




Käytätkö Ainon kustannushallintatyökaluja?  Kyllä/ Ei 
Löydätkö tarvittavan ajan työurakan  
kustannusarvion tekemiseen?    Kyllä/ Ei  
Pystytkö vaikuttamaan tällä hetkellä tarpeeksi työvaiheen                           
toteuttamiseen taloudelliseen tilanteeseen?  Kyllä/ Ei 
 
Oletko tietoinen ja kiinnostunut työmaasi 
 taloudellisista tavoitteista?   Kyllä/ Ei 
Oletko tietoinen, kuinka työmaasi 
 taloudelliset tavoitteet saavutetaan?   Kyllä/ Ei 
Oletko teettänyt urakkatyötä omilla työmiehillä?  Kyllä/ Ei 
Tiedätkö aina edeltävä päivänä, mitä tulet seuraavana                                            
päivänä tekemään?    Kyllä/ Ei 
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Suunnitteletko tulevat työsi päivä tai viikkotasolla? 
 
Millainen motivaatiosi työn tekemiseen ja johtamiseen on yleisellä tasolla?              
(Yleisesti ja asteikolla 1-5)  
   
Mistä ja miten kokoat tavoitearviosta oman työvaiheesi kustannustavoitteet? 
 
Millaiset asiat koet työssäsi haasteelliseksi? 
 
Toimitko liikaa mukavuusalueellasi vai haastatko itseäsi työssäsi? 
 
Tarvitsisitko mielestäsi tukea ja opastusta urakkatöiden suunnittelemisessa ja 
teettämisessä? Jos tarvitset, niin millaista tukea? 
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1. Työt tehdään työsuhteessa työnantajaan tämän työnjohdon ja valvonnan alaisena noudatta-
en kulloinkin voimassa olevaa Rakennusteollisuuden Keskusliiton ja Rakennusliiton välistä ra-
kennusalan työehtosopimusta. 
 
2. Vuosiloma ja irtisanomisaika määräytyvät työehtosopimuksen mukaan. 
 
3. Työkuntaan kuuluu tarpeellinen henkilömäärä. Aloituskokoonpanoksi on sovittu ___ henkilöä. 
Työkunnan lisäämisestä ja vähentämisestä sovitaan sopijapuolten kesken ottaen huomioon 
työn edistyminen ja tarkoituksenmukainen suorittaminen. Työkunnan vähentäminen suoritetaan 
määrätystä työstä tehtyä sopimusta koskevien RISS: n määräysten mukaisesti. Työntekijäin 
lopullinen hyväksyminen kuuluu työnantajalle. 
 
4. Tähän sopimukseen sisältyvistä töistä maksetaan ja työtuloksen mittaus suoritetaan liitteenä 
olevien urakkakorttien mukaisesti. Palkanmaksu on työehtosopimuksen mukainen (2 vkoa). 
Ulosmaksuna maksetaan kullekin työkohtainen tuntipalkka korotettuna enintään xx %, joka sovi-
taan työmaakohtaisesti. Korotus aloitetaan ensimmäisen väli- tai osamittauksen jälkeen. 
Välimittauksia tehtäessä pidätetään urakkapohjista xx % maksettavaksi loppumittauksen yhtey-
dessä. Ensimmäinen välimittaus tai osamittaus tehdään urakan alkamisesta ensimmäisen  täy-
den palkkajakson kuluessa, jotta voidaan todeta muodostuva KTA. Jos KTA jää pienemmäksi 
kuin tuntipalkka + ulosmaksun prosenttikorotus, korotusta ei makseta kunnes voidaan todeta 
työntehokkuuden vastaavan tuntipalkkaa korotettuna. 
 
5. Kaikki työaikaa koskevat asiat ja työtuloksen mittaukseen vaikuttavat seikat, joita ei voida 
myöhemmin havaita, on todettava työnjohdon kanssa välittömästi aiheen ilmaannuttua ja kirjat-
tava muistiin päivittäin. 
 
6. Työkunnan tulee ilmoittaa mahdollisista materiaalipuutteista vähintään 3 työvuoroa ennen 
materiaalitarvetta. Jos voidaan todeta, että työkunnasta johtuvista syistä tai ilmoittamatta jättä-
misestä syntyy ns. odotustunteja, ei niitä hyväksytä 
. 




Työkunnan edusmiehenä toimii:____________________________________________ 
 
 
Paikka: _________________  Aika: ___________________ 
 
____________________ _____________________ 
Työkunnan puolesta  Työnjohtaja   
